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RESUMO 

Um dos principais fatores para o bom desempenho de um empreendimento é elaborar 

orçamentos precisos. O presente trabalho possui como objetivo realizar uma análise 

comparativa do orçamento elaborado a partir do BIM com os gastos reais em uma obra 

residencial unifamiliar, localizada no município de Antônio Carlos, Santa Catarina. Para a 

execução do orçamento foram extraídos dados de consumo de insumos de projetos elaborados 

em BIM, utilizando diferentes softwares. Em sequência foi elaborado o orçamento por meio do 

programa SIENGE, empregando a tabela de composições do SINAPI como referência. Durante 

a construção do empreendimento, o autor acompanhou os gastos efetuados a partir do controle 

das compras realizadas e em observações feitas em obra. A partir destas pôde-se efetuar uma 

comparação com as informações previstas no orçamento. Por fim, por meio da diferença 

22,36% de custos verificada na comparação, relacionada ao consumo e custos de insumos 

utilizados, agregado a incompatibilidade de composições fornecidas pelo SINAPI aos serviços 

executados na obra, como execução de formas que apresentou uma discrepância de 

R$51.636,09. Concluiu-se que para a obtenção de um orçamento preciso para obras com 

características similares, é necessária a criação de composições próprias da construtora, para as 

quais o presente trabalho pode servir como base. 

 

 

 

Palavras-chave: Orçamento. SINAPI. BIM. Edificação residencial unifamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ABSTRACT 

One of the main factors for the success of a company is to conduct a precise cost estimating. 

This study has as its main objective to carry out a comparative analysis of the budget calculated 

with quantities extracted from BIM models with the real cost of construction with the 

construction’s real cost, in a single family residential construction, located in the city of Antônio 

Carlos, Santa Catarina. To implement this budget, inputs of BIM-designed projects were 

extracted from different software. Subsequently, the budget was done using SIENGE software 

using the SINAPI’s composition tables as a reference. During the construction of the project, 

the author followed the expenses made from the control of the purchases made and in 

observations made on-site. From which can be compared to the budget’s forecast. Ultimately, 

through the 22.36% difference in costs found in the comparison related to the utilized inputs 

consumption and costs, as well as incompatibility of SINAPI’s provided compositions to 

services executed in the construction site, such as execution of wooden forms that presented a 

discrepancy of R$ 51,636.09. The conclusion is to achieve a precise cost estimating to similar 

constructions, it’s required to create tailor-made compositions for each construction company. 

 

Keywords: Cost estimating. SINAPI. BIM. Single-family residential construction.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), entre os anos de 2014 

e 2018 o Produto Interno Bruto (PIB) da construção civil reduziu cerca de 37%, tendo em 2019 uma 

leve recuperação de 1,4% em relação ao ano anterior, no ano 2020 devido à crise do coronavírus a 

expectativa era de queda de 2,5%, conforme Siduscon-SP. Diante desta crise no setor, e alta 

competitividade do mercado, se torna fundamental para o sucesso de um empreendimento a redução 

de custos.  

Nesse contexto, o processo de planejamento e controle passa a cumprir papel fundamental nas 

empresas, na medida em que tem forte impacto no desempenho da produção. Paralelo a isso, de acordo 

com Mattos (2006), um dos fatores primordiais para um resultado lucrativo e o sucesso do construtor 

é uma orçamentação eficiente. Para isto, a utilização de uma base de dados eficiente e uma previsão de 

consumo precisa a partir dos projetos é indispensável. 

Deste modo, uma das mais importantes inovações gerenciais dos últimos anos, o Building 

Information Modeling (BIM), em português modelagem da informação da construção, é um conjunto 

de ferramentas que está revolucionando o mercado brasileiro, oferecendo às empresas um maior 

desempenho, a modernização e a competitividade. O BIM não deve ser uma tecnologia restrita as 

grandes corporações, mas sim atender empresas de diversos portes em todos os segmentos da cadeia 

produtiva da construção civil. (CBIC,2016). 

Com a tecnologia BIM, um modelo virtual preciso de uma edificação é construído de forma 

digital. Quando completo, o modelo gerado computacionalmente contém a geometria exata e os dados 

relevantes, necessários para dar suporte à construção, à fabricação e ao fornecimento de insumos 

necessários para a realização da construção. O BIM também incorpora muitas das funções necessárias 

para modelar o ciclo de vida de uma edificação, proporcionando a base para novas capacidades da 

construção e modificações nos papéis e relacionamentos da equipe envolvida no empreendimento. 

Quando implementado de maneira apropriada, esta tecnologia facilita um processo de projeto e 

construção mais integrados, que resulta em construções de melhor qualidade com custo e prazo de 

execução reduzidos (EASTMAN et al., 2014). 

A partir disso, o foco da pesquisa é verificar a aplicabilidade de um orçamento de uma obra de 

pequeno porte utilizando projetos modelados com o auxílio dos software REVIT, QiBuilder e Eberick, 
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com foco na utilização de dados extraídos em seus modelos e com auxílio de dados e composições 

fornecidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Para 

o estudo de caso foi escolhida uma obra residencial unifamiliar, localizada no município de Antônio 

Carlos, na Grande Florianópolis. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é comparar o orçamento elaborado a partir 

do BIM com gastos reais ocorridos na obra. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

a) Comparar o consumo de materiais estimado com o uso de projetos em BIM e 

composições do SINAPI, e as quantidades efetivamente mensuradas em obra. 

b) Conferir o tempo e custo de mão de obra previsto com a utilização das composições 

do SINAPI com o levantado em obra. 

c) Comparar as quantidades de serviços previstos com os realizados em obra. 

d) Identificar discrepâncias do custo total previsto com o realizado. 

e) Determinar possíveis causas das discrepâncias citadas. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO 

 

A obra analisada possui a especificidade de a compra de materiais ser responsabilidade dos 

proprietários, e certos elementos como banheira, portões e grades só foram definidos no decorrer da 

execução. Devido a estes sofrerem uma grande variação de preço de acordo com o seu modelo e 

fornecedor, estes não foram orçados utilizando dados do SINAPI, e sim orçados utilizando o custo real 

em obra. 

Os prestadores de serviços como fornecimento e instalação de forro de gesso, esquadrias de 

alumínio, sistema de aquecimento solar e rufos não discriminaram os custos de material e de mão de 

obra em suas notas fiscais. Logo, para efeitos de comparação, no orçamento elaborado destes itens 
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materiais e mão de obra não foram discriminados, mas mantendo o custo total apresentado da 

respectiva composição no SINAPI. 

Alguns insumos utilizados na obra não possuem similares no Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil, assim foi padronizado na previsão de custos estes possuírem 

o mesmo valor apresentado na obra, com a finalidade de esclarecer os reais itens que interferiram no 

comparativo. Para os insumos não inclusos no SINAPI e não empregados na obra, foi definido a 

exclusão destes no comparativo. 

Apesar de o trabalho focar no uso de programas BIM, devido ao elevado grau de 

complexidade e a familiaridade do autor com uso do CAD, alguns elementos foram quantificados a 

partir de medições feitas em programas CAD. Por exemplo, o comprimento de locação da obra e o 

comprimento de pingadeiras e soleiras foram extraídos com o uso do software AutoCAD. 

 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está dividido em cinco capítulos: 

O capítulo 1 – Introdução, apresenta a justificativa do tema de pesquisa, os objetivos gerais e 

específicos, a delimitação e a estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 – Revisão Bibliográfica, é apresentado conceitos de autores, em dois tópicos: 

Orçamento de construções em projetos BIM e monitoramento de custos na obra. 

O capítulo 3 – Método de Pesquisa, relata características da obra de estudo, e a metodologia 

aplicada na obtenção de informações do trabalho. 

O capítulo 4 – Análise de Resultados, é realizado a demonstração e comparação do resultado 

obtido com o esperado no estudo, e também explicação para possíveis divergências. 

O capítulo 5 – Conclusão, descreve a conclusão da pesquisa e recomenda temas para futuros 

trabalhos. 

  



18 

 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, serão revisados os principais tópicos referentes a este trabalho de conclusão 

de curso: Orçamento, BIM, orçamentos a partir de projetos em BIM e monitoramento de custos na 

obra. 

      

2.1  ORÇAMENTO  

 

2.1.1  Definições de orçamento 

 

Para Mattos (2006) um dos fatores primordiais para um resultado lucrativo e o sucesso do 

construtor é uma orçamentação eficiente. Quando o orçamento é malfeito, fatalmente ocorrem 

imperfeições e possíveis frustrações de custo e prazo. Aliás, geralmente erra-se para menos, mas errar 

para mais tampouco é bom. 

Em geral, um orçamento de obras privadas é determinado somando-se os custos diretos (mão-

de-obra de operários, material, equipamento) e os custos indiretos (equipes de supervisão e apoio, 

despesas gerais do canteiro de obras, taxas, etc.) e por fim adicionando-se impostos e lucro para se 

chegar ao preço de venda. Para participar de uma concorrência, o preço proposto pelo construtor não 

deve ser nem tão baixo a ponto de não permitir lucro, nem tão alto a ponto de não ser competitivo na 

disputa com os demais proponentes. Muito provavelmente duas empresas chegarão a orçamentos 

distintos, porque distintos são os processos teóricos utilizados, a metodologia de execução proposta 

para a obra, as produtividades adotadas para as equipes de campo e os preços coletados, dentre outros 

fatores. O que é importante destacar é que o orçamento deve refletir as premissas da construtora, 

constituindo-se numa meta a ser buscada pela empresa (MATTOS, 2006). 

Limmer (1997) define orçamento como a determinação dos gastos necessários para a 

realização de um projeto, de acordo com um plano de execução previamente estabelecido, gastos esses 

traduzidos em termos quantitativos, um orçamento de um projeto deve satisfazer aos seguintes 

objetivos: 

●  Definir custo de execução de cada atividade ou serviço; 

●  Constituir-se em documento contratual, servindo de base para o faturamento da 

empresa executora do projeto, empreendimento ou obra, e para dirimir dúvidas 

ou omissões quanto a pagamentos; 
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●  Servir como referência na análise dos rendimentos obtidos dos recursos 

empregados na execução do projeto; 

●  Fornecer, como instrumento de controle a execução do projeto, informações 

para o desenvolvimento de coeficientes técnicos confiáveis, visando ao 

aperfeiçoamento da capacidade técnica e da competitividade da empresa 

executora do projeto ao mercado. 

Segundo Ávila, Librelotto e Lopes (2003), o orçamento pode ser visto sob duas óticas: como 

produto ou processo: 

a) Orçamento processo 

Quando o objetivo é definir metas empresariais em termos de custo, faturamento e 

desempenho. Envolve todo o corpo gerencial da empresa. Possibilita efetuar as projeções 

futuras dos balancetes mensais, permitindo elaborar o balanço projetado de exercícios 

futuros, o que contribui para a empresa conhecer ou avaliar os lucros futuros. 

b) Orçamento produto 

O objetivo é definir custo e o preço de algum produto da empresa, seja a construção 

de algum bem ou a realização de qualquer serviço. 

Conforme Marchiori (2009), de forma simplificada, pode-se dizer que orçamento dos custos 

de uma obra é composto pelas seguintes informações: 

a) Levantamento, nos projetos, das quantidades de serviços a serem executados na obra; 

b) Custos unitários, que são o produto de indicadores de produtividade da mão de obra e 

consumo de materiais por unidade de serviço e o preço da mão-de-obra e dos materiais. 

Desse ponto de vista, a autora ilustra sinteticamente tal abordagem na Figura 1. 

 

Figura 1 - Processo orçamentário visão tradicional 

 

Fonte: Marchiori (2009). 

No presente trabalho, os quantitativos serão extraídos do modelo BIM e os custos unitários 

das composições de custo serão obtidos do SINAPI. 
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2.1.2  Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

 

O SINAPI tem por objetivo a produção de séries mensais de custos e índices para o setor 

habitacional, e de séries mensais de salários medianos de mão de obra e preços medianos de materiais, 

máquinas e equipamentos e serviços da construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura 

e habitação. O Sistema é uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal - Caixa, 

realizada por meio de acordo de cooperação técnica, cabendo ao Instituto a responsabilidade da coleta, 

apuração e cálculo, enquanto à CAIXA, a definição e manutenção dos aspectos de engenharia, tais 

como projetos, composições de serviços etc. As estatísticas do SINAPI são fundamentais na 

programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na 

elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos 

valores das despesas nos contratos e orçamentos (SIDRA,2020).  

Os custos referenciais do SINAPI são obtidos pela soma dos valores de cada item de uma 

composição de serviço, cujo valor do item é resultado da multiplicação do seu coeficiente pelo preço 

do insumo ou custo da composição auxiliar (CAIXA,2020). 

As composições do SINAPI integram o Banco Referencial de Composições, cujos relatórios 

são divulgados mensalmente na página da CAIXA para todas as capitais brasileiras e para o Distrito 

Federal (CAIXA,2020).  

A constituição de uma composição unitária do SINAPI é dada por:  

●  Descrição - Caracteriza o serviço, explicitando os fatores que impactam na 

formação de seus coeficientes e que diferenciam a composição unitária das 

demais;  

●  Unidade de medida - Unidade física de mensuração do serviço representado;  

●  Insumos/composições auxiliares (item) - Elementos necessários à execução de 

um serviço, podendo ser insumos (materiais, equipamentos ou mão de obra) e/ou 

composições auxiliares;  

●  Coeficientes de consumo e produtividade - Quantificação dos itens 

considerados na composição de custo de um determinado serviço. 

 

A figura 2 apresenta em detalhes uma composição SINAPI utilizada no trabalho. Nesta é 

descrita o nome e código da composição, os códigos, nomes, consumos e custos dos insumos utilizados 

e por fim o percentual correspondente a materiais, mão de obra e outros. 
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Figura 2 - Demonstração de uma composição SINAPI 

 

 

Fonte: CAIXA (2020). 

 

De acordo CAIXA (2020), as aferições das composições são baseadas, preferencialmente, em 

dados de campo, coletados e analisados com emprego de metodologia que adota procedimentos 

internacionalmente reconhecidos na área de estudo de produtividades e consumos, executadas por 

equipe especializada no tema. Preferencialmente, são realizadas medições em canteiros de obras 

distribuídos geograficamente pelo país, sendo contempladas na amostra obras públicas e privadas, de 

pequeno e grande vulto, assim como executadas por empresas de portes variados e por equipes 

trabalhando sob diferentes regimes de contratação.  

As composições de custo horário de equipamentos são aferidas através de pesquisa 

mercadológica dos equipamentos disponíveis, referências bibliográficas e manuais de fabricantes.  

A aferição é realizada por grupo de serviços similares. O estudo parte da identificação dos 

fatores que impactam na produtividade (mão de obra e equipamentos) e no consumo (materiais) de 

cada grupo de serviços, que devem ser observados e mensurados durante a coleta (CAIXA,2020). 

 

2.2  BIM 

 

2.2.1  Introdução ao BIM 

 

Eastman et al (2014), afirmam que o BIM é um dos mais promissores desenvolvimentos na 

indústria relacionada à arquitetura, engenharia e construção (AEC). Com a tecnologia BIM, um modelo 

virtual preciso de uma edificação é construído de forma digital. Quando completo, o modelo gerado 

computacionalmente contém a geometria exata e os dados relevantes, necessários para dar suporte à 

construção, à fabricação e ao fornecimento de insumos necessários para a realização da construção. 
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CBIC (2016) apresenta três definições para o BIM: 

 

●  BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias que, combinados, 

geram uma metodologia para gerenciar o processo de projetar uma edificação ou 

instalação e ensaiar seu desempenho, gerenciar as suas informações e dados, 

utilizando plataformas digitais (baseadas em objetos virtuais), através de todo 

seu ciclo de vida. 

●  BIM é um processo progressivo que possibilita a modelagem, o 

armazenamento, a troca, a consolidação e o fácil acesso aos vários grupos de 

informações sobre uma edificação ou instalação que se deseja construir, usar e 

manter. Uma única plataforma de informações que pode atender todo o ciclo de 

vida de um objeto construído. 

●  BIM é uma nova plataforma da tecnologia da informação aplicada a construção 

civil e materializada em novas ferramentas (software), que oferecem novas 

funcionalidades e que, a partir da modelagem dos dados do projeto e da 

especificação de uma edificação ou instalação, possibilitam que os processos 

atuais, baseados apenas em documentos, sejam realizados de outras maneiras 

(baseados em modelos) muito mais eficazes. 

 

A premissa do BIM é construir uma estrutura virtualmente antes de fisicamente construí-la. 

Isso permite que os participantes do projeto projetem, analisem, sequenciem e explorem um projeto 

por meio de um ambiente digital onde é muito mais barato fazer mudanças do que no campo durante a 

construção, onde as mudanças são exponencialmente mais dispendiosas. Hoje, essa promessa está se 

tornando realidade. Uma variedade de software BIM e dispositivos móveis estão entregando resultados 

que reduzem o risco de construção. Embora algumas ferramentas sejam mais avançadas do que outras, 

raramente estamos em um impasse onde alguma função está simplesmente “impossível” de ser 

alcançada por meio da tecnologia (HARDIN e MCCOOL, 2015). 

A modelagem da informação da construção (BIM) trouxe novas perspectivas para o 

desenvolvimento de ferramentas para a previsão de custos de uma edificação: sobre um modelo 

tridimensional da edificação podem ser agregadas informações sobre o tempo (modelagem 4D) e 

custos (modelagem 5D). Para uma correta modelagem 5D, são necessárias a elaboração do 

planejamento do empreendimento, pois sem este não é possível simular e analisar o fluxo de caixa 
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do empreendimento. Esta simulação possibilita aos analistas avaliar qual a melhor alternativa 

financeira para a execução da edificação, analisando diversos cenários (SAKAMORI, 2015). 

 

2.2.2  Usos, vantagens e desvantagens do BIM 

 

Kreider, Messner e Dubler (2010), elencaram 25 diferentes aplicações durante a execução de 

um projeto, apresentadas na Figura 3. 

Figura 3 - 25 aplicações do BIM 

 

 

Fonte: Kreider, Messer e Dubler (2010) apud CBIC (2016). 
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Para CBIC (2016), a literatura apresenta diversas vantagens do uso do BIM: 

a) A visualização em 3D do que está sendo projetado; 

b) O ensaio da obra no computador; 

c) A realização de simulações e ensaios; 

d) A identificação automática de interferências (geométricas e funcionais); 

e) A geração de documentos mais consistentes e mais íntegros; 

f) A capacitação das empresas para executarem construções mais complexas; 

g) A viabilização e a intensificação do uso da industrialização; 

h) O complemento do uso de outras tecnologias;  

i) O preparo das empresas para um cenário futuro;  

j) As análises de construtibilidade;  

k) O desenvolvimento de maquetes eletrônicas;  

l) O registro e o controle visual de diferentes versões dos modelos; 

m) A verificação das condições de acesso para manutenção; 

n) A coordenação e o controle de contratados;  

o) O rastreamento e o controle de componentes;  

p) Modelos BIM podem embasar processos de gestão de ativos; 

q) A fabricação digital; 

r) As verificações de locações e níveis da obra, baseadas em modelos BIM, podem ser 

realizadas por um único homem; 

A utilização da modelagem no processo de levantamento de quantidades tem como principais 

benefícios a precisão dos dados em relação a geometria dos elementos de projeto e a atualização 

automática das quantidades nas tabelas de levantamento, em caso de alterações no modelo, eliminando 

a necessidade de retrabalho de medição (OLIVEIRA,2018). 

Entretanto, segundo Flores (2017), em sua pesquisa, em um primeiro contato com o BIM, a 

modelagem por vezes se mostra difícil, assim como a identificação e solução das interferências. Isso 

demonstra que a simples obtenção de licenças para uso do Revit, software de modelagem BIM e 

visualização 3D da empresa Autodesk, e a compra de computadores de última geração não será 

suficiente para que um escritório possa afirmar que emprega a tecnologia BIM. Percebe-se a 

importância de investir no ensino pleno do software às pessoas que ficarem encarregadas de usá-lo, 

assim como manter-se atualizado aos novos recursos disponíveis na tecnologia BIM, usufruindo assim 

de todas as facetas disponíveis e executando projetos cada vez mais precisos e detalhados. 
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A partir das inúmeras conveniências descritas como também dificuldades apresentadas, 

percebe-se que em muitos casos não serão empregados em sua totalidade, as aplicabilidades desta 

ferramenta dependendo do tipo de projeto a ser elaborado. Assim, neste trabalho será avaliado a 

aplicabilidade do uso da extração de dados de projetos BIM com a finalidade de orçar um 

empreendimento. 

 

2.3  ORÇAMENTOS A PARTIR DE PROJETOS EM BIM 

 

Para Hardin e McCool (2015), a estimativa e previsão de custo com o uso BIM resulta em 

grande eficiência para orçamentistas e gerentes de projeto durante a pré-construção. No método de 

entrega integrada de projetos, os proprietários irão exigir que várias estimativas sejam realizadas em 

diferentes entregas para garantir que o projeto está dentro do orçamento originalmente estimado. A 

maneira tradicional de fazer estas estimativas é consultando o empreiteiro, que por meio desenhos 

impressos estima manualmente a quantidade de serviço, em sequência entra em contato com os 

subcontratados para obter os valores.  

O problema com este tipo de estratégia de transferência de dados é que, assim que o arquiteto 

ou engenheiro imprime, as informações serão antigas. O arquiteto e o engenheiro não vão parar de 

desenhar, ajustar e modificar o projeto enquanto o empreiteiro revisa os documentos. A única coisa 

que é atual é o projeto modelado, porque ele está produzindo os documentos. Para realmente entender 

como o projeto está tendendo, os orçamentistas devem aproveitar as informações do modelo 

(HARDIN; MCCOOL, 2015). 

Conforme Badra (2018), em 2018 ainda havia resistência na implantação do quantitativo em 

3D, pois existe ainda muito desconhecimento desta tecnologia. Assim, muitas construtoras fazem 

quantificação com CAD e Excel. Como há programas de computador envolvidos no processo, já acham 

que o orçamento está informatizado, mas acabam esquecendo de informatizar o levantamento de 

quantidade. Atualmente, tecnologia de programas e implantações têm demonstrado a assertividade nas 

quantificações utilizando 3D, tendo confirmado grau de precisão de 90 a 95% em relação aos projetos 

(BADRA, 2018). 

Eastman et al (2014) afirmam que orçamentistas utilizam uma variedade de opções para 

alavancar o BIM no levantamento de quantitativos e para dar suporte ao processo de orçamentação.  

Entretanto, atualmente não se tem conhecimento de ferramentas BIM com todas as funcionalidades de 
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uma planilha eletrônica ou software de orçamentação, de forma que os orçamentistas devem identificar 

um método que trabalha melhor para seu processo de orçamentação específico. 

As três opções principais são: 

a) Usar uma ferramenta BIM de levantamento de quantitativos; 

b) Exportar quantitativos de objetos da edificação para um software de orçamentação; 

c) Conectar a ferramenta BIM diretamente ao software de orçamentação; 

Todo o levantamento de custos apresenta certo grau de imprecisão. Com a utilização do BIM, 

o processo de levantamentos de quantitativos é automatizado e realizado pelo software, o que diminui 

o grau de incerteza de todo o processo. O nível de precisão dos quantitativos obtidos no modelo 

depende do grau de desenvolvimento do projeto. Quanto maior é o estágio de desenvolvimento do 

projeto, mais preciso é o levantamento de quantitativos (SAKAMORI, 2015). 

Percebe-se então, que para alcançar um orçamento preciso na construção atualmente, é 

necessário o uso do BIM. Além disso é necessária uma integração de trabalho entre os projetistas, 

orçamentistas e construtores, como também um conhecimento detalhado sobre a plataforma a ser 

utilizada na modelagem e a metodologia de orçamentação.  

 

 

2.4  MONITORAMENTO DE CUSTOS NA OBRA 

 

Hardin e McCool (2015) afirmam que compreender os custos e o fluxo de caixa é a força vital 

de um projeto. Derivado do uso de BIM dados podem ser uma fonte valiosa de informações de um 

modelo de projeto para melhor informar estimativas, reduzir suposições e criar um diálogo melhor no 

início de um projeto.  

Contrapondo, para o controle de custos na obra, métodos tradicionais que incluem o uso de 

várias planilhas, análises orçamentárias detalhadas e, normalmente, alguma metodologia de 

determinação de um valor percentual do trabalho instalado, assim demandam um grande trabalho 

quando há um elevado número de informações. A tendência da indústria de colaboração em tempo 

real, a entrada contínua de informações nos controles de custos e está criando uma enorme quantidade 

de informações que superam a capacidade absorção do escritório. Por exemplo, para saber diariamente, 

a porcentagem de conclusão do serviço de um subcontratado ou para controlar o faturamento e o fluxo 

de caixa (HARDIN; MCCOOL,2015) 

Além disso, as estimativas criadas com o uso do BIM para um projeto estão se estendendo 

para a construção conforme os orçamentos e escopos são definidos. Algumas equipes estão 
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encontrando maneiras de continuar a conectar os dados de custo à construção validando as 

porcentagens de faturamento corretas com esquemas de escopo personalizados construídos em algumas 

ferramentas (HARDIN; MCCOOL,2015) 

As ferramentas de monitoramento de obras no mercado atualmente citadas por Hardin e 

McCool (2015) e Lu et al (2019) e suas atribuições são: 

a) Autodesk Navisworks: gerencia o planejamento em tempo real e avalia o modelo por 

meio de ferramentas convenientes, como detalhamento, comentários e medições. O 

Navisworks também possui extensões que aprimoram a simulação do planejamento, 

detecção de interferências e relatórios diversos. 

b) Bentley ConstructSim Planner: gerencia projetistas e frentes de trabalho, aproveitando 

informações do projeto mais atualizado, andamento da construção em relação ao 

cronograma e disponibilidade de insumos.  

c) Vico Office Suite: incorpora gerenciamento, cronograma, controle de produção, 

orçamentação e controle de custos.  Cada item tem uma montagem especial para 

material, mão de obra e equipamento. O resultado previsto com a implantação do Vico 

é um cronograma carregado de orçamento e recursos. No Vico Office, uma alteração 

de projeto no modelo é imediatamente avaliada com um novo cronograma e nova 

estimativa devido à estreita integração. 

 

Lu et al (2019) propuseram uma sequência de tarefas no processo de execução de um projeto 

em BIM, apresentada na Figura 4, nesta foram citadas três aplicações BIM para o controle de custos: 

a) Desenvolvimento do as-built BIM: Trata-se da atualização de projeto com base nas 

mudanças de projeto obtidas durante a execução.  

b) Rastreamento dos processos de construção e variações: O as-built pode ajudar a 

monitorar o processo de construção executado e possíveis variações de consumo de 

materiais.  

c) Geração dos relatórios de custos: Também a partir do as-built BIM, será possível 

elaborar relatórios de produção, custos e alterações de projeto. 
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Figura 4 - Processo quantificação e gerenciamento de projeto com o uso BIM 

 

 

Fonte: Lu et al (2019), adaptado de pelo autor. 

 

Para a realização do as-built alguns software conectam a tecnologia de nuvem de pontos 

diretamente ao BIM, criando um modelo 3D com mais confiança e precisão, como no caso das 

ferramentas Autodesk Revit e do Graphisoft Archicad. Nuvem de pontos é o resultado do 

escaneamento com um aparelho Laser Scanner ou de um levantamento de imagens realizado com 

drones. Por meio da nuvem de pontos, forma-se um conjunto de vértices em um sistema tridimensional 

de coordenadas que representam a superfície externa de um determinado objeto, que na construção 

civil, refere-se a uma edificação ou infraestrutura (ALIZADEHSALEHI; KOSEOGLU; CELIKAG, 

(2015) apud Gouveia (2020). 
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Assim, nota-se que para alcançar uma gestão eficiente de um empreendimento projetado em 

BIM, além da execução de projetos e orçamentos alinhados, é necessário um monitoramento constante 

na obra, para que um as-built realista possa ser executado. Em sequência, a partir das informações 

obtidas, a base de dados da empresa é aprimorada com o objetivo de fornecer orçamentos mais precisos 

em futuras obras, levando ao gestor todos os benefícios decorrentes destes. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo serão descritas características da obra de estudo, as ferramentas utilizadas e o 

método aplicado para estimar e monitorar os custos da construção. 

 

3.1  FLUXOGRAMA DE TRABALHO 

 

O trabalho foi elaborado seguindo o fluxograma de trabalho demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Fluxograma de trabalho 

 

 

Fonte: Autor (2021). 
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3.2  ESTUDO DE CASO 

 

3.2.1  Critérios de Seleção do Empreendimento 

 

Vista a necessidade da definição de um estudo de caso para a aplicação do trabalho, foram 

empregados alguns critérios para a seleção do projeto: 

1- A obra devia ser localizada na região continental da Grande Florianópolis, de forma a 

viabilizar um acompanhamento constante da obra, por parte do autor, visto que é nesta 

região onde este reside. 

2-  O cronograma da obra deve ser compatível com o período disponibilizado para a 

execução deste trabalho, de forma de garantir uma maior precisão e melhor análise dos 

dados obtidos. 

3- A empresa responsável pela obra deve disponibilizar os projetos, acesso a obra e aos custos 

da mesma.  

A partir do emprego dos critérios selecionados foi definida a obra a ser utilizada como estudo 

de caso do trabalho. 

 

3.2.2  Características do Empreendimento 

 

O objeto de estudo é uma edificação unifamiliar localizada no município de Antônio Carlos, 

Santa Catarina. A edificação possui uma área total construída de 199,66m², locada em um terreno com 

390,00m². A edificação é composta pelos seguintes ambientes: depósito, garagem, sala de estar, sala 

de jantar, cozinha, banheiro, lavabo, área gourmet, lavanderia e três dormitórios, e uma suíte. A Figura 

6 apresenta a planta baixa da edificação.  
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Figura 6 - Planta baixa da residência 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

A seguir serão descritas, simplificadamente, as técnicas aplicadas na construção: 

Estrutura: o sistema estrutural é constituído por uma estrutura reticulada de concreto armado, 

sendo as lajes feitas do tipo pré-fabricada treliçada, fundação composta por sapatas e paredes de 

vedação constituída de blocos cerâmicos. 

Sistema Hidráulico: Constituído por redes de água fria de tubulação e conexão em PVC 

(Policloreto de vinila) soldável e rede de água quente de tubulação e conexão em PPR (Polipropileno 

Copolímero Random) abastecido por um sistema de aquecimento solar e com uso de boiler. 

Sistema Sanitário: Contendo tubulação PVC esgoto e sistema de tratamento de esgoto local, 

composto por tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro. 
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Sistema Pluvial: Captação de água realizada por calhas metálicas e interligado a rede pluvial 

de rua por tubulação em PVC. 

Sistema Elétrico: O sistema elétrico presente no projeto é trifásico com padrão de entrada 

conforme determinação da companhia de distribuição local, e rede composta por cabos de cobre 

flexíveis. 

Pintura: Realizada com a aplicação de selador e tinta acrílica nas paredes externas, e massa 

corrida e tinta acrílica nas paredes internas e nos forros. 

Esquadrias: Janelas e portas-janelas em alumínio, portas internas semi-oca de madeira e porta 

externa de madeira maciça. 

Revestimento Cerâmico: Os revestimentos cerâmicos em pisos e paredes serão compostos por 

porcelanatos retificados, podendo ser esmaltado, acetinado e polido. 

Forro: Todos os ambientes da edificação possuem forros constituídos por painéis de gesso. 

Telhado: O telhado será embutido em platibanda e composto por estrutura de madeira e telhas 

de fibrocimento. 

Área externa: Muro executado com sapatas e baldrames em concreto armado e alvenaria com 

bloco de concreto. 

A Figura 7 apresenta a renderização da fachada da edificação (a) e o status da construção na 

primeira visita à obra (b). 
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Figura 7 – Estudo de caso: (a) Renderização da fachada (b) Primeira visita à obra 

 

Figura 7a – Renderização da fachada 

 

 
Fonte: Construtora (2020). 

Figura 7b – Primeira visita à obra 

 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

No período de realização do trabalho, todas as obras realizadas pela empresa apresentavam a 

similaridade contratual de a construtora fornecer os projetos, mão de obra e fiscalização da obra, 

enquanto a definição e compra dos materiais eram responsabilidade do contratante. O método aplicado 

para a orçamentação destas obras foi a consulta com empreiteiras somado ao custo de elaboração de 

projetos e monitoramento de obra padronizado pela empresa. 

Em obras anteriores das quais a empresa foi responsável pela execução e compra de materiais, 

a previsão de consumo destes foram elaborados a partir de medições e estimativas extraídas em projetos 

CAD, e custos dos insumos foram estimados por meio de orçamentos com fornecedores. 

 

3.2.3  Características dos projetos 

 

A construtora responsável pela obra foi a elaboradora dos projetos. O projeto arquitetônico 

foi executado por meio do uso do software AutoCAD e sua maquete virtual no software Sketchup, o 

projeto hidrossanitário foi desenvolvido com o software AutoCAD e por fim o projeto estrutural foi 

elaborado com o programa Eberick. Destes, apenas o Eberick é capaz de fornecer a lista de insumos 

necessária para o desenvolvimento da pesquisa. 

Até a data do início da obra não havia sido elaborado o projeto elétrico. Assim o autor se 

dispôs a fazê-lo com o auxílio do programa Qibuilder, o que foi aceito e supervisionado pelo 

responsável da obra. 
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3.2.4  Administração da obra 

 

O contrato entre a construtora e o cliente engloba a elaboração dos projetos, acompanhamento 

de obra, e fornecimento de mão de obra para a execução dos seguintes serviços: 

●  Estrutura 

●  Alvenaria 

●  Reboco 

●  Cobertura 

●  Rede elétrica 

●  Rede hidrossanitária 

●  Revestimentos cerâmicos e soleiras 

●  Instalação de portas 

●  Muro externo 

●  Rampa e calçada de acesso 

Ficando a cargo do cliente a contratação dos serviços de: 

●  Forro de gesso 

●  Sistema de aquecimento solar 

●  Rede de gás 

●  Instalação de esquadrias de alumínio 

●  Pintura 

●  Portões e grades 

●  Paisagismo 

 

A compra de todos os materiais e impostos referentes à obra é responsabilidade do cliente. 

Para a realização do presente trabalho, serão comparados apenas os custos diretos, já os custos 

referentes impostos não serão considerados. 
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3.2.5  Mão de obra 

 

A empresa responsável pela construção fornece mão de obra própria e terceirizada em suas 

obras, sendo a primeira direcionada a pequenas obras ou reformas. Para obras com padrão da obra de 

estudo, são terceirizadas subempreiteiras para cada etapa da obra, sendo distribuídas no seguinte modo, 

atividades e com a respectiva equipe: 

 

Empreiteira Principal 

Equipe fixa: Responsável por gerenciamento da obra e diversas execuções desde o início até 

o final da obra. Funcionários: Mestre de obra e servente. 

Equipe de estrutura e alvenaria: Responsável pela execução de toda a estrutura e assentamento 

de alvenaria. Funcionários: Pedreiro e servente. 

Equipe de reboco: Responsável pela execução do chapisco, reboco e contrapiso. Funcionários: 

Pedreiro e servente. 

Equipe de armação: Responsável pela dobragem e montagem das armaduras. Funcionário: 

Armador. 

Equipe de cerâmica: Responsável pelo assentamento e rejuntamento de revestimentos 

cerâmicos. Funcionário: Azulejista. 

Empreiteira de instalações elétricas:  

Equipe única: Passagem de eletrodutos, tubulação de ar condicionado, fios e instalação de 

dispositivos elétricos. Funcionários: Eletricista e auxiliar de eletricista. 

Empreiteira de instalações hidráulicas 

Equipe única: Instalação de toda a rede hidrossanitária da residência. Funcionários: Encanador 

e auxiliar de encanador. 

Conforme contrato de execução, as atividades não previstas no acordo, as contratações e 

pagamentos serão de responsabilidade do proprietário da obra. Assim estes serviços são fornecidos 

pelas seguintes empresas: 

 

Empreiteira de instalações forro 

Equipe única: Fornecimento e instalação de forro de gesso em todos os ambientes da 

residência. Funcionários: Gesseiro e servente. 
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Serralheria 

Equipe única: Fornecimento e instalação de portões e grades. Funcionários: Serralheiro e 

servente. 

 

Empresa fornecedora de aquecedor solar 

Equipe única: Fornecimento e instalação dos boilers e aquecedores solares. Funcionários: 

Encanador e servente. 

 

Empreiteira de pintura 

Equipe única: Aplicação de selador, massa corrida e pintura de toda a residência. 

Funcionários: Pintor e ajudante de pintor. 

 

Empresa fornecedora de esquadrias de alumínio 

Equipe única: Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio da residência. 

Funcionários: Serralheiro e servente. 

A figura 8 apresenta responsabilidade de contratação dos serviços. 

 

Figura 8 -Responsabilidade de contratação 

 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

 

 

 



38 

 

3.3  PROGRAMAS ESCOLHIDOS PARA SEREM UTILIZADOS 

 

3.3.1  Autodesk AutoCAD 2020 

 

AutoCAD é um programa classificado como CAD  (Computer Aided Design ou desenho 

auxiliado por computador) da empresa Autodesk, Inc. criado em 1982. É largamente empregado 

em projetos de arquitetura e engenharia, pode ser utilizado em projetos em três dimensões, mas é 

majoritariamente aproveitado em projetos de duas dimensões devido sua facilidade de uso em função 

da consistência da interface do usuário; fácil uso devido a sua construção em cima das funcionalidades 

de desenho 2D bem conhecidas do AutoCAD (EASTMAN et al., 2014). 

Visto sua facilidade de uso este software e o autor já possuir prática com o mesmo, o programa 

foi utilizado na mensuração de insumos não obtidos pelos programas BIM e nas edições das pranchas 

finais de projetos. 

 

3.3.2  Autodesk Revit 2020 

 

Lançado em 1997 pela Charles River Software e posteriormente adquirido pela Autodesk, Inc. 

o Revit é um software BIM. Eastman et al. (2014) o define de fácil de aprender e sua funcionalidade é 

organizada em uma interface bem projetada e amigável, com um amplo conjunto de bibliotecas de 

objetos desenvolvidas por terceiros e por fim a interface de fácil utilização e conhecida devido a sua 

posição no mercado.  

Seguindo a mesma justificativa do tópico anterior, o Revit foi utilizado pelo autor para a 

elaboração do projeto arquitetônico da residência (anteriormente o projeto tinha sido feito pela empresa 

em CAD). No entanto, para a realização de projetos complementares, optou-se por outros programas 

devido a inexperiência do autor com o Revit MEP e também já possuir projeto estrutural na plataforma 

Eberick, assim não sendo necessário o uso do Revit Structure. A Figura 9 apresenta a vista 

tridimensional da edificação modelada com o auxílio do software BIM Autodesk Revit. 

 

3.3.3  AltoQi Qibuilder 2020 

 

Desde 2013 no mercado, o Qibuilder da empresa catarinense AltoQi, é um programa BIM 

focado na elaboração de projetos complementares de engenharia. Atualmente engloba uma variada 

gama de produtos como o QiElétrico, QiHidrossanitário, QiIncêndio, QiSPDA, QiGás, QiCabeamento, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/CAD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autodesk,_Inc.
https://pt.wikipedia.org/wiki/1982
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QiAlvenaria, QiClimatização e o QiEditor de Armaduras. Por ser um software desenvolvido para 

projetos complementares este eleva a produtividade na criação desses projetos, além disso este 

aplicativo fornece o dimensionamento conforme as normas brasileiras, por estes motivos o projeto 

hidrossanitário, elétrico e de telecomunicações foi elaborado com o Qibuilder. 

 

3.3.4  AltoQi Eberick 2020 

 

O Eberick é um software de cálculo estrutural para estruturas em concreto armado baseado 

nas normas brasileiras, se encontra no mercado desde 1996 e é desenvolvido pela empresa AltoQi. É 

uma das principais ferramentas do ramo no Brasil, foi escolhido pois o projeto estrutural foi elaborado 

com este programa e também pela sua integração com o Qibuilder. 

 

3.4  ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EM BIM 

 

3.4.1  Projeto Arquitetônico 

 

Com base no projeto arquitetônico elaborado pela empresa na plataforma AutoCAD, foi 

realizado a modelagem na plataforma REVIT 2020. A Figura 9 apresenta a vista tridimensional da 

edificação modelada com o auxílio do software BIM Autodesk Revit.  

 

Figura 9 – Vista 3D 

 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Para a obtenção dos dados necessários para a elaboração do quantitativo de serviços, foi 

aplicado nos elementos de parede a modelagem em camadas, este método permitiu a obtenção de dados 

como a área de assentamento de parede, execução dos serviços de aplicação de chapisco, reboco, massa 
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corrida, selador, tinta, argamassa colante e revestimento cerâmico. Visto o objetivo do trabalho em 

utilizar os dados das composições fornecidas pelo SINAPI, optou-se não determinar o consumo de 

material por volume, apenas por área de aplicação, a Tabela 1 apresenta as áreas extraídas dos 

elementos de parede. A figura 10 apresenta todas as informações obtidas uma parede na modelagem. 

Figura 10 – Camadas da parede 

 

 

Fonte: Autor (2020). 

Tabela 1 – Levantamento de áreas 

 

 

Fonte: Autor (2020). 

Por meio da modelagem BIM dos elementos também obteve-se outras informações como área 

de piso, forro em gesso, telhado, grama, etc. 
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3.4.2  Projeto Hidrossanitário 

 

A modelagem hidrossanitária foi criada com a utilização da ferramenta QiBuilder 2020, com 

base no projeto hidrossanitário anteriormente executado em 2D. Devido o primeiro projeto não 

discriminar as peças utilizadas, o uso de um programa BIM se mostrou fundamental para a obtenção 

de uma lista de materiais precisa. Em virtude do aplicativo ser elaborado com foco no mercado 

nacional, seu cadastro de materiais e composições foram compatíveis ao empregado na obra sendo 

necessário a criação de apenas algumas composições específicas, o que facilitou a elaboração do 

trabalho. Para a edição final das pranchas do projeto, optou-se exportar o mesmo para a plataforma 

AutoCAD, uma vez que o autor possui uma maior experiência com e facilidade com este em relação 

ao editor de pranchas ofertado pelo QiBuilder.  

A figura 11 apresenta o detalhe sanitário do banheiro elaborado com QiBuilder, onde além do 

sistema sanitário é apresentada a lista de materiais presente no desenho. 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Detalhe do projeto sanitário do banheiro 

 

 

Fonte: Autor (2020). 
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3.4.3  Projeto Elétrico 

 

O projeto elétrico da residência foi elaborado pelo autor na plataforma QiBuilder 2020 

apresentando as mesmas vantagens descritas no tópico anterior, em relação aos projetos elaborados em 

CAD. A grande vantagem se encontra na quantificação de cabos elétricos e eletrodutos, na medida que 

não é necessário realizar estas medições que para alcançar uma grande precisão demandaria uma 

grande demanda de trabalho. A figura 12 apresenta a visualização 3D da modelagem do sistema elétrico 

e hidrossanitário com uso do QiBuilder. 

 

Figura 12 - Visualização 3D da modelagem do sistema elétrico e hidrossanitário 

 

Fonte: Autor (2020). 

3.4.4  Projeto Estrutural 

 

O projeto estrutural utiliza o sistema de concreto armado, foi fornecido pelo engenheiro 

responsável pela obra, e elaborado com o programa de cálculo estrutural Eberick 2020. Em 

consequência de o programa fornecer a tabela de consumo de aço e concreto, área de fôrmas o autor   

não necessitou interferir no projeto da residência. Entretanto, o projeto estrutural dos muros não foi 

incluído no projeto, assim foi preciso que o autor o realizasse para compor a tabela de previsão de 

consumo de materiais da área externa. 
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Figura 13 - Modelagem do projeto estrutural 

 

Fonte: Construtora (2020). 

 

 

3.5  PREVISÃO DE CONSUMO DE MATERIAIS 

 

Embasado nos dados obtidos a partir dos modelos BIM por meio dos projetos arquitetônico, 

estrutural, elétrico, telecomunicação e hidrossanitário elaborados, criou-se uma tabela de previsão de 

consumo de materiais utilizando os serviços inseridos no SINAPI. Em alguns serviços, devido à 

complexidade de modelagem e a inexperiência do autor em ferramentas BIM, optou-se por quantificar 

utilizando ferramentas CAD ou medições in loco, o método de extração de cada serviço é relatado no 

Apêndice A.  

Alguns insumos utilizados não possuem composições de custo inseridas no SINAPI. Assim 

adaptou-se ou desprezou-se estes a fim de alavancar a precisão do orçamento, estes itens são descritos 

no Apêndice B. Além disso, determinadas composições do SINAPI são caracterizadas por seu local de 

instalação, ou se apresentam ou não aberturas em paredes, etc. A partir dos projetos elaborados e 

ferramentas utilizadas no estudo de caso, percebeu-se que seria necessário o levantamento manual de 

uma grande quantidade de serviços a fim de terem sua correspondência exata no SINAPI, assim, por 

simplificação, foi considerado o item de serviço mais usual em cada projeto. Todas estas considerações 

são apresentadas no Sumário B. 

Para solucionar o problema anterior, a AltoQi lançou no mercado em 2020 o software de 

orçamentação QiVisus. Este possui a ferramenta de determinar automaticamente a exata composição 
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SINAPI para cada item do orçamento, por meio da análise dos projetos BIM. Entretanto, devido a 

ferramenta não estar disponível ao autor e o tempo limitado para o aprendizado do programa não foi 

possível implementar e avaliar este no presente trabalho. 

Outra alternativa disponível no mercado é o programa do tipo sistema integrado empresarial 

Sienge, da empresa Softplan. Neste uma lista composições presente no sistema, como por exemplo, a 

do SINAPI é exportada para o REVIT. Assim durante a elaboração do projeto é possível adicionar os 

serviços presentes em cada elemento, em seguida as tabelas de quantidades são geradas e reexportadas 

ao Sienge que incorpora automaticamente no orçamento. Esta funcionalidade do Sienge não foi 

utilizada pelos mesmos motivos QiVisus. 

Por fim, existem métodos mais complexos com o uso de planilhas eletrônicas e criação de 

parâmetros no REVIT, devido a grande demanda de trabalho e tempo essa técnica não foi utilizada. 

  

 

 

3.6  ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA 

 

Depois de levantados os quantitativos de serviços, foi elaborado o orçamento com a 

ferramenta Sienge, pelas seguintes razões: 

●  Integração ao SINAPI e outros sistemas; 

● Disponibilização de acesso gratuito ao autor; 

●  Fornecimento de relatórios do orçamento em planilha eletrônica; 

 

Conforme, Caleone (2018) em sua pesquisa, a utilização da tabela do SINAPI importada no 

Sienge também contribuiu para a qualidade do orçamento. O SINAPI já possui o preço dos insumos 

cadastrados nas composições. Sendo assim a inserção do custo unitário de cada serviço é realizada 

automaticamente com a sua inserção na planilha orçamentária, evitando novamente os erros de 

digitação e tornando o processo de orçamentação mais ágil. 

Para a elaboração do orçamento selecionada a tabela SINAPI do mês de setembro de 2020, 

mês de início da obra, no regime de tributação não desonerado. Em relação à organização do 

orçamento, foram criadas etapas e subetapas iguais à planilha de controle de custos, com o objetivo de 

facilitar o comparativo entre o orçamento e a estimativa de custo. 
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Por fim, não foi considerado o fator BDI1 no orçamento, pois o objetivo do trabalho é analisar 

o custo direto da obra. A figura 14 apresenta uma fase da elaboração o orçamento. 

 

Figura 14 - Orçamento na plataforma Sienge 

 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

3.7  MONITORAMENTO DA CONSTRUÇÃO 

 

Com o interesse em conferir a aplicação do projeto, técnicas desenvolvidas e possíveis 

interferências no consumo previsto e também a escala de funcionários presentes na obra. Foram 

realizadas visitas técnicas de duas a três vezes por semana pelo autor. Além disso, foram realizados 

registros fotográficos para avaliar o andamento da obra e auxiliar na ilustração do presente trabalho em 

casos de dúvidas sobre os métodos construtivos empregados, perdas de materiais e outros, conforme 

apresentado na Figura 15. 

 

 
1 Benefícios e Despesas Indiretas: É o fator que representa o custo indireto e o lucro, além dos impostos 

incidentes aplicado sobre o custo direto para a obtenção do preço de venda (MATTOS,2006).  
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Figura 15 - Acompanhamento da obra 

 

   

Fonte: Autor (2020). 

 

Apesar das desvantagens relatadas no subcapítulo 2.2 foram utilizadas planilhas eletrônicas 

para o monitoramento de custos. Isto ocorreu devido aos motivos de o autor não participar dos 

processos de compra e pagamentos e não ser suprido de informações atualizadas diariamente sobre o 

assunto; necessidade de presença constante na obra para realizar medições de trabalho realizado, 

dificuldade de extração das mesmas devido à pequena quantidade de serviço; necessidade de 

elaboração do  modelo BIM com um grau de detalhamento maior do que o que foi desenvolvido; e 

devido ao objetivo do empreendimento que foi atender as demandas dos proprietários sem ter um teto 

de gastos fixo. 

A planilha de monitoramento custos da obra foi realizada a partir dos registros de todas as 

compras realizadas pelo proprietário da obra. Para isto, foram realizadas reuniões mensais com o 

mesmo, a fim de conferir os pagamentos efetuados, visto que certos fornecedores não disponibilizaram 

notas fiscais. Relativo ao consumo de mão de obra por etapa o autor realizou uma estimativa tempo 

consumida por serviço. Pois verificou-se que no mesmo dia um funcionário realizou serviços diversos, 

por exemplo: assentamento de alvenaria, corte e montagem de formas e concretagem de pilares. 

Entretanto foram preservados os números globais de carga horária trabalhada na obra. 

 Com o objetivo de facilitar a inserção de dados, monitoramento e conferência de compras por 

parte do autor, a planilha apresenta as informações de descrição do item, unidade de compra, custo 

unitário do insumo, custo total, fornecedor e data da compra. A Tabela 2 demonstra a planilha 

implementada anteriormente à inclusão de compras. 
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Tabela 2 – Planilha de monitoramento de custos 

 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TOTAL

UNIT. TOTAL FORNECEDOR DATA -R$                       

SERVIÇOS PRELIMINARES -R$                       

-R$                       

-R$                       

-R$                       

-R$                       

ESTRUTURA -R$                       

ALVENARIA (TÉRREO E CX D'ÁGUA) -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA -R$                       

INSTALAÇÕES DE GÁS -R$                       

INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO -R$                       

COBERTURA -R$                       

ACABAMENTOS -R$                       

ÁREA EXTERNA -R$                       

LIMPEZA DE OBRA -R$                       

CORPO TÉCNICO/ M.O. OBRA -R$                       

EMPREITEIRO - CONSTRUÇÃO

ESTRUTURA DE MADEIRA

REVESTIMENTO GESSO

PINTURA

VEDAÇÃO E FIXAÇÃO

TELHAS COBERTURA

CALÇADA

PISOS E REVESTIMENTOS

LAJE 

ESQUADRIAS

LOUÇAS HIDROSSANITÁRIAS

TERRENO - NIVELAMENTO - PAISAGISMO

MURO DE DIVISA

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

SISTEMA DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

SISTEMA ELÉTRICO

SISTEMA DE ÁGUA FRIA

QUANTIDADE UNI

BARRACÃO DE OBRA

AÇO 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA

LIGAÇÃO DE ÁGUA 

LIMPEZA/ TERRAPLENAGEM

GERAIS

DESCRIÇÃO
MATERIAL

MADEIRAMENTO 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos, a comparação entre eles, como 

também serão analisados os fatores interferentes no resultado. 

 

4.1  ORÇAMENTO DA OBRA 

 

A partir da aplicação do método descrito na Figura 5 – Fluxograma de trabalho, o orçamento 

total da residência foi de R$ 407.548,14. Para esclarecer os custos a Tabela 3 – Orçamento da obra 

apresenta o orçamento de cada e etapa e subetapa da obra. De tal modo, é possível perceber que as 

etapas de maior influência no valor são a de estrutura com R$ 129.430,25 e a de acabamentos com R$ 

82.481,36 devido ao alto padrão da obra. O Apêndice C detalha o custo de cada serviço considerado 

no orçamento. 

 

 Tabela 3 – Orçamento da obra  
Código Descrição Preço total % Total 

01  Obra 407.548,14 100,00 

01.001  Serviços Preliminares 11.163,40 2,74 

01.001.001  Limpeza/Terraplenagem 6.226,27 1,53 

01.001.002  Ligação Provisória de Energia 1.044,32 0,26 

01.001.003  Ligação de Água 179,96 0,04 

01.001.004  Barracão de Obra 3.712,85 0,91 

01.002  Estrutura 129.430,25 31,76 

01.002.001  Aço 20.300,82 4,98 

01.002.002  Madeiramento 65.908,16 16,17 

01.002.003  Gerais 20.636,64 5,06 

01.002.004  Laje 22.584,63 5,54 

01.003  Alvenaria (Térreo e Caixa d'Água) 78.792,85 19,33 

01.003.001  Assentamento e Revestimento de Argamassa 78.792,85 19,33 

01.004  Instalações Hidrossanitárias 28.197,05 6,92 

01.004.001  Sistema de Água Fria 4.866,69 1,19 

01.004.002  Sistema de Água Quente 8.258,81 2,03 

01.004.003  Sistema de Esgoto e Águas Pluviais 15.071,55 3,70 

01.005  Instalações de Gás 396,03 0,10 

01.005.001  Instalações de Gás 396,03 0,10 

01.006  Instalações Elétricas em Baixa Tensão 13.829,42 3,39 

01.006.001  Infraestrutura Elétrica 6.129,08 1,50 

01.006.002  Sistema Elétrico 7.700,34 1,89 

01.007  Cobertura 19.246,94 4,72 

01.007.001  Estrutura de Madeira .204,10 1,03 

01.007.002  Telhas da Cobertura 7.013,33 1,72 

01.007.003  Vedação e Fixação 8.029,51 1,97 

01.008  Acabamentos 82.481,36 20,24 

01.008.001  Pisos e Revestimentos 32.261,27 7,92 

01.008.002  Esquadrias 17.738,85 4,35 

01.008.003  Revestimentos em Gesso 6.561,74 1,61 

01.008.004  Pintura 19.209,32 4,71 

01.008.005  Louças Hidrossanitárias 6.710,18 1,65 

01.009  Área Externa 43.577,54 10,69 

01.009.001  Terreno/Nivelamento/Paisagismo 1.526,99 0,37 

01.009.002  Muro de Divisa 39.033,11 9,58 

01.009.003  Calçada 3.017,44 0,74 

01.010  Limpeza 433,30 0,11 

01.010.001  Limpeza Interna 433,30 0,11 

Total da obra 407.548,14 100,00 

Fonte: Autor (2021). 
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4.1.1  Curva ABC de insumos 

 

Com o propósito de verificar os insumos de maior relevância presentes no orçamento, foi 

criada a curva ABC de insumos encontrada no Apêndice D, a qual é caracterizada por apresentar no 

seu topo o item mais oneroso, e em ordem decrescente a tabela segue até seu item de menor 

representação.  

De acordo Carvalho e Marchiori (2019), a curva ABC é utilizada para selecionar os itens de 

acordo com sua importância, diante disso os itens são classificados da seguinte forma: 

a) Classe A: Grupo de insumos mais importantes, representado pelos itens mais onerosos, 

variando em cerca de 50% a 70% do custo global. 

b) Classe B: Grupo intermediário, representado pelos itens de relevância média, podendo 

variar de 20% a 30% do custo global. 

c) Classe C: Grupo de insumos menos importantes: representado pelos itens menos 

onerosos, variando em cerca de 10% a 20% do custo global.  

Com a finalidade de determinar os insumos de maior relevância no orçamento e no custo da 

obra foram elaboradas as curvas ABC do orçamento e do custo real da obra. Para critérios de 

classificação, os insumos com representatividade acumulada menor que 70,00% foram classificados 

como A e insumos com representatividade acumulada entre 70,00% e 85,00% foram classificados com 

B. Com a finalidade de facilitar o comparativo os itens C foram omitidos da tabela a seguir, a tabela 

completa da curva ABC orçada é apresentada no Apêndice D. As tabelas 4 e 5 apresentam 

respectivamente as curvas ABC do custo real da obra e do orçamento. 
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Tabela 4 – Curva ABC do custo real 

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PERCENTUAL ACUMUL. CLASSE 

MESTRE DE OBRAS  R$ 33.900,00  10,81% 10,81% A 

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 

(MATERIAL E MÃO DE OBRA)  R$ 28.400,00  9,06% 19,87% A 

PEDREIRO   R$ 27.360,00  8,73% 28,60% A 

AJUDANTE   R$ 22.310,00  7,12% 35,71% A 

PORCELANATOS E AZULEJOS  R$ 18.257,96  5,82% 41,53% A 

CONCRETO USINADO FCK 25  R$ 15.392,18  4,91% 46,44% A 

CIMENTO PORTLAND  R$ 12.296,99  3,92% 50,36% A 

ESQUADRIAS DE MADEIRA  R$ 11.552,00  3,68% 54,05% A 

BARRA DE AÇO CA 50  R$ 11.372,10  3,63% 57,68% A 

PORTÕES E GRADES (MATERIAL E 

MÃO DE OBRA)  R$ 11.000,00  3,51% 61,18% A 

FORRO DE GESSO (MATERIAL E MÃO 

DE OBRA)   R$ 10.500,00  3,35% 64,53% A 

BOILER E PLACAS (MATERIAL E MÃO 

DE OBRA)  R$ 8.506,00  2,71% 67,24% A 

LAJE PRÉ-MOLDADA  R$ 7.631,48  2,43% 69,68% A 

CABOS DE COBRE  R$ 5.878,77  1,87% 71,55% B 

BARRA DE AÇO CA 60  R$ 5.591,10  1,78% 73,34% B 

BANHEIRA E ACESSÓRIOS  R$ 5.500,00  1,75% 75,09% B 

TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X19  R$ 5.112,00  1,63% 76,72% B 

TÁBUA DE FORMAS  R$ 4.642,00  1,48% 78,20% B 

CALHAS E RUFOS (MATERIAL E MÃO 

DE OBRA)  R$ 4.500,00  1,44% 79,64% B 

BICA CORRIDA  R$ 4.281,30  1,37% 81,00% B 

BLOCO DE CONCRETO  R$ 3.860,00  1,23% 82,23% B 

SOLEIRA E PINGADEIRA  R$ 3.800,00  1,21% 83,45% B 

TELHA FIBROCIMENTO 6MM  R$ 3.576,00  1,14% 84,59% B 

Fonte: Autor (2021). 
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Tabela 5 – Curva ABC do orçamento 

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PERCENTUAL ACUMUL. CLASSE 

SERVENTE DE OBRAS E AJUDANTES  R$ 55.702,09  13,69% 13,69% A 

CARPINTEIRO DE FORMAS  R$ 39.143,21  9,62% 23,31% A 

PEDREIRO  R$ 38.293,60  9,41% 32,72% A 

TABUA DE MADEIRA NAO 

APARELHADA 2,5 X 30 CM, CEDRINHO 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO  R$ 31.317,93  7,70% 40,42% A 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 

CLASSE DE RESISTENCIA C25  R$ 17.233,56  4,24% 44,66% A 

REVESTIMENTO CERÂMICO  R$ 14.722,68  3,62% 48,27% A 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 

II-32  R$ 13.079,61  3,21% 51,49% A 

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO  R$ 12.115,96  2,98% 54,47% A 

ACO CA-50, VERGALHAO  R$ 11.291,23  2,78% 57,24% A 

PORTÕES E GRADES   R$ 11.000,00  2,70% 59,95% A 

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA 

(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 

100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 

COLOCACAO)  R$ 10.564,85  2,60% 62,54% A 

ARMADOR  R$ 9.163,30  2,25% 64,79% A 

PINTOR  R$ 8.686,43  2,13% 66,93% A 

SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, 

POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* 

CM, E=  *2* CM,  CORTE RETO  R$ 6.527,36  1,60% 68,53% A 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR 

BRANCO FOSCO  R$ 6.319,73  1,55% 70,09% B 

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM 

FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 

CM - 4,5 MPA (NBR 15270)  R$ 6.264,75  1,54% 71,63% B 

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL   R$ 6.218,62  1,53% 73,16% B 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 

CAIXA)  R$ 6.055,36  1,49% 74,64% B 

AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  R$ 5.848,38  1,44% 76,08% B 

BANHEIRA DE FIBRA 6 JATOS 

170X120X43  R$ 5.500,00  1,35% 77,43% B 

TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M 

(SEM AMIANTO)  R$ 5.161,89  1,27% 78,70% B 

AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO 

RESERVATORIO 400L, INCLUI 4 

PLACAS COLETORAS  R$ 4.492,12  1,10% 79,81% B 

ELETRICISTA  R$ 4.480,25  1,10% 80,91% B 

ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO  R$ 4.469,46  1,10% 82,00% B 

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO  R$ 4.186,64  1,03% 83,03% B 

ACO CA-60, VERGALHAO  R$ 4.059,54  1,00% 84,03% B 

Fonte: Autor (2021). 

 



52 

 

O software utilizado na orçamentação, em sua curva ABC de insumos, discrimina os encargos 

complementares da mão de obra, em virtude disso o autor adicionou os estes custos em cada insumo 

relativo a mão de obra na Tabela 5.  

 

4.2  CONSUMOS E CUSTOS DA OBRA  

 

Conforme o item 3.2.1 um dos critérios de seleção do empreendimento foi este possuir um 

cronograma um prazo compatível com a realização do trabalho. Entretanto durante a execução da obra, 

o prazo de conclusão foi alterado decorrente uma série de fatores, podendo ser citados: 

a) Baixa produtividade dos funcionários da empreiteira principal contratada2 e saída de 

funcionários sem reposição. 

b) Empreiteira de hidráulica não respeitou cronograma. 

c) Alteração de projeto devido exigência do cliente acarretaram em retrabalhos, por 

exemplo, altura das platibandas, dimensões da churrasqueira e detalhes arquitetônicos. 

d) Atraso do início do serviço de pintura por parte da empreiteira contratada. 

 

Assim, até o momento de conclusão da tabela de custos para este trabalho, alguns serviços 

não foram realizados em sua totalidade ou não foram iniciados, sendo estes descritos a seguir: 

a) Instalações elétricas: Apenas foi realizado o serviço de passagem de fiação, não foi 

realizada a compra e instalação de dispositivos elétricos. 

b) Pintura: Realizado cerca de 5% do total e compra de materiais não foi repassada na 

totalidade ao autor. 

c) Louças Sanitárias: Não foi realizada a compra e instalação dos vasos sanitários. 

d) Não foram executados os serviços de paisagismo e calçada externa. 

e) Esquadrias, portões e grades: Serviços não realizados, mas com o custo definido e 

inserido no orçamento. 

f) Limpeza da obra, não foi realizado o serviço. 

 

Apesar dos imprevistos, foi possível extrair uma tabela de custos aplicável para o comparativo. 

Segundo apresentado na Tabela 6 percebe-se que os custos mais relevantes se encontram nas etapas de 

 
2
 Esta foi a primeira obra da construtora realizada com a empreiteira em questão, era estimado uma maior 

produtividade da mesma. 
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estrutura e acabamentos, constando respectivamente R$ 123.778,82 e R$ 96.000,73. Os custos 

detalhados são apresentados no Apêndice E. 

 

Tabela 6 – Comparação de custos por etapa 

 

Descrição Preço Orçado (R$) Preço Real (R$) Variação (%) 

Obra 422.921,10 313.550,95 34,88 

Serviços Preliminares 11.163,40 11.625,91 -3,98 

Limpeza/Terraplenagem 6.226,27 6.421,30 -3,04 

Ligação Provisória de Energia 1.044,32 3.831,41 -72,74 

Ligação de Água 179,96 453,20 -60,29 

Barracão de Obra 3.712,85 920,00 303,57 

Estrutura 208.223,10 123.778,82 68,22 

Aço 20.300,82 19.763,05 2,72 

Madeiramento 65.908,16 14.272,00 361,80 

Gerais, Lajes e Alvenaria 122.014,12 89.743,77 35,96 

Instalações Hidrossanitárias 28.197,05 24.445,37 15,35 

Instalações de Gás 396,03 450,00 -11,99 

Instalações Elétricas em Baixa Tensão 13.829,42 12.224,89 13,13 

Cobertura 19.246,94 17.458,00 10,25 

Acabamentos 82.481,36 96.000,73 -14,08 

Pisos e Revestimentos 32.261,27 32.100,66 0,50 

Esquadrias 33.111,81 46.488,35 -28,77 

Revestimentos em Gesso 6.561,74 10.500,00 -37,51 

Pintura 19.209,32 1.411,72 1.260,70 

Louças Hidrossanitárias 6.710,18 5.500,00 22,00 

Área Externa 43.577,54 27.567,23 58,08 

Limpeza 433,30 0,00   

 

Fonte: Autor (2021). 

 

4.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DO ORÇAMENTO E O CUSTO EM OBRA 

 

Nesta seção serão apresentadas análises sucintas da comparação de custos de cada etapa da 

obra. 

 

4.3.1  Serviços Preliminares 

 

4.3.1.1  Limpeza e Terraplenagem 

 

Foi previsto no orçamento um custo de R$ 6.226,27, sendo que o custo real foi R$ 6.421,30, 

sendo uma diferença de apenas 3,13%. Em relação aos insumos utilizados, a principal diferença foi a 
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mão de obra, onde o orçamento considerou a contratação de jardineiro e servente de jardineiro, 

enquanto o utilizado em obra foi o servente de pedreiro e o mestre de obras3. Por fim, o item de maior 

relevância no custo foi a bica corrida com um custo real de R$ 72,09 por m³, enquanto o orçado foi de 

R$ 67,62. Logo o orçamento foi compatível com o custo real. A tabela 7 apresenta a comparação de 

custos da etapa. 

 

Tabela 7 - Comparação da limpeza e terraplenagem 
Previsão Real 

Insumo Consumo  P. unit. Consumo Insumo Consumo P. unit. Consumo 

M.O 56,51Hh R$38,35 R$2.167,04 M.O 64,00Hh R$33,44 R$2.140,00 

Materiais - - R$4.057,20 Materiais - - R$4.281,30 

Fonte: Autor (2021). 

 

 

4.3.1.2  Ligação de Energia 

 

A atividade foi orçada a partir de uma composição genérica do SINAPI, devido ao projeto não 

detalhar precisamente todos os insumos necessários, desta forma foi encontrado um custo de R$ 

1.044,32 para o serviço, sendo o item mais oneroso o cabo de cobre com 16mm² totalizando R$ 496,23. 

Já o custo real da atividade foi de R$ 3.831,41, sendo que os itens de maior valor foram as tampas de 

aço padrão da concessionária local com R$ 1.231,88 e cabos de cobre de 10mm² custando R$ 1.026,56. 

A divergência entre os valores é fundamentada na diferença de insumos utilizados, devido ao acréscimo 

de materiais pertencentes a infraestrutura elétrica e de telecomunicações (cabos e eletrodutos) e 

também é importante ressaltar, a falta de insumos comprados na planilha do sistema nacional, como as 

caixas de passagens em concreto com as dimensões utilizadas, tampas de aço e acessórios para a 

montagem do quadro de medição. A tabela 8 apresenta a comparação de custos da etapa. 

 

Tabela 8 - Comparação da ligação de energia 
 

Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 12,42Hh R$23,70 R$294,38 M.O 3,00Hh R$40,00 R$120,00 

Materiais - - R$749,94 Materiais - - R$3.841,31 

Fonte: Autor (2021). 

 
3 O mestre de obras além do gerenciamento, também foi responsável por executar diferentes serviços da obra. 
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4.3.1.3  Ligação de Água 

 

A ligação de água foi estipulada em R$ 179,96 

utilizando uma composição SINAPI, comparado ao custo 

real de R$ 453,20 há uma discrepância de 151,8%, esta 

diferença deve-se a R$ 297,96 os quais são referentes a 

contas da distribuidora de água, que não foram previstas 

custo da obra e acessórios para a instalação da torneira 

provisória.  Entretanto, o principal insumo do orçamento, 

o hidrômetro orçado em R$ 158,81 é compatível ao custo 

de R$ 174,10 do mês de ligação de água, visto que a 

concessionária é fornecedora e responsável pela 

instalação do hidrômetro. Assim nota-se que a diferença 

percentual não se deve aos custos unitários do orçamento. 

A figura 16 apresenta a instalação provisória do 

hidrômetro e a tabela 9 os custos estimados e reais da 

etapa. 

 

 

Figura 16 – Hidrômetro 

 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Tabela 9 - Comparação da ligação de água 
Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 1,06Hh R$19,74 R$20,92 M.O - - R$0,00 

Materiais - - R$159,04 Materiais - - R$453,20 

Fonte: Autor (2021). 
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4.3.1.4  Barracão de obra 

 

 

O barracão utilizado na obra foi 

reutilizado de uma obra anterior, como já 

mencionado, assim os gastos de R$ 920,00 são 

do frete e da diária da mão de obra. Para o custo 

estimado nesta fase, além do frete,  foi 

considerado a realização da locação, 

responsável pela maior parte do custo, assim o 

custo total foi de R$ 3.712,85, analisando 

detalhadamente a composição de locação 

fornecida pelo SINAPI, este não reflete ao gasto 

da obra, devido principalmente ao consumo de 

mão de obra, equivalente a R$ 28,16 por metro 

de locação valor exageradamente maior ao 

praticado em obra, que pode ser considerado R$ 

205,00 referente a meia diária (tempo gasto em 

média para execução do serviço em obras deste 

padrão) do mestre de obras e do servente. Assim, 

avalia-se que a composição não atendeu o 

desempenho necessário. A tabela 10 demonstra 

a comparação de custos desta etapa e figura 17 

apresenta uma imagem desta etapa. 

 

 

Figura 17 – Locação 

 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Tabela 10 - Comparação do barracão de obra 

 

Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 95,61Hh R$25,73 R$2.459,72 M.O 32,00Hh R$28,75 R$920,00 

Materiais - - R$1.224,34 Materiais - - - 

Fonte: Autor (2021). 
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4.3.2 Estrutura e Alvenaria 

 

4.3.2.1  Aço 

 

O custo de aço e mão de obra previsto foi de 20.300,82 enquanto o custo in loco foi de 

19.763,05. Algumas considerações relevantes devem ser mencionadas antes da análise: os armadores 

foram responsáveis pela montagem das vigas e baldrames. Para execução dos pilares, fundações e 

instalação das armaduras a mão de obra utilizada foi o pedreiro e o servente por escolha da empreiteira; 

outra consideração é a inclusão do custo de pregos nesta seção, isso ocorre devido as compras serem 

geralmente realizadas do mesmo fornecedor. Agora analisando os custos, percebe-se outro ponto 

relevante, devido a paralisação de produção de aço durante a pandemia de 2020, aumento do preço 

internacional aço e escassez de ofertas no mercado, houve um grande aumento nos preços das barras 

durante o período de construção, por exemplo, em o custo da barra de 10mm no dia 14 de outubro foi 

de R$ 47,50 a unidade, já no dia 18 de novembro foi de R$ 77,51, um aumento de 63,31%. 

Comparando os custos unitário de aço na primeira compra, são equivalentes ao do SINAPI, 

por exemplo a barra de aço de 8mm custou R$ 27,99 a unidade já o SINAPI avaliou como R$ 28,67. 

Em relação ao consumo de barras variou em média 15% a mais em relação ao projeto estrutural, isso 

se deve principalmente ao acréscimo de barras consumidas em outras atividades, como execução de 

verga e contraverga, travamento de fôrmas, cinta de amarração das platibandas. Portanto, em relação 

ao consumo, como esperado, o projeto estrutural forneceu um uma boa previsão de consumo.  Em 

relação a mão de obra, o custo previsto foi R$ 8.069,09, já o gasto em  

obra foi de R$ 4.730,00, e a carga horária total de 

serviço prevista foi de 372 horas, a verificada foi 

de 256 horas, isso se deve a contratação de mão 

de obra mais barata e também pela baixa 

complexidade dos elementos de estruturais do 

projeto. Logo, em geral, a utilização do SINAPI 

nesta seção apresentou uma variação menor que 

15%, assim teve um desempenho satisfatório. A 

figura 18 demonstra uma imagem desta etapa e a 

tabela 11 a comparação da mesma. 

                

Figura 18 – Armaduras 

 
Fonte: Autor (2020). 
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Tabela 11 - Comparação do aço 

 

Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 372,94Hh R$21,36 R$8.069,09 M.O 256,00Hh R$18,48 R$4.730,00 

Materiais - - R$12.231,61 Materiais - - R$15.033,05 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

 

4.3.2.2 Madeiramento 

A previsão de despesas para a execução de fôrmas foi de R$ 65.908,09 sendo deste, R$ 

27.982,30 são representados por tábuas e sarrafos, R$ 37.154,03 referentes à mão de obra e encargos 

complementares, e R$ 771,76 relativos a outros insumos como prego, desmoldante e energia. Já o gasto 

em obra foi de R$ 5.272,00 em madeiras e R$ 9.000,00 em mão de obra, totalizando R$ 14.272,00. 

Esta discrepância foi a mais relevante encontrada nesta pesquisa, visto que acarretou em uma diferença 

de R$ 51.636,09 entre o gasto projetado e o existente em obra.  

O primeiro ponto a ser considerado é a diferença de custo das madeiras, o custo da tábua de 

2,5cmx30cm estimada é de R$19,96/m, enquanto o custo médio ponderado obtido na construção foi 

de R$ 13,76 por tábua de três metros, o que equivale a R$4,58/m representando uma diferença de preço 

de 335,8%, essa tendência se manteve para as outras madeiras. Somando todas as áreas de tábuas 

consumidas em obra, é encontrado a área de 349,56m², em relação ao 412,79m² considerado pelo 

projeto estrutural, representa-se um consumo 15,32% menor, considerando que o software não 

considerou a reutilização de madeira e por fim a área encontrada utilizando as composições do SINAPI 

foi de 376,38 m², portanto o quantitativo de área de fôrma não foi o motivo da alta diferença. 

A mão de obra empregada na obra não possuía funcionários especializados em carpintaria, 

entretanto o consumo horário ficou muito menor do que o previsto, sendo 400 Hh em relação ao 

1335,16 Hh. Já o custo horário de mão de obra previsto de R$ 28,12 para o carpinteiro e auxiliar de 

carpinteiro é de R$ 22,15, somado aos encargos resulta em um custo médio por hora de R$ 27,83, 

consideravelmente maior ao gasto de R$ 22,50. Assim os principais motivos para tal diferença foram 

o preço das tábuas e coeficiente de consumo dos carpinteiros do SINAPI. |A figura 19 apresenta etapas 

de uso das formas e a tabela 12 a comparação de custos estimados e reais. 
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Tabela 12 – Comparação do madeiramento 
Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 1335,16Hh R$27,83 R$37.154,03 M.O 400,00Hh R$22,50 R$9.000,00 

Materiais - - R$27.982,30 Materiais - - R$5.272,00 

Fonte: Autor (2021). 

Figura 19 – Instalação de fôrmas: (a) Vigas (b) Baldrame 

 
(a) Vigas 

 
(b) Baldrame 

Fonte: Autor (2020). 

 

4.3.2.3 Gerais, lajes e alvenaria 

 

Na execução desta obra algumas tarefas de subetapas diferentes ocorreram simultaneamente, 

utilizando a mesma mão de obra e materiais, por exemplo, as vigas foram concretadas junto com as 

lajes, a concretagem dos pilares ocorreu paralelamente ao assentamento de alvenaria. Visto isso, a fim 

de realizar uma análise mais precisa, foi definido a comparação simultânea das subetapas gerais4, lajes 

e alvenaria.  

Orçamento da obra para estas três fases são de R$ 122.014,73, enquanto o custo real foi de 

R$ 89.743,77, representando 73,55% do valor previsto, para determinar os fatores desta diferença, 

foram analisados os itens mais onerosos. 

Mão de obra: O gasto com mão de obra e encargos complementares previsto foi de R$ 

63.086,28 e uma carga horária de serviço de 3098,49 Hh, resultando em um custo médio de 

R$20,36/Hh; o valor gasto em obra foi de R$ 41.760,00, e uma carga horária total de 1856 Hh/m, 

representando um custo de R$22,50/Hh. Concluindo que o principal motivo dessa divergência é o 

 
4 São definidos como gerais os insumos utilizados na execução da estrutura excluindo o madeiramento e aço. 
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subdimensionamento da produtividade da mão de obra e a baixa complexidade dos serviços, visto que 

o SINAPI é elaborado a partir de uma média entre diferentes obras.  

Concreto usinado: O consumo de concreto extraído do projeto estrutural foi de 34,56 m³, 

acrescentando as perdas definidas pelas composições, o volume estimado foi de 38,84m³, custando um 

total de R$ 13.495,82, levando a um custo médio de R$ 347,47 por metro cúbico; já volume contratado 

em obra foi de 37,0 m³, e este valor não foi consumido em sua totalidade, visto que o construtor 

contratou 1 m³ a mais para cada uma das duas concretagens como fator de segurança, ressaltando que 

o volume de sobras é indefinido. Portanto percebe-se que o índice de perdas aplicadas nas composições 

do SINAPI (variam de 10% a 15%) foi maior do encontrado na obra. Em relação ao custo, diferente 

do fornecido na composição, o custo da bomba não é incluso no preço do concreto, assim o custo do 

metro cúbico tende a diminuir com volumes maiores contratados. A partir disso, o valor médio do 

concreto incluso a bomba na segunda concretagem foi de 305,44 m³, levando a um custo total de R$ 

11.301,04. 

O consumo de cimento previsto para os serviços de assentamento, chapisco, reboco, 

concretagem de pilares e contrapiso foi de 22.615,31 kg enquanto o verificado em obra foi de 22.250 

kg valor muito próximo do estimado, confirmando a eficiência do uso BIM e da composição para este 

caso. Em relação ao preço, o tabelado é de R$0,52/kg enquanto o custo médio na obra foi de R$0,55/kg, 

essa diferença pode ser justificada pela inflação. 

O material seguinte a ser comparado é o tijolo cerâmico o qual foi previsto um consumo de 

8.136,06 unidades e um custo de R$ 0,77 a unidade; os valores em obra foram 8.500 tijolos e R$ 0,60 

em média. Percebe-se que o consumo foi apenas 4,47% maior, isso ocorreu devido a uma perda maior 

que a estimada. Em relação ao preço em obra, este variou de R$ 0,52 a unidade para R$ 0,81, esta 

grande diferença se deve a inflação e também ao fornecedor, que no caso mais barato foi uma olaria 

que vende o produto somente em atacado.  

Por fim, a laje treliçada não apresentou variação de consumo, visto que foi extraída sua área 

do projeto estrutura, assim analisando somente o custo, foi verificado um custo menor que o esperado, 

custando R$ 38,66 o m², ao invés de 53,52 o m². A tabela 13 e figura 20 apresentam respectivamente 

a comparação e fotos desta etapa. 
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Tabela 13 - Comparação dos gerais, lajes e alvenaria 

 
Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 3098,49 Hh R$20,36 R$63.086,28 M.O 1856,00Hh R$22,50 R$41.760,00 

Tijolo 8136un. R$0,77 R$6.264,75 Tijolo 8500un. R$0,60 R$5.112,00 

Cimento 22615,3kg R$0,52 R$11.759,96 Cimento 22250kg R$0,55 R$12.296,99 

Concreto. 38,84m³ R$347,47 R$13.495,82 Concreto 37,00m³ R$305,44 R$11.301,04 

Outros - - R$27.407,92 Outros - - 19.273,74 

Fonte: Autor (2021). 

 

Figura 20 – Gerais, lajes e alvenarias: (a) Montagem da laje, (b) Assentamento de alvenaria, (c) 

Contrapiso e (d) Reboco 

 

 
(a) Montagem da laje 

 
(b) Assentamento de alven 

 
(c) Contrapiso 

 
(d) Reboco 

 

Fonte: Autor (2020). 
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4.3.3 Instalações hidrossanitárias 

 

O custo estimado dessa etapa foi de R$ 27.511,14 comparando com a despesa em obra de R$ 

24.470,77, o custo estimado foi 12,42% maior. No tocante ao gasto de mão de obra o custo estimado 

foi de R$ 10.155,48, enquanto o custo de obra foi de R$ 7.600,00; para o tempo de serviço foi previsto 

o uso de 449,11 Hh enquanto o verificado foi de 288Hh, portanto o tempo de mão de obra foi o 

responsável pela diferença. Conforme verificado na obra, a utilização do mestre de obras em serviços 

como execução do sistema de tratamento aumentou o custo da mão de obra. Em relação ao custo de 

materiais verificou-se que os custos unitários foram muito próximos ao estimado, não influenciando 

de maneira significativa na diferença de resultados.  

Analisando o desempenho da utilização do quantitativo fornecido pelo projeto BIM, este foi 

muito preciso, visto que necessitou-se realizar poucas compras a mais que o estimado, as principais 

diferenças estão na compra das peças de esgoto que foi realizada antes da elaboração do projeto BIM. 

Finalizando, vale-se ressaltar que houve uma dificuldade durante o orçamento devido o sistema 

nacional não disponibilizar algumas composições principalmente de peças PPR e PVC esgoto com 

utilização de adesivo plástico. A tabela 14 e a figura 21 representam a comparação e imagens desta 

etapa. 

 

Tabela 14 - Comparação das instalações hidrossanitárias 

 

Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 449,11Hh R$22,61 R$10.155,48 M.O 288,00Hh R$26,39 R$7.600,00 

Materiais - - R$17.355,66 Materiais - - R$16.845,37 

Fonte: Autor (2021). 
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Figura 21 – Instalações hidrossanitárias: (a) Fossa séptica (b) Tubulação de água fria 

 
 

(a) Fossa séptica 
 

 

(b) Tubulação de água fria 

Fonte: Autor (2021) 

4.3.4 Instalações de gás 

 

A instalação de gás desta residência utilizou tubulação PEX, este tipo de material não se 

encontra na base de dados do SINAPI, logo para fins didáticos foi inserido no orçamento uma tubulação 

de cobre com diâmetro equivalente. Devido a complexidade de modelagem e a pouca experiência do 

autor sobre os acessórios a serem empregados, o sistema de gás não foi incluído no projeto BIM. Por 

fim, o serviço não fora finalizado até a conclusão deste trabalho, sendo repassado para o autor apenas 

o custo agregado de material e mão de obra, em vista disso, não é válido realizar essa comparação. 

 

4.3.5 Instalações elétricas  

 

Assim como as instalações de gás, as instalações elétricas não foram finalizadas no momento 

da elaboração deste estudo, entretanto pode-se comparar os serviços provenientes da infraestrutura e 

cabeamento. Com o custo orçado de R$ 6.129,05 a subetapa infraestrutura elétrica teve um custo de 

R$ 5.294,30. Entre as principais divergências apontadas estão o custo com a mão de obra de R$ 

4.459,19 para o orçado e R$ 2.916,67 para o realmente executado, isto se deve principalmente ao tempo 

de serviço, onde o orçado estimava um consumo de 94 Hh de eletricista e o real foi de 56 Hh. No caso 

dos insumos, a maior diferença foi a compra da tubulação para o sistema de refrigeração por ar-

condicionado, esta compra não foi inserida no orçamento por falta de dados no catálogo de preços do 

SINAPI. 
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Em relação ao consumo dos demais 

insumos, o resultado ficou próximo do previsto, 

comprovando novamente a importância da 

implantação de um projeto BIM, já o custo 

unitário ficou mais baixo do que o aguardado, 

variando de 10% a 40%, pelo baixo custo estes 

materiais essa diferença pode ser desprezada. 

Para compra e passagens de fios o 

custo em obra foi de R$ 6.930,58 enquanto a 

orçada foi de R$ 7.700,41, isto se deve ao custo 

de mão de obra estimado em R$ 2710,00 e 

enquanto a real foi de R$ 2.083,33, somado aos 

Figura 22 – Infraestrutura elétrica 

 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

insumos não comprados (dispositivos elétricos) R$ 484,86 e por fim os custos com os fios foram R$ 

4.814,40 contra R$3.936,61 isto se deve ao aumento considerável de preço no período. Já o consumo 

foi cerca de 7% a menos do que o esperado, pois a composição SINAPI majora em 20% o consumo de 

fios. A figura 22 apresenta a fase de passagem de eletrodutos e a tabela 15 apresenta a comparação 

desta etapa. 

Tabela 15 - Comparação das instalações elétricas 
Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 311,72Hh R$23,00 R$7.169,19 M.O 192,00Hh R$26,04 R$5.000,00 

Materiais - - R$6.660,27 Materiais - - R$7.224,89 

Fonte: Autor (2021). 

 

 

4.3.6 Cobertura 

 

Para a orçamentação da cobertura foram utilizadas composições SINAPI sobre a estrutura de 

madeira, instalação de telhas e calhas, além de uma composição criada pelo autor para representar a 

chaminé. Visto isso, foi um estimado um custo de R$ 19.247,94, comparado ao custo real de R$ 

17.458,00, nota-se que o valor orçado foi 10,25% superior. Devido a utilização de dados simplificados 

como área e comprimento, para a formação deste orçamento, avaliou-se que a composição como 

adequada. A tabela 16 a presenta os custos desta etapa e a figura 23 a execução da mesma. 
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Tabela 16 - Comparação da cobertura 
Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 144,17Hh R$22,48 R$3240,93 M.O 216,00Hh R$25,63 R$5.535,00 

Materiais - - R$16.007,01 Materiais - - R$11.923,00 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

Figura 23 – Telhado: (a) Estrutura e (b) Telhas 

 
(a) Estrutura 

 
(b) Telhas 

Fonte: Autor (2021). 

4.3.7 Acabamentos 

 

4.3.7.1 Pisos e revestimentos 

 

O valor avaliado para a execução desta subetapa foi de R$ 32,261,28, sendo R$ 7545,15 de 

custos provenientes da mão de obra e R$ 24.746,13 dos materiais, já o gasto total em obra foi de R$ 

32.100,66 composto por mão de obra foi R$ 5.600,00 e R$ 26.500,66 por materiais. Apesar da pequena 

diferença de valores globais, encontrou-se uma diferença considerável entre os insumos. Iniciando 

pelos revestimentos cerâmicos enquanto o valor médio do metro quadrado do porcelanato e azulejo 

adotado pelo SINAPI foi de R$ 52,44 o custo médio do aplicado em obra foi de R$ 64,67, isto se deve 

às especificações dos revestimentos distintas, além disso notou-se um consumo menor do que o 

esperado, de 281,70 m² previstos, foram utilizados 274,04 m², conforme monitoramento feito pelo 

autor, isto se deve a não aplicação de revestimento no trecho final de parede, visto que neste o gesso o 

sobreporia e relativo a perdas, os índices foram similares. Comprovando a aplicabilidade dos dados 

extraídos do projeto para esta atividade. Em relação ao custo de mão de obra, a diferença se deve ao 
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tempo de serviço global ser menor do que o esperado. A tabela 17 e a figura 24 representam 

respectivamente a comparação e a execução desta etapa. 

 

Tabela 17 - Comparação pisos e revestimentos 

 

Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 354,86Hh R$21,26 R$7.545,15 M.O 200,00Hh R$28,00 R$5.600,00 

Materiais - - R$24.716,13 Materiais - - R$26.500,66 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

 

Figura 24 – Revestimentos cerâmicos: (a) Piso (b) Parede 

 
(a) Piso 

 
(b) Parede 

  

Fonte: Autor (2021). 

 

4.3.7.2 Esquadrias 

 

As esquadrias de madeira e mão de obra da mesma, foi constatado uma variação de R$ 

4.711,81 do previsto para R$ 18.088,35, esta discrepância se deve a diferença de materiais empregados 

nas portas, os quais comprados foram superiores aos estimados e também devido ao não tabelamento 

de preço de portas com as dimensões da empregada (270cmx110cm) foi adotada uma composição de 

dimensões menores que se apresentaram um custo muito menor. 
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Em relação as esquadrias de alumínio, foi estimado um custo de R$ 13.027,04 enquanto o 

custo em obra foi de R$ 28.400,00. O autor credita esta diferença ao modelo adotado na obra superior 

ao previsto na composição SINAPI. A figura 25 apresenta e execução desta etapa. 

 

Figura 25 – Esquadrias: (a) Forra, (b) Contramarco 

 
(a) Forra 

 
(b) Contramarco 

Fonte: Autor (2021). 

 

4.3.7.3 Revestimentos em gesso 

O custo real da etapa de instalações 

de gesso fornecido ao autor não discrimina a 

mão de obra do material, dessa maneira 

comparando apenas custos globais, obteve-se 

que o orçamento foi subestimado em 60,00%. 

De acordo ao avaliado em obra, pode ser 

relacionado ao custo de mão de obra elevado 

e ao acréscimo de alguns detalhes estéticos. A 

figura 26 apresenta a execução desta etapa. 

 

Figura 26 – Revestimento em gesso 

 
Fonte: Autor (2021). 
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4.3.7.4  Pintura 

 

O serviço de pintura não fora realizado até o momento de conclusão deste trabalho, entretanto 

o valor de contrato de mão de obra com a empreiteira foi de R$ 12.000,00, comparando-se ao estimado 

de R$ 10.707,39, os valores estão de acordo, reiterando que não foi considerada a inflação do período. 

A figura 27 demonstra fases da etapa de pintura. 

Figura 27 – Pintura: (a) Aplicação de selador (b) Massa corrida 

 

 
(a) Aplicação de selador 

 
(b) Massa corrida 

 

  Fonte: Autor (2021). 

 

4.3.7.5  Louças hidrossanitárias 

 

Este comparativo não pode ser realizado visto o SINAPI não fornecer composições de 

banheiras e também a compra dos vasos não ter sido realizada até o momento desta verificação. 

 

4.3.8  Muro Externo e Área externa 

Na análise desta etapa desprezou-se as subetapas de paisagismo e execução de calçadas, 

devido estas não serem realizadas até a conclusão deste trabalho. Analisando apenas os custos para a 

realização do muro, e desconsiderando os custos relativos aos portões e grades, o valor estimado de R$ 

28.033,02 foi equivalente ao gasto em obra de R$ 16.567,23, comparando os custos, foi concluído que 

o motivo desta diferença está relacionado novamente aos serviços de montagem e desmontagem de 

formas, visto o valor orçado foi de R$ 8.386,52, enquanto na obra foi gasto apenas 16h de pedreiro e 

16h de servente, devido a forma ser reaproveitada integralmente das etapas anteriores. Além disso, 
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percebe-se que tanto os custos de materiais quanto o consumo de mão de obra foram menores do que 

o esperado. A fim de esclarecimentos, os serviços de chapisco e reboco do muro, estão inclusos no 

item 4.3.2.3. A tabela 19 apresenta a comparação de custos relativo ao muro e a figura 28 a execução 

do mesmo. 

 

 

Tabela 18 - Comparação do muro 
Previsão Real 

Insumo Consumo P. unit. Total Insumo Consumo P. unit. Total 

M.O 498,01Hh R$23,59 R$11.746,84 M.O 200,00Hh R$25,62 R$5.125,00 

Materiais - - R$16.286,18 Materiais - - R$11.442,23 

Fonte: Autor (2021). 

 

 

Figura 28 – Muro: (a) Assentamento (b) Formas 

 
(a) Assentamento 

 
(b) Formas 

Fonte: Autor, 2021. 

 

4.3.9 Limpeza 

 

O serviço de limpeza final da obra não foi executado e nem contratado durante a execução 

deste trabalho, assim não foi realizada a comparação. 
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4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

4.4.1 Desempenho da adoção do BIM na extração de dados 

 

Durante a elaboração da modelagem a implantação de software BIM ocorreu de forma 

eficiente em vários aspectos, visto que a partir da modelagem foi possível obter cortes, vistas, 

isométricos e outras etapas presentes nos projetos de forma mais rápida e precisa em relação ao uso de 

software CAD.  

 

Ao decorrer da modelagem do projeto o autor verificou que os projetos fornecidos em CAD, 

permitiram uma maior produtividade em relação as modelagens sem projetos prévios, no caso o projeto 

elétrico. Visto que os projetos foram utilizados como linhas de referências, facilitando a definição das 

posições de cada elemento. Isso se deve ao projeto ter sido elaborado com precisão, compatibilizados. 

Em algumas situações foram apresentadas dificuldades e baixa produtividade por parte do 

autor, devido em parte a pouca experiência do mesmo. Podendo ser citados alguns casos, como a 

elaboração da modelagem hidráulica no pavimento torre do reservatório, onde o programa utilizado 

não fornece a instalação de pontos de saída na lateral do reservatório de forma prática, requisitando 

adaptações e um tempo superior relativo ao projeto CAD para modelar as saídas de alimentação, 

limpeza, consumo, respiro e extravasor. Em algumas situações, por questões de tempo de pesquisa, o 

autor optou por extrair os quantitativos de pingadeira, soleiras, rodapés do projeto CAD ao invés de 

utilizar o modelo BIM. 

Apesar do relatado, o desenvolvimento das modelagens em BIM em geral facilitou a 

elaboração do orçamento, visto que apresentou dados precisos, de fácil extração e de atualização 

simultânea a alterações de projetos. Por fim, a elaboração de um projeto, por usuário de experiência e 

com uma larga biblioteca de modelos, a adoção do BIM apresenta um alto desempenho em relação ao 

uso CAD. 

 

4.4.2 Comparativo dos custos do SINAPI x custos reais 

 

A partir do comparativo de custos apresentado, o uso de dados de insumos e composições do 

SINAPI para a elaboração do orçamento da residência aplicada neste trabalho, notou-se que esses, 

foram distantes dos reais, em média 22,36% a mais que o encontrado em obra. 
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Essa diferença se deve ao SINAPI ser baseado em uma média entre diferentes tipos de obras 

de diferentes lugares, assim em suas composições notou-se uma grande diferença de insumos aplicados 

e também uma relativa discrepância entre as produtividades esperadas e verificadas na obra. Tomando 

como exemplo, a execução de formas, que apresentou uma diferença de R$ 51.636,09 menor que a 

esperada, devido tanto ao custo de materiais e mão de obra como também a produtividade da mesma. 

Também vale-se ressaltar a necessidade de adaptações ou desconsiderações de diversos insumos 

presentes em uma obra residencial atualmente, principalmente relativos a projetos complementares, 

como rede de água quente, ar-condicionado e rede gás. 

Na Tabela 19 - Análise da causa das diferenças de custo por serviço é apresentado um resumo 

da fonte de discrepância entre os custos reais e orçados, esta análise foi feita levando se em conta a 

ocorrência de discrepância ou não, e, caso tenha ocorrido, se ela ocorreu no quantitativo, no preço 

unitário ou na produtividade. Nesta S significa sim e N significa não. 

 

Tabela 19 - Análise da causa das diferenças de custo por serviço 

 

Serviço Custo teórico 

~Custo real? 

Diferença com relação ao orçamento teórico 

Quantitativo Preço unitário Produtividade 

Limpeza e terraplenagem S N N N 

Ligação de energia N S S N 

Ligação de água N S N N 

Barracão N N S S 

Aço S N S S 

Madeiramento N S S S 

Inst. Hidrossanitárias S N N S 

Instalações elétricas S N N S 

Cobertura S S N N 

Revestimentos cerâmicos S N S S 

Esquadrias N N S - 

Gesso N N S - 

Muro S S S S 

 

Fonte: Autor (2021). 

Pode-se observar que 5 dos 13 serviços apresentados tiveram discrepância em função de 

alteração no quantitativo, 8 dos 13 em função de alteração no preço e 7 dos 11 na produtividade, esta 

análise permite visualizar que os principais problemas, em termos gerais parecem ser a produtividade 

e preços. 

.  
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5   CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões obtidas a partir da pesquisa e também as 

sugestões de temas para futuros trabalhos. 

 

5.1 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho alcançou os objetivos propostos no capítulo introdutório, uma vez que foi 

comparado o orçamento elaborado a partir do BIM com gastos reais ocorridos na obra, assim como 

foram levantadas as possíveis causas da ocorrência de discrepâncias entre o orçamento prévio e o que 

ocorreu durante a obra. Quanto ao cumprimento dos objetivos específicos, a utilização de projetos BIM 

e do banco de composições do SINAPI em relação a quantificação de consumo de materiais, avaliou-

se que foram próximos os valores teóricos e reais na maior parte dos serviços em que apresentavam 

composições similares aos empregados em obra, por exemplo, o consumo de concreto usinado, aço, 

peças hidrossanitárias e revestimentos cerâmicos. Já quando foi utilizado composições genéricas como, 

barracão de obras, instalação provisória de energia e execução de fôrmas foi encontrada uma grande 

divergência de quantidade e materiais empregados. 

Em relação ao consumo de mão de obra, notou-se uma diferença considerável, visto que o 

SINAPI apresenta um grande número de especializações de funcionários em cada serviço empregado, 

enquanto em obra, poucos funcionários foram utilizados, já que um mesmo funcionário executava 

variados serviços. A polivalência da mão de obra possibilitou um melhor aproveitamento dos 

profissionais à disposição no canteiro. Devido o estudo de caso apresentar uma baixa complexidade de 

execução, canteiro otimizado, e integração entre as equipes, verificou-se que o tempo de realização de 

serviço (quantidade de Homens-hora) foi consideravelmente menor em obra, assim resultando em um 

menor custo em diversas atividades orçadas. Percebeu-se que, em virtude de a obra possuir uma equipe 

de execução pequena, o risco do não cumprimento do prazo foi grande, já que a duração da obra está 

diretamente ligada a produtividade da equipe, ou seja, quando um operário era menos produtivo ou 

faltava no trabalho, implicava numa importante variação no ritmo de produção. 

Apesar de terem ocorrido diferenças de custos e consumos entre algumas etapas analisadas, 

e, em alguns casos, possuírem grandes variações, o presente TCC desempenhou uma importante função 

na empresa, a de fazer uma análise dos dados reais para alimentar o prognóstico de custos e prazos de 

obras futuras da empresa. Por fim, sugere-se para a orçamentação de obra de residências unifamiliares, 
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a utilização de composições e consumos extraídos através de dados de obras anteriores da construtora, 

assim como obtenção de custos por meio de consultas de mercado, tanto para mão de obra quanto para 

materiais.  

Sob o ponto de vista do autor, o presente trabalho foi importante por que lhe permitiu um 

aperfeiçoamento na área de orçamentação e projetos, agregado ao uso dos software Revit, Sienge e 

Qibuilder. Além disso, o autor obteve uma percepção em relação a preços praticados e disponibilidade 

de prestadores de serviços na região. O acompanhamento de obra lhe forneceu uma maior sensibilidade 

em relação a produtividade de equipes, técnicas construtivas utilizadas e relação pessoal com os 

funcionários da obra e proprietários.  

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir do trabalho realizado, surgiram outras frentes de pesquisa que podem ser interessantes 

de serem realizadas em trabalhos futuros, quais sejam: 

●  A orçamentação e o monitoramento de custos, utilizando projetos elaborados 

em BIM e dados do SINAPI em obras de médio e grande porte; 

●  Estudo da variação de produtividade entre mão de obra, em obras distintas de 

pequeno porte; 

●  Comparação entre a aplicabilidade dos software de gestão QiVisus e Sienge na 

orçamentação de obras de construção; 

● Confrontar os quantitativos gerados via CAD e em um mesmo projeto modelado 

em BIM; 

● Comparar a produtividade de mão de obra em serviços contratados por hora com 

os contratados por empreitada; 
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APÊNDICE A – QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

 

Código Descrição Un. Quantidade 
orçada 

Fonte 

  Obra       

  Serviços Preliminares       

  Limpeza/Terraplenagem       

98524  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m2 390,0000 REVIT 

  ATERRO COM APLICAÇÃO DE BICA CORRIDA m3 60,0000 ESTIMATIVA DA  
CONSTRUTORA 

  Ligação Provisória de Energia       

101530  ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, 
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 
50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P 

un 1,0000 QIELÉTRICO 

  Ligação de Água       

95675  HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

  Barracão de Obra       

99059  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 74,0000 AUTOCAD 

91380  CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

h 2,0000 ESTIMATIVA DA  
CONSTRUTORA 

  Estrutura       

  Aço       

96545  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 413,7000 EBERICK 

96546  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 128,7000 EBERICK 

96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 139,1000 EBERICK 

96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 95,8000 EBERICK 

96544  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 3,3000 EBERICK 

92775  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 262,4000 EBERICK 

92776  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 28,5000 EBERICK 

92777  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 246,8000 EBERICK 

92778  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 394,9000 EBERICK 

92779  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 66,2000 EBERICK 

  Madeiramento       
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96533  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m2 125,4700 EBERICK 

96529  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017 

m2 48,9800 EBERICK 

92411  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m2 99,9200 EBERICK 

92447  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m2 138,4200 EBERICK 

  Gerais       

96557  CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, 
COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

m3 13,4100 EBERICK 

92718  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR 
OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

m3 4,8900 EBERICK 

92723  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

m3 7,3400 EBERICK 

98557  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS AF_06/2018 

m2 91,6400 EBERICK 

87700  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. 
AF_06/2014 

m2 153,6600 REVIT 

97083  COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2017 

m2 153,6600 REVIT 

  Laje       

74202/1  LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 
FCK=25MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m2 197,4000 EBERICK 

  Alvenaria (Térreo e Caixa d'Água)       

  Assentamento e Revestimento de Argamassa       

87513  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

m2 26,0500 REVIT 

87497  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

m2 21,0600 REVIT 

87521  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

m2 96,7700 REVIT 

87505  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

m2 145,7500 REVIT 

87905  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m2 287,8600 REVIT 

87894  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

m2 627,6500 REVIT 
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87775  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 COM 
ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014 

m2 915,5100 REVIT 

93186  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

m 127,5000 AUTOCAD 

  Instalações Hidrossanitárias       

  Sistema de Água Fria       

89440  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

un 15,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89538  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 13,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

94703  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

94704  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

un 4,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89481  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 43,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89413  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 2,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

90373  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 11,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89366  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89379  LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 3,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

94489  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 2,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89354  MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 

un 3,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

94490  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 2,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89987  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

un 11,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89443  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

un 2,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

94691  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

94796  TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

86916  TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 
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89356  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

m 102,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89447  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

m 6,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

  CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

  Sistema de Água Quente     QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

96696  JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_06/2015 

un 29,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

96749  JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 2,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

96642  TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_06/2015 

un 3,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

96711  TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_06/2015 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

96712  TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_06/2015 

un 2,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

96647  TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2015 

m 60,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

96677  TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

m 15,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

96721  TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

m 12,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

  AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 400L, 
INCLUI 4 PLACAS COLETORAS 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

  Sistema de Esgoto e Águas Pluviais       

98053  TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

98059  FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

98099  SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

98110  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, 
EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 

un 2,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89708  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 4,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89746  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 6,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89726  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 6,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89802  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

un 7,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 
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89744  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 5,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89724  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 5,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89731  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 14,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89746  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 6,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89726  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 6,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89802  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

un 7,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89744  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 5,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89724  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 5,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89731  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 14,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89827  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89778  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 18,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89813  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

un 19,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89796  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 2,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89782  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89825  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

un 3,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89714  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

m 96,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89711  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

m 12,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

89712  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

m 24,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

  Instalações de Gás       

  Instalações de Gás     AUTOCAD  
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97344  TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 10,0000 AUTOCAD 

  Instalações Elétricas em Baixa Tensão       

  Infraestrutura Elétrica       

91855  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 382,0000 QIELÉTRICO 

91940  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

un 86,0000 QIELÉTRICO 

92865  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 20,0000 QIELÉTRICO 

91837  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 31,0000 QIELÉTRICO 

91850  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 50,0000 QIELÉTRICO 

100560  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

un 1,0000 QIELÉTRICO 

74131/5  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

un 1,0000 QIELÉTRICO 

  Sistema Elétrico       

91924  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 649,8000 QIELÉTRICO 

91926  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 710,0000 QIELÉTRICO 

91928  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 59,4000 QIELÉTRICO 

91930  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 93,0000 QIELÉTRICO 

101533  ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, 
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 

un 1,0000 QIELÉTRICO 

91933  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 116,0000 QIELÉTRICO 

93673  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

un 1,0000 QIELÉTRICO 

93661  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

un 7,0000 QIELÉTRICO 

93653  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

un 5,0000   

  Cobertura       

  Estrutura de Madeira     REVIT 

92566  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS 
E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 

m2 190,2900   

  Telhas da Cobertura     REVIT 

94210  TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m2 190,2900   
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  Vedação e Fixação     AUTOCAD 

94227  CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 39,5000 AUTOCAD 

94231  RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 112,5000 REVIT 

  CHAMINÉ PARA CHURRASQUEIRA, PINTURA PRETO FOSCO un 1,0000   

  Acabamentos       

  Pisos e Revestimentos     AUTOCAD 

98695  SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 

m 112,0000 REVIT 

87263  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

m2 153,6600 REVIT 

87272  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m2 107,6000 REVIT 

  Revestimento em Pedra Ferro m2 9,2000   

  Esquadrias     REVIT 

91295  PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 1,0000 REVIT 

90821  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 4,0000 REVIT 

90822  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 3,0000 REVIT 

100694  KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA 
OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,0000 REVIT  

94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m2 2,3600 REVIT 

94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m2 6,0900 REVIT 

100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, 
SEM ALIZAR. AF_12/2019 

m2 3,6800 REVIT 

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m2 3,6200 REVIT 

 100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m2 10,2500 REVIT 

  Revestimentos em Gesso       

96109  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_05/2017_P 

m2 158,4200   

  Pintura     REVIT 

88485  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m2 482,7600 REVIT 

88489  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2 809,5300 REVIT 

88497  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m2 326,7700 REVIT 

88494  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m2 158,4200 REVIT 

  Louças Hidrossanitárias       

86932  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 3,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 
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  BANHEIRA DE FIBRA 6 JATOS 170X120X43 un 1,0000 QIHIDROSSANIT
ÁRIO 

  Área Externa       

  Terreno/Nivelamento/Paisagismo       

98504  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m2 178,6000 REVIT 

  Muro de Divisa       

96523  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

m3 11,1600 EBERICK 

96546  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 80,6000 EBERICK 

96545  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 296,4000 EBERICK 

96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 95,8000 EBERICK 

96536  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m2 125,1000 EBERICK 

96557  CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, 
COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

m3 9,5800 EBERICK 

91815  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL. AF_10/2015 

m2 151,4700 ESTIMATIVA DA  
CONSTRUTORA 

  PORTÕES E GRADES vb 1,0000 ESTIMATIVA DA  
CONSTRUTORA 

  Calçada       

94992  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m2 48,7800 REVIT 

  Limpeza       

  Limpeza Interna       

99803  LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 
ÚMIDO. AF_04/2019 

m2 261,2600 REVIT 
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ITENS NÃO INSERIDOS NO ORÇAMENTO POR FALTA DE SIMILAR NO 
SINAPI  

DISJUNTOR DIN BIPOLAR 15 A  
DISJUNTOR DIN MONOF 40 A  

IDR (INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR) 63A  
MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO  

MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO  
MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES  

MÓDULO RJ11  
MÓDULO RJ45  

MÓDULO SAIDA DE FIO   
MÓDULO TOMADA 3P 10A  
MÓDULO TOMADA 3P 20A  

MÓDULO TV  
PLACA 1 MÓD. HORIZONTAL 4X2"  

PLACA 2 MÓD. DISTANCIADOS 4X2"  
PLACA 3 MÓD. JUNTOS 4X2"  

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 25MM  
JOELHO 90 F/F INS MET PPR 25X1/2"  
BARRAMENTO NEUTRO 12 BORNES  

BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 12 POLOS  
BARRAMENTO TERRA 12/16 BORNES  

TERMINAL VENT ESG 50MM  
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 25MM  

JOELHO 90 F/F INS MET PPR 25X1/2"  
ACABAMENTO DE REGISTRO 3/4   

ACABAMENTO DE REGISTRO 3/4 " MONOCOMANDO  
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APÊNDICE B – LISTA DE ADAPTAÇÕES 

 

Código Descrição Adaptação 

  Obra   

  Serviços Preliminares   

  Limpeza/Terraplenagem   

98524  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

  

  ATERRO COM APLICAÇÃO DE BICA CORRIDA Composição criada: Não existia uma 
composição de aterro com bica corrida 

  Ligação Provisória de Energia   

101530  ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020_P 

  

  Ligação de Água   

95675  HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

  

  Barracão de Obra   

99059  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

  

91380  CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

O barracão foi reaproveitado de uma obra 
anterior, o único custo foi o transporte do 
mesmo 

  Estrutura   

  Aço   

96545  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

  

96546  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

  

96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

  

96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

  

96544  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

  

92775  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

  

92776  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

  

92777  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

  

92778  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

  

92779  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

  

  Madeiramento   

96533  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

  

96529  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 
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92411  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

  

92447  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

  

  Gerais   

96557 CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 
25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

A composição foi alterada, substituindo o 
concreto FCK= 30 MPa por FCK= 25 MPa 

92718  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

A composição foi alterada, substituindo o 
concreto usinado por concreto preparado em 
betoneira 

92723  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 
IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

  

98557  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

  

87700  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 

  

97083  COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2017 

  

  Laje   

74202/1  LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO  E FERRAGEM NEGATIVA 

A composição foi alterada, substituindo a laje 
pré-moldada por treliçada e também concreto 
FCK= 30 MPa por FCK= 25 MPa 

  Alvenaria (Térreo e Caixa d'Água)   

  Assentamento e Revestimento de Argamassa   

87513 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

A composição foi alterada, substituindo o uso 
de cal hidratada por aditivo plastificante. 

87497  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

A composição foi alterada, substituindo o uso 
de cal hidratada por aditivo plastificante. 

87521  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

A composição foi alterada, substituindo o uso 
de cal hidratada por aditivo plastificante. 

87505  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

A composição foi alterada, substituindo o uso 
de cal hidratada por aditivo plastificante 

87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim foi 
padronizado os dois tipos de parede 
predominante 

87894  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim foi 
padronizado os dois tipos de parede 
predominante 

87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 
COM ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

A composição foi alterada, substituindo o uso 
de cal hidratada por aditivo plastificante 

93186  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

O quantitativo foi simplificado, assim foi 
padronizado o tipo de verga predominante 

  Instalações Hidrossanitárias   
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  Sistema de Água Fria   

89440  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

89538  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

94703  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

94704  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

89481  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

89413  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

90373  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

89366  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

89379  LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

94489  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

89354  MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE 
BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

94490  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

89987  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

89443  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

94691  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

94796  TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E 
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

86916  TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

89356  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

89447  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

  CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA Composição criada baseada na lista de 
insumos do SINAPI 

  Sistema de Água Quente   
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96696  JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_06/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

96749  JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

96642  TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_06/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

96711  TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
. AF_06/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

96712  TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
. AF_06/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

96647  TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

96677  TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

96721  TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede 

  AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 
400L, INCLUI 4 PLACAS COLETORAS 

Composição criada baseada na lista de 
insumos do SINAPI 

  Sistema de Esgoto e Águas Pluviais   

98053  TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

  

98059  FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

  

98099  SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). 
AF_05/2018 

O SINAPI não possui uma composição 
utilizando anéis pré-moldados, assumiu-se o 
uso de blocos 

98110  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_05/2018 

  

89708  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

Adotou-se o modelo mais próximo ao 
apresentado no projeto 

89746  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89726  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89802  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89744  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89724  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89731  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 
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89746  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89726  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89802  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89744  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89724  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89731  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89827  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89778  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89813  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89796  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89782  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89825  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89714  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 

que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89711  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

89712  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo trecho da rede e 
assumiu-se o uso de conexão com anel, visto 
que no projeto aplica-se adesivo liquido 

  Instalações de Gás   

  Instalações de Gás   

97344  TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

O projeto prevê uso de tubulação PEX, 
assumiu-se o uso de cobre. As conexões 
foram desprezadas devido falta de dados. 

  Instalações Elétricas em Baixa Tensão   

  Infraestrutura Elétrica   
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91855  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo local de instalação 

91940  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo local de instalação 

92865  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo local de instalação 

91837  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo local de instalação 

91850  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

O quantitativo foi simplificado, assim o serviço 
não foi discriminado pelo local de instalação 

100560  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 
20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

Adotou-se o modelo mais próximo ao 
apresentado no projeto 

74131/5  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Adotou-se o modelo mais próximo ao 
apresentado no projeto 

  Sistema Elétrico   

91924  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  

91926  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  

91930  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  

101533  ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020 

  

91933  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  

93673  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

Os tipos de disjuntorespresentes no projeto e 
fora do SINAPI foram desconsiderados 

93661  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

Os tipos de disjuntorespresentes no projeto e 
fora do SINAPI foram desconsiderados 

93653  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

Os tipos de disjuntorespresentes no projeto e 
fora do SINAPI foram desconsiderados 

  Cobertura   

  Estrutura de Madeira   

92566  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015 

  

  Telhas da Cobertura   

94210  TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

  

  Vedação e Fixação   

94227  CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

  

94231  RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

  

  CHAMINÉ PARA CHURRASQUEIRA, PINTURA PRETO 
FOSCO 

Composição criada baseada no custo real 

  Acabamentos   

  Pisos e Revestimentos   

98695  SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 
CM. AF_09/2020 
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87263  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

  

87272  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

  

  Revestimento em Pedra Ferro Composição criada baseada no custo real 

  Revestimentos em Gesso   

96109  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P 

Considerado o tipo predominante na 
residência 

  Esquadrias   

88485  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

  

88489  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

  

88497  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

  

88494  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

  

  Pintura   

  Portas e Janelas   

91295  PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

  

90821  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

  

90822  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

  

100694  KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

  

94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS 
PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 

 

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

 100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

  Louças Hidrossanitárias   

86932  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

  

  BANHEIRA DE FIBRA 6 JATOS 170X120X43 Composição criada com base no custo real 

  Área Externa   

  Terreno/Nivelamento/Paisagismo   

98504  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018   

  Muro de Divisa   

96523  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
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96546  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

  

96545  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

  

96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

  

96536  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

  

96557 CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 
25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

A composição foi alterada, substituindo o 
concreto FCK= 30 MPa por FCK= 25 MPa 

91815  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_07/2016 

  

  PORTÕES E GRADES Composição criada com base no custo real 

  Calçada   

94992  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_07/2016 

  

  Limpeza   

  Limpeza Interna   

99803  LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
PANO ÚMIDO. AF_04/2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

APÊNDICE C – ORÇAMENTO DA OBRA 

Código Descrição Un. Quantidade 
orçada 

Custo 
unitário 

Preço 
total 

  Obra       422.921,10 

  Serviços Preliminares       11.163,40 

  Limpeza/Terraplenagem       6.226,27 

98524  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m2 390,0000 2,8539 1.113,02 

  ATERRO COM APLICAÇÃO DE BICA CORRIDA m3 60,0000 85,2209 5.113,25 

  Ligação Provisória de Energia       1.044,32 

101530  ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020_P 

un 1,0000 1.044,3173 1.044,32 

  Ligação de Água       179,96 

95675  HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

un 1,0000 179,9605 179,96 

  Barracão de Obra       3.712,85 

99059  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 74,0000 49,7853 3.684,11 

91380  CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

h 2,0000 14,3686 28,74 

  Estrutura       129.430,25 

  Aço       20.300,82 

96545  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

kg 413,7000 11,1071 4.595,01 

96546  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

kg 128,7000 9,6655 1.243,95 

96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

kg 139,1000 14,0102 1.948,82 

96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

kg 95,8000 14,0102 1.342,18 

96544  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

kg 3,3000 12,4118 40,96 

92775  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 262,4000 14,1608 3.715,79 

92776  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 28,5000 12,5013 356,29 

92777  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 246,8000 11,1133 2.742,76 

92778  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 394,9000 9,5999 3.791,00 

92779  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 66,2000 7,9164 524,06 

  Madeiramento       65.908,16 

96533  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m2 125,4700 93,5938 11.743,21 
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96529  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

m2 48,9800 281,4520 13.785,51 

92411  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m2 99,9200 172,9039 17.276,56 

92447  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m2 138,4200 166,9042 23.102,88 

  Gerais       20.636,64 

96557  CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

m3 13,4100 408,0686 5.472,20 

92718  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO 
DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

m3 4,8900 567,0194 2.772,73 

92723  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 
IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

m3 7,3400 405,9352 2.979,56 

98557  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

m2 91,6400 31,7759 2.911,94 

87700  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 

m2 153,6600 39,5790 6.081,71 

97083  COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 
DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2017 

m2 153,6600 2,7236 418,50 

  Laje       22.584,63 

74202/1  LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA P/FORRO, 
SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

m2 197,4000 114,4105 22.584,63 

  Alvenaria (Térreo e Caixa d'Água)       78.792,85 

  Assentamento e Revestimento de Argamassa       78.792,85 

87513  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

m2 26,0500 83,3383 2.170,97 

87497  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

m2 21,0600 73,8714 1.555,73 

87521  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

m2 96,7700 68,8975 6.667,21 

87505  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

m2 145,7500 98,1002 14.298,11 

87905  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m2 287,8600 7,5017 2.159,44 
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87894  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m2 627,6500 5,6158 3.524,76 

87775  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 
COM ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

m2 915,5100 43,4003 39.733,41 

93186  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

m 127,5000 68,1037 8.683,22 

  Instalações Hidrossanitárias       28.197,05 

  Sistema de Água Fria       4.866,69 

89440  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 15,0000 6,9836 104,75 

89538  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 13,0000 3,0540 39,70 

94703  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 1,0000 14,7157 14,71 

94704  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 4,0000 17,0657 68,26 

89481  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 43,0000 3,7400 160,82 

89413  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 2,0000 6,9517 13,91 

90373  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

un 11,0000 11,1876 123,06 

89366  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

un 1,0000 11,9876 11,99 

89379  LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 3,0000 12,0876 36,26 

94489  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 2,0000 18,7466 37,49 

89354  MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE 
BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

un 3,0000 255,9317 767,79 

94490  REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 2,0000 31,6526 63,31 

89987  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

un 11,0000 73,0520 803,57 

89443  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

un 2,0000 10,3841 20,77 
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94691  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 1,0000 12,5226 12,52 

94796  TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E 
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

un 1,0000 20,6372 20,64 

86916  TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 2,0000 24,0761 48,15 

89356  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

m 102,0000 17,6842 1.803,79 

89447  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

m 6,0000 7,0348 42,21 

  CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM 
TAMPA 

un 1,0000 672,9900 672,99 

  Sistema de Água Quente       8.258,81 

96696  JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_06/2015 

un 29,0000 83,8525 2.431,72 

96749  JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

un 2,0000 9,4873 18,97 

96642  TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 

un 3,0000 14,9775 44,93 

96711  TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO . AF_06/2015 

un 1,0000 7,5621 7,56 

96712  TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015 

un 2,0000 14,1441 28,29 

96647  TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2015 

m 60,0000 13,1517 789,10 

96677  TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2015 

m 15,0000 14,0946 211,42 

96721  TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

m 12,0000 19,5577 234,70 

  AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 
400L, INCLUI 4 PLACAS COLETORAS 

un 1,0000 4.492,1200 4.492,12 

  Sistema de Esgoto e Águas Pluviais       15.071,55 

98053  TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

un 1,0000 1.670,6325 1.670,64 

98059  FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

un 1,0000 2.310,8416 2.310,84 

98099  SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 
3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

un 1,0000 3.880,5628 3.880,57 

98110  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_05/2018 

un 2,0000 344,1350 688,28 

89708  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

un 4,0000 51,2366 204,95 

89746  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 6,0000 18,4694 110,81 
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89726  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 6,0000 6,0035 36,02 

89802  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

un 7,0000 5,3421 37,39 

89744  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 5,0000 18,5094 92,54 

89724  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 5,0000 7,5935 37,97 

89731  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 14,0000 8,5441 119,62 

89746  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 6,0000 18,4694 110,81 

89726  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 6,0000 6,0035 36,02 

89802  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

un 7,0000 5,3421 37,39 

89744  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 5,0000 18,5094 92,54 

89724  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 5,0000 7,5935 37,97 

89731  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 14,0000 8,5441 119,62 

89827  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

un 1,0000 11,4681 11,47 

89778  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 18,0000 14,1152 254,07 

89813  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

un 19,0000 4,7941 91,09 

89796  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 2,0000 29,8525 59,71 

89782  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

un 1,0000 9,3663 9,36 

89825  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

un 3,0000 10,3881 31,16 

89714  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

m 96,0000 44,4111 4.263,47 
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89711  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

m 12,0000 15,4879 185,85 

89712  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

m 24,0000 22,5580 541,39 

  Instalações de Gás       396,03 

  Instalações de Gás       396,03 

97344  TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 10,0000 39,6033 396,03 

  Instalações Elétricas em Baixa Tensão       13.829,42 

  Infraestrutura Elétrica       6.129,08 

91855  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 382,0000 8,7529 3.343,61 

91940  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 86,0000 13,8631 1.192,22 

92865  CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

un 20,0000 9,1535 183,07 

91837  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 31,0000 10,3668 321,38 

91850  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM 
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 50,0000 9,7544 487,72 

100560  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 
20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

un 1,0000 86,9742 86,97 

74131/5  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

un 1,0000 514,1104 514,11 

  Sistema Elétrico       7.700,34 

91924  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 649,8000 2,3529 1.528,91 

91926  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 710,0000 3,3286 2.363,30 

91928  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 59,4000 5,2680 312,92 

91930  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 93,0000 7,1599 665,87 

101533  ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE 
ALVENARIA). AF_07/2020 

un 1,0000 902,7518 902,75 

91933  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 116,0000 12,3596 1.433,71 

93673  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

un 1,0000 85,9937 85,99 

93661  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

un 7,0000 50,8798 356,16 

93653  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

un 5,0000 10,1452 50,73 

  Cobertura       19.246,94 

  Estrutura de Madeira       4.204,10 
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92566  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 

m2 190,2900 22,0931 4.204,10 

  Telhas da Cobertura       7.013,33 

94210  TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m2 190,2900 36,8560 7.013,33 

  Vedação e Fixação       8.029,51 

94227  CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 39,5000 51,3052 2.026,56 

94231  RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m 112,5000 40,9151 4.602,95 

  CHAMINÉ PARA CHURRASQUEIRA, PINTURA PRETO 
FOSCO 

un 1,0000 1.400,0000 1.400,00 

  Acabamentos       97.854,32 

  Pisos e Revestimentos       32.261,27 

98695  SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. AF_09/2020 

m 112,0000 77,6930 8.701,61 

87263  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_06/2014 

m2 153,6600 98,4848 15.133,18 

87272  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

m2 107,6000 65,8246 7.082,72 

  Revestimento em Pedra Ferro m2 9,2000 146,0610 1.343,76 

  Esquadrias       17.738,85 

91295  PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 1,0000 256,7689 256,77 

90821  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 4,0000 289,3423 1.157,37 

90822  PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 3,0000 288,4756 865,43 

100694  KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 2,0000 1.216,1211 2.432,24 

94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m2 2,3600 458,5551 1.105,79
  

94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m2 6,0900 406,5057 2.475,62 

100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS 
PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 

m2 3,6800 692,0027 2.546,57 

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m2 3,6200 638,0691 2.309,81
  

 100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 

m2 10,2500 447,7317 4.589,25 
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ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

  Revestimentos em Gesso       6.561,74 

96109  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P 

m2 158,4200 41,4199 6.561,74 

  Pintura       19.209,32 

88485  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m2 482,7600 2,1393 1.032,77 

88489  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2 809,5300 13,4995 10.928,25 

88497  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2 326,7700 13,4275 4.387,71 

88494  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m2 158,4200 18,0570 2.860,59 

  Louças Hidrossanitárias       6.710,18 

86932  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

un 3,0000 403,3934 1.210,18 

  BANHEIRA DE FIBRA 6 JATOS 170X120X43 un 1,0000 5.500,0000 5.500,00 

  Área Externa       43.577,54 

  Terreno/Nivelamento/Paisagismo       1.526,99 

98504  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m2 178,6000 8,5498 1.526,99 

  Muro de Divisa       39.033,11 

96523  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

m3 11,1600 80,2145 895,19 

96546  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

kg 80,6000 9,6655 779,04 

96545  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

kg 296,4000 11,1071 3.292,14 

96543  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

kg 95,8000 14,0102 1.342,18 

96536  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m2 125,1000 67,0386 8.386,52 

96557  CONCRETAGEM DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

m3 9,5800 408,0686 3.909,30 

91815  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE 
BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 
PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 
AF_10/2015 

m2 151,4700 62,2482 9.428,74 

  PORTÕES E GRADES vb 1,0000 11.000,0000 11.000,00 

  Calçada       3.017,44 

94992  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m2 48,7800 61,8581 3.017,44 

  Limpeza       433,30 

  Limpeza Interna       433,30 

99803  LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
PANO ÚMIDO. AF_04/2019 

m2 261,2600 1,6585 433,30 

Total da obra         407.548,14 

 

 

 

 

APÊNDICE D – CURVA ABC DE INSUMOS DO ORÇAMENTO 
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Código Descrição Un. Quantidade Preço Unitário Preço total %Part. %Acum. 

641 CARPINTEIRO DE FORMAS h 1.391,5212 25,2900 35.191,57 8,6494 8,6494 

4481 PEDREIRO h 1.625,3310 20,5800 33.449,31 8,2212 16,8705 

4732 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 
CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

m 1.569,0347 19,9600 31.317,93 7,6973 24,5678 

4700 SERVENTE DE OBRAS h 1.865,8241 14,2700 26.625,31 6,5440 31,1118 

914 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 25.153,0934 0,5200 13.079,61 3,2147 34,3265 

1003 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

m3 34,5345 339,1800 11.713,41 2,8789 37,2054 

2711 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 

m2 164,4162 68,7300 11.300,33 2,7774 39,9828 

11967 PORTÕES E GRADES  vb 1,0000 11.000,0000 11.000,00 2,7036 42,6864 

2335 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + 
VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, 
SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 
COLOCACAO) 

m2 197,4000 53,5200 10.564,85 2,5966 45,2830 

4702 CARPINTEIRO AUXILIAR h 407,4239 19,9200 8.115,88 1,9947 47,2777 

2509 ARMADOR h 391,2164 20,5800 8.051,23 1,9788 49,2565 

4493 PINTOR h 355,5958 20,3700 7.243,49 1,7803 51,0368 

4518 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, 
BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE 
RETO 

m 112,0000 58,2800 6.527,36 1,6043 52,6411 

1774 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO kg 1.062,1590 6,0500 6.426,06 1,5794 54,2205 

4941 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO l 269,0393 23,4900 6.319,73 1,5533 55,7738 

2897 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA 
HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 
15270) 

un 8.136,0375 0,7700 6.264,75 1,5397 57,3135 

2310 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) h 7.665,0085 0,7900 6.055,36 1,4883 58,8018 

2296 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m3 88,3975 66,1600 5.848,38 1,4374 60,2392 

2760 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

m3 15,3380 359,9000 5.520,15 1,3567 61,5960 

11961 BANHEIRA DE FIBRA 6 JATOS 170X120X43 un 1,0000 5.500,0000 5.500,00 1,3518 62,9478 

4865 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 
2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 

m2 258,2235 19,9900 5.161,89 1,2687 64,2164 

2453 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 
MISTURADOR 

h 307,8976 16,0700 4.947,91 1,2161 65,4325 

11959 AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO 
RESERVATORIO 400L, INCLUI 4 PLACAS 
COLETORAS 

un 1,0000 4.492,1200 4.492,12 1,1041 66,5366 

4656 JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60  X 80 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR 

m2 10,2500 416,1800 4.265,85 1,0485 67,5851 

1485 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 
CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 

un 1.481,8948 2,8500 4.223,40 1,0380 68,6231 

4240 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 
MM, VERGALHAO 

kg 753,1612 5,3900 4.059,54 0,9978 69,6208 

4480 PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO 
CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) 

m3 60,0000 67,6200 4.057,20 0,9972 70,6180 

1452 ELETRICISTA h 163,0918 24,1500 3.938,67 0,9680 71,5861 

1807 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO kg 683,4956 5,7000 3.895,92 0,9575 72,5436 

1671 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO h 190,1567 20,3700 3.873,49 0,9520 73,4956 

4487 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO h 178,3835 20,5800 3.671,13 0,9023 74,3979 

4623 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, 
PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 2025 CM2 

m2 117,2840 29,1800 3.422,35 0,8411 75,2391 

1461 AJUDANTE DE ELETRICISTA h 160,1072 16,9700 2.717,02 0,6678 75,9068 

2311 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) h 7.665,0085 0,3500 2.682,75 0,6594 76,5662 

1460 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO 

h 184,3872 14,4200 2.658,86 0,6535 77,2197 

795 GESSEIRO h 127,3220 20,5800 2.620,29 0,6440 77,8637 

4385 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

h 2.516,3919 0,9600 2.415,74 0,5937 78,4575 
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4542 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS 
MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR 
EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 

m2 3,6800 651,8100 2.398,66 0,5895 79,0470 

1832 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A 
X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU 
BRILHANTE,  BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR 

un 4,2265 546,4800 2.309,70 0,5677 79,6147 

4508 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E 
ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM 
COLOCACAO 

m2 163,0617 13,7800 2.246,99 0,5523 80,1669 

3889 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM 

m 118,1250 18,9200 2.234,93 0,5493 80,7162 

4661 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR 

m2 3,6200 561,4200 2.032,34 0,4995 81,2157 

4379 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

h 1.858,5303 1,0800 2.007,21 0,4933 81,7091 

4459 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 
7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

m 1.864,7489 1,0600 1.976,63 0,4858 82,1949 

4741 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA 
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

kg 137,4600 14,2000 1.951,93 0,4797 82,6746 

2784 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, 
PARA AGUA QUENTE PREDIAL 

un 29,0000 66,3000 1.922,70 0,4726 83,1472 

4387 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

h 1.846,7659 1,0200 1.883,70 0,4630 83,6102 

2446 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III kg 1.469,9492 1,2600 1.852,14 0,4552 84,0654 

4452 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 
7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

m 602,3352 2,9600 1.782,91 0,4382 84,5036 

3806 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA 
CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 

18l 21,1753 77,5000 1.641,09 0,4033 84,9069 

2326 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 
MM 

m2 127,0728 12,3400 1.568,08 0,3854 85,2923 

4137 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 
(TERRAPLANAGEM) 

h 71,6124 20,9200 1.498,13 0,3682 85,6606 

868 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 7,3930 202,2000 1.494,86 0,3674 86,0280 

11965 CHAMINÉ PARA CHURRASQUEIRA, PINTURA PRETO 
FOSCO 

un 1,0000 1.400,0000 1.400,00 0,3441 86,3721 

4440 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

m 105,8012 13,1000 1.386,00 0,3407 86,7127 

13 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

m 844,9000 1,5600 1.318,04 0,3239 87,0366 

4557 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM 
EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E 
= *3,5* CM 

m2 3,3600 391,0000 1.313,76 0,3229 87,3595 

4484 MARMORISTA / GRANITEIRO h 61,8888 21,0900 1.305,23 0,3208 87,6803 

4701 AJUDANTE DE ARMADOR h 89,1699 14,3300 1.277,80 0,3141 87,9944 

4361 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

h 2.516,3919 0,5000 1.258,20 0,3092 88,3036 

11955 Pedra Ferro 10x10cm m2 10,1200 122,0000 1.234,64 0,3034 88,6071 

19 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 

m 169,4560 7,2700 1.231,95 0,3028 88,9099 

3859 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM 

m 41,4750 26,1700 1.085,40 0,2668 89,1766 

1484 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 
CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 

un 302,5965 3,5700 1.080,27 0,2655 89,4422 

4439 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

m 42,2444 25,3700 1.071,74 0,2634 89,7056 

793 TELHADOR h 44,7338 23,3400 1.044,09 0,2566 89,9622 
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4846 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA 
= 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 

m2 54,7507 19,0500 1.043,00 0,2563 90,2185 

1834 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A 
X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,  
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR 

un 1,3122 770,3600 1.010,87 0,2485 90,4670 

711 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA 
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 
DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M 

un 3,0000 319,0700 957,21 0,2353 90,7022 

710 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS 
DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS 
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO 
INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M 

un 5,0000 183,9700 919,85 0,2261 90,9283 

54 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, 
DE LOUCA BRANCA 

un 3,0000 300,9200 902,76 0,2219 91,1502 

5200 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 

m 100,8000 8,9200 899,14 0,2210 91,3712 

4733 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* 
CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

m 65,6111 13,6500 895,59 0,2201 91,5913 

1784 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m2 178,6000 4,9900 891,21 0,2190 91,8104 

4278 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

kg 57,0174 15,1100 861,53 0,2117 92,0221 

642 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS h 30,5312 27,1200 828,01 0,2035 92,2256 

12 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 

m 773,2620 0,9800 757,80 0,1863 92,4119 

3178 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 
REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA 
LAJES E PISOS 

m 388,4940 1,8700 726,48 0,1786 92,5904 

2438 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, 
BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO 

un 3,0000 239,7900 719,37 0,1768 92,7672 

4363 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

h 1.846,7659 0,3800 701,77 0,1725 92,9397 

1589 JARDINEIRO h 35,1076 19,9000 698,64 0,1717 93,1114 

796 IMPERMEABILIZADOR h 39,2367 17,6000 690,57 0,1697 93,2811 

103 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 
PARA PINTURA 

un 4,0000 170,9300 683,72 0,1680 93,4492 

4659 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 

un 11,0000 62,1500 683,65 0,1680 93,6172 

2846 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 
39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 

un 212,4197 3,2100 681,87 0,1676 93,7848 

2104 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 
300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  
APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA 

un 2,0000 327,5300 655,06 0,1610 93,9458 

4354 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

h 1.858,5303 0,3400 631,90 0,1553 94,1011 

1450 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 
MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM PARAFUSOS 

un 30,0000 21,0200 630,60 0,1550 94,2561 

1741 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO kg 100,8742 6,0100 606,25 0,1490 94,4051 

4231 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 
SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE 
TELHA EM MADEIRA 

un 239,7654 2,4200 580,23 0,1426 94,5477 

970 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 
DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

310ml 24,6029 23,2600 572,26 0,1406 94,6884 

2312 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) h 7.665,0085 0,0700 536,55 0,1319 94,8202 

2243 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 
88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 

un 0,0021 253.963,3900 533,32 0,1311 94,9513 

4386 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

h 352,0056 1,4600 513,93 0,1263 95,0776 



104 

 

104 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 
PARA PINTURA 

un 3,0000 164,9700 494,91 0,1216 95,1993 

4449 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

m 14,0815 34,5400 486,38 0,1195 95,3188 

4441 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 
CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

m 30,5250 15,8500 483,82 0,1189 95,4377 

2837 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 
X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 

un 287,0269 1,6300 467,85 0,1150 95,5527 

4468 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

m3 7,4217 62,5000 463,86 0,1140 95,6667 

4693 SELADOR ACRILICO PAREDES 
INTERNAS/EXTERNAS 

l 77,2416 5,9200 457,27 0,1124 95,7791 

2840 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 
CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 

un 171,3035 2,6100 447,10 0,1099 95,8890 

3038 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA 
QUENTE E FRIA PREDIAL 

m 63,9000 6,9300 442,83 0,1088 95,9978 

5189 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 

m 110,6700 3,9000 431,61 0,1061 96,1039 

4139 OPERADOR DE ESCAVADEIRA h 19,1062 22,4700 429,32 0,1055 96,2094 

4362 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

h 352,0056 1,1700 411,85 0,1012 96,3107 

4120 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM l 121,0064 3,3000 399,32 0,0981 96,4088 

4585 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 
11) 

kg 34,9201 11,1900 390,76 0,0960 96,5048 

1235 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

un 7,4480 50,9900 379,77 0,0933 96,5982 

4437 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* 
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO 

m 55,0930 6,8900 379,59 0,0933 96,6915 

614 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A 

un 1,0000 371,3800 371,38 0,0913 96,7828 

4236 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO kg 73,4820 4,9400 363,00 0,0892 96,8720 

2259 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

m3 3,8952 91,8000 357,58 0,0879 96,9599 

5276 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 

m 31,4160 11,1600 350,60 0,0862 97,0460 

3069 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

un 2.852,1293 0,1200 342,26 0,0841 97,1301 

4467 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

m3 4,0301 79,8000 321,60 0,0790 97,2092 

1955 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A un 7,0000 45,1400 315,98 0,0777 97,2868 

4381 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

h 369,9566 0,8300 307,06 0,0755 97,3623 

1918 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM 

m 138,8398 2,1600 299,89 0,0737 97,4360 

4380 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

h 315,1006 0,9300 293,04 0,0720 97,5080 

3710 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 
27 (2 1/2 X 11) 

kg 20,8427 13,8100 287,84 0,0707 97,5788 

5226 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648) 

m 108,2220 2,6200 283,54 0,0697 97,6485 

644 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 
GR 

un 4,7438 58,7100 278,51 0,0685 97,7169 

261 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 515,1198 0,5300 273,01 0,0671 97,7840 

917 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS kg 660,6640 0,4100 270,87 0,0666 97,8506 

4384 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

h 406,2575 0,6600 268,13 0,0659 97,9165 

1909 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM 

m 98,5173 2,6600 262,06 0,0644 97,9809 
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3570 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), 
PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA 
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS 

m 10,2110 25,6100 261,50 0,0643 98,0452 

4592 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 
X 10) 

kg 22,8828 11,1900 256,06 0,0629 98,1081 

1673 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 
SEM DEMANDA 

kw/h 354,8768 0,6600 234,22 0,0576 98,1657 

3679 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G un 13,9766 15,3700 214,82 0,0528 98,2185 

4409 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA 
ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, 
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 

l 39,7248 5,3700 213,32 0,0524 98,2709 

4185 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO h 10,2112 20,3700 208,00 0,0511 98,3220 

4590 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 
X 11) 

kg 18,1705 11,4000 207,14 0,0509 98,3730 

5186 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 

m 70,6860 2,7900 197,21 0,0485 98,4214 

129 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 
MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE 
ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL) 

un 1,0000 188,7000 188,70 0,0464 98,4678 

3040 TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA 
QUENTE E FRIA PREDIAL 

m 15,9750 11,5900 185,15 0,0455 98,5133 

3181 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE 
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, 
SEM ROSCA, DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715) 

m 55,0000 3,1700 174,35 0,0429 98,5562 

4356 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

h 315,1006 0,5500 173,31 0,0426 98,5988 

2016 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A un 3,0000 55,3100 165,93 0,0408 98,6395 

1140 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= 
*3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM 
PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 

jg 2,0000 82,6100 165,22 0,0406 98,6801 

3031 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM m 12,2160 13,2300 161,62 0,0397 98,7199 

785 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 
M3/H, DE 3/4" 

un 1,0000 158,8100 158,81 0,0390 98,7589 

3610 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM 
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 
1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL) 

un 1,0000 150,8300 150,83 0,0371 98,7960 

108 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* 
CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO 

m 40,7000 3,6600 148,96 0,0366 98,8326 

1448 AJUDANTE ESPECIALIZADO h 7,8510 18,5200 145,40 0,0357 98,8683 

1148 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

un 86,0000 1,6900 145,34 0,0357 98,9040 

1326 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, 
CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA 

un 1,0000 143,4500 143,45 0,0353 98,9393 

899 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 
17 MM 

m2 3,8897 36,6700 142,64 0,0351 98,9744 

5202 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 

m 25,2000 5,4700 137,84 0,0339 99,0082 

461 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM 
GRELHA QUADRADA BRANCA 

un 4,0000 31,3600 125,44 0,0308 99,0391 

3179 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 
REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA 
LAJES E PISOS 

m 34,1000 3,6100 123,10 0,0303 99,0693 

437 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM un 3,0000 40,1100 120,33 0,0296 99,0989 

1791 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE 
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

un 2,0000 58,2200 116,44 0,0286 99,1275 

95 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 
SEM CARREGADOR 

un 0,0333 3.489,3800 116,20 0,0286 99,1561 
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5136 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO m 4,2900 26,9500 115,62 0,0284 99,1845 

2316 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA) 

cento 3,3155 34,1300 113,16 0,0278 99,2123 

1701 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM (NBR 5688) 

un 44,0000 2,5000 110,00 0,0270 99,2393 

1828 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR kg 45,1844 2,4000 108,44 0,0267 99,2660 

4782 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE 
C - NBR 6136) 

un 46,2000 2,2100 102,10 0,0251 99,2911 

2292 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 
PARA 1 FACE 

m 8,1034 12,1600 98,54 0,0242 99,3153 

1695 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 
50 MM (NBR 5688) 

un 69,0000 1,4100 97,29 0,0239 99,3392 

1781 GESSO EM PO PARA 
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS 

kg 157,8497 0,6100 96,29 0,0237 99,3629 

1714 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / 
ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, 
MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 
CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA 

cj 2,0000 45,1600 90,32 0,0222 99,3851 

4357 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

h 369,9566 0,2400 88,79 0,0218 99,4069 

1898 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 
KG/M) 

kg 3,9605 21,5500 85,35 0,0210 99,4279 

4579 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 
X 10) 

kg 7,3130 11,0000 80,44 0,0198 99,4476 

4427 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10 

un 6,0000 13,3000 79,80 0,0196 99,4673 

3817 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 

cento 4,8793 16,1600 78,85 0,0194 99,4866 

2739 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 43,7600 1,7700 77,46 0,0190 99,5057 

2309 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) h 7.665,0085 0,0100 76,65 0,0188 99,5245 

1231 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 
COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 

un 3,5240 21,5000 75,77 0,0186 99,5431 

1403 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 

un 15,1290 4,9900 75,49 0,0186 99,5617 

1458 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE 
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, 
SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715) 

m 13,8600 5,2300 72,49 0,0178 99,5795 

3050 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 

un 18,0000 3,8600 69,48 0,0171 99,5966 

1210 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= 
*4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

m 23,2600 2,9000 67,45 0,0166 99,6132 

2105 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

un 12,0000 5,0300 60,36 0,0148 99,6280 

706 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS 
DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO 
DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M 

un 1,0000 55,5200 55,52 0,0136 99,6416 

2092 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

un 10,0000 5,0700 50,70 0,0125 99,6541 

2499 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m2 55,0238 0,8700 47,87 0,0118 99,6659 

1266 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 
90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

un 11,0000 4,3100 47,41 0,0117 99,6775 

109 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, 
OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM 
FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) 

un 20,0000 2,3500 47,00 0,0116 99,6891 

658 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 
PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 
ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS 

l 9,6733 4,8500 46,92 0,0115 99,7006 

428 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO 

un 2,0000 23,4500 46,90 0,0115 99,7121 

1670 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

l 9,9509 4,6600 46,37 0,0114 99,7235 

324 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE 
EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

un 1,0000 43,1000 43,10 0,0106 99,7341 
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DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

2097 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 

un 28,0000 1,5300 42,84 0,0105 99,7447 

901 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA 
DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM 

un 0,4020 106,2700 42,72 0,0105 99,7552 

5181 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL 
DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA 

un 4,0000 10,2100 40,84 0,0100 99,7652 

5199 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 

m 12,6000 3,2100 40,45 0,0099 99,7751 

537 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO 
(SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 

un 2,0000 19,8600 39,72 0,0098 99,7849 

1981 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  
32A 

un 5,0000 7,8700 39,35 0,0097 99,7946 

521 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " 
COM BICO PARA MANGUEIRA 

un 2,0000 19,6500 39,30 0,0097 99,8042 

1047 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA 
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 
UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 

cj 239,7654 0,1600 38,36 0,0094 99,8137 

5227 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648) 

m 6,3660 5,8800 37,43 0,0092 99,8229 

4422 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 

un 340,0673 0,1100 37,41 0,0092 99,8321 

4591 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 
X 13) 

kg 2,8898 12,5300 36,21 0,0089 99,8410 

2844 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 
19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 

un 18,6502 1,9200 35,81 0,0088 99,8498 

2881 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 

un 19,0000 1,7600 33,44 0,0082 99,8580 

2477 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

un 0,0001 311.764,3700 31,18 0,0077 99,8656 

427 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO 

un 2,0000 14,7700 29,54 0,0073 99,8729 

2454 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120 (COR VERMELHA) 

un 42,1822 0,6700 28,26 0,0069 99,8798 

2090 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 

un 14,0000 1,9100 26,74 0,0066 99,8864 

2089 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 

un 10,0000 2,2300 22,30 0,0055 99,8919 

2106 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

un 43,0000 0,5100 21,93 0,0054 99,8973 

3682 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, 
BLOCO 

m3 0,0863 251,2500 21,68 0,0053 99,9026 

2879 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

un 3,0000 7,2000 21,60 0,0053 99,9079 

1978 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM 

un 2,0000 10,6000 21,20 0,0052 99,9131 

4801 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 

un 2,0000 9,7400 19,48 0,0048 99,9179 

2799 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 
40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 

un 2,0000 8,9700 17,94 0,0044 99,9223 

1316 SISAL EM FIBRA kg 1,2357 12,5000 15,45 0,0038 99,9261 

2305 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR kg 0,2643 50,7000 13,40 0,0033 99,9294 

4610 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 
MM (1KG = 1025 UNIDADES) 

kg 0,1982 66,5700 13,19 0,0032 99,9327 

4835 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

un 15,0000 0,8700 13,05 0,0032 99,9359 

4803 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 

un 3,0000 4,3200 12,96 0,0032 99,9391 

520 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 
D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS 
E BALAO PLASTICO 

un 1,0000 12,5200 12,52 0,0031 99,9421 



108 

 

927 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA 
DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 
2 HP (2 CV) 

un 0,0051 2.449,0400 12,49 0,0031 99,9452 

4121 GASOLINA COMUM   l 2,9940 4,1300 12,37 0,0030 99,9482 

1019 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

un 19,0000 0,6100 11,59 0,0028 99,9511 

3142 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE 
FIXACAO 

un 20,1500 0,5600 11,28 0,0028 99,9539 

1023 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 

un 9,0000 1,2200 10,98 0,0027 99,9566 

4962 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO 
DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

un 17,3696 0,6100 10,60 0,0026 99,9592 

1233 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 
GR 

un 0,5300 18,6300 9,87 0,0024 99,9616 

1664 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", 
SEM LUVA 

m 2,6442 3,6500 9,65 0,0024 99,9640 

995 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

un 0,0076 1.158,4900 8,80 0,0022 99,9661 

4774 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E 
ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 

un 13,0000 0,6200 8,06 0,0020 99,9681 

1696 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 
75 MM (NBR 5688) 

un 4,0000 1,9900 7,96 0,0020 99,9701 

256 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 
CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

un 198,0000 0,0400 7,92 0,0019 99,9720 

5180 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL 
DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA 

un 1,0000 7,8600 7,86 0,0019 99,9739 

2088 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 

un 12,0000 0,6400 7,68 0,0019 99,9758 

2171 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 
25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 

un 3,0000 2,4400 7,32 0,0018 99,9776 

894 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA 
DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM 

un 0,2089 34,2400 7,15 0,0018 99,9794 

2197 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR 

un 0,0005 14.194,0800 7,10 0,0017 99,9811 

2779 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 
PARA AGUA QUENTE PREDIAL 

un 2,0000 2,9200 5,84 0,0014 99,9826 

4836 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

un 2,0000 2,9100 5,82 0,0014 99,9840 

2254 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

un 1,0000 5,4000 5,40 0,0013 99,9853 

2206 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 
CV 

un 0,0012 4.455,9300 5,35 0,0013 99,9866 

2095 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 
90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

un 1,0000 5,1100 5,11 0,0013 99,9879 

2465 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 
CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO) 

un 0,0001 47.449,7200 4,74 0,0012 99,9891 

4707 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO 
SANITARIO 

un 3,0000 1,5700 4,71 0,0012 99,9902 

336 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO 
(SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, 
PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 
1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 
GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO 
ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 
HP 

un 0,0005 9.005,0000 4,50 0,0011 99,9913 

4832 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 
MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

un 1,0000 4,3200 4,32 0,0011 99,9924 

404 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, 
PADRAO, PESO DE 32 KG 

un 0,0003 14.093,0400 4,23 0,0010 99,9934 

4360 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

h 406,2575 0,0100 4,06 0,0010 99,9944 
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2798 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 
32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 

un 1,0000 3,9800 3,98 0,0010 99,9954 

1314 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 
X 13) 

kg 0,3127 12,3900 3,87 0,0010 99,9964 

2113 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

un 2,0000 1,5400 3,08 0,0008 99,9971 

4926 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA 
EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS 

l 0,3342 9,0400 3,02 0,0007 99,9979 

1738 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X 
C) 

un 0,2298 11,0600 2,54 0,0006 99,9985 

4815 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL 

un 1,0000 2,0700 2,07 0,0005 99,9990 

3075 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 
X 13) 

kg 0,1200 12,5800 1,51 0,0004 99,9994 

3066 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, 
SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, 
COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A 
TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA 

kg 0,1848 5,9100 1,09 0,0003 99,9996 

577 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 

un 4,0000 0,2000 0,80 0,0002 99,9998 

1737 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X 
C) 

un 0,1360 3,0000 0,41 0,0001 99,9999 

4583 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 kg 0,0220 14,7400 0,32 0,0001 100,0000 

Total da obra 406.868,70   
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APÊNDICE E – TABELA DE CUSTOS 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
MATERIAL  TOTAL    

UNIT. TOTAL DATA  R$ 313.550,95    

SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 11.625,91  3,71% 

LIMPEZA/ TERRAPLENAGEM            R$ 6.421,30    

BICA CORRIDA 59,39 M³  R$ 72,09   R$ 4.281,30  07/10/2020     

ESCAVADEIRA 1,00 VB  R$ 500,00   R$ 500,00  07/10/2020     

MESTRE DE OBRAS 32,00 Hh  R$ 37,50   R$ 1.200,00        

AJUDANTE DE PEDREIRO 32,00 Hh  R$ 13,75   R$ 440,00        

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA            R$ 3.831,41    

TUBO GALVANIZADO 1 1/4 6M 1,00 UN.  R$ 200,74   R$ 200,74  15/09/2020     

CURVA 90 PVC 1 1/4 ROSCA 2,00 UN.  R$ 2,90   R$ 5,80  15/09/2020     

LUVA PVC 1 1/4 ROSCA 4,00 UN.  R$ 1,75   R$ 7,00  15/09/2020     

ELETRODUTO PVC 1 1/4 2,00 UN.  R$ 9,46   R$ 18,92  15/09/2020     

ABRAÇADEIRA 1 1/4 1,00 UN.  R$ 0,93   R$ 0,93  15/09/2020     

CINTA PERFURADA 19MMX0,5MM 7,00 M  R$ 1,34   R$ 9,38  15/09/2020     

CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 48X72X70 4,00 UN.  R$ 75,54   R$ 302,16  15/09/2020     

TAMPA FERRO FUND. 46X70 CELESC 2,00 UN.  R$ 307,97   R$ 615,94  15/09/2020     

TAMPA FERRO FUND. 46X70 TELEFONE 2,00 UN.  R$ 307,97   R$ 615,94  15/09/2020     

CAIXA DE MEDIÇÃO 1,00 UN.  R$ 159,26   R$ 159,26  15/09/2020     

PROTETOR DE SURTO 3,00 UN.  R$ 32,08   R$ 96,24  15/09/2020     

DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A 1,00 UN.  R$ 33,76   R$ 33,76  15/09/2020     

TERMINAL RETRÁTIL 6,00 UN.  R$ 9,32   R$ 55,92  15/09/2020     

HASTE TERRA COBRE 2M 10,5MM 2,00 UN.  R$ 13,75   R$ 27,50  15/09/2020     

CONECTOR PARA HASTE 5/8" 2,00 UN.  R$ 2,07   R$ 4,14  15/09/2020     

MANGUERIA CORRUGADA 3/4" 6,00 M  R$ 1,08   R$ 6,48  15/09/2020     

TERMINAL SAPATA 16MM 5,00 UN.  R$ 2,34   R$ 11,70  15/09/2020     

CABO 10MM AZUL 1,00 M  R$ 7,09   R$ 7,09  15/09/2020     

CABO 10MM BRANCO 1,00 M  R$ 7,09   R$ 7,09  15/09/2020     

CABO 10MM PRETO 1,00 M  R$ 7,09   R$ 7,09  15/09/2020     

CABO 10MM VERMELHO 1,00 M  R$ 7,09   R$ 7,09  15/09/2020     

CABO 4MM PRETO 1,00 M  R$ 3,15   R$ 3,15  15/09/2020     

CABO 4MM AZUL 1,00 M  R$ 3,15   R$ 3,15  15/09/2020     

CABO 4MM VERDE 1,00 M  R$ 3,15   R$ 3,15  15/09/2020     

PENTE BARRAMENTO 1,00 UN.  R$ 8,69   R$ 8,69  15/09/2020     

TERMINAL ISOL. ILHOS 10MM LONGO 6,00 UN.  R$ 0,47   R$ 2,82  15/09/2020     

TERMINAL ISOL ILHOS 10MM DUPLO 6,00 UN.  R$ 0,99   R$ 5,94  15/09/2020     

CABO NAX FLEX 6MM VERDE 6,00 M  R$ 4,50   R$ 27,00  15/09/2020     

CAIXA PASSAGEM CONCRETO 30X30X40 1,00 UN.  R$ 28,33   R$ 28,33  15/09/2020     

MANGUEIRA SUBTERRÂNEA 1 1/4 10,00 UN.  R$ 1,41   R$ 14,10  15/09/2020     

CABO  NAX FLEX 10MM PRETO 32,00 M  R$ 8,02   R$ 256,64  15/09/2020     

CABO  NAX FLEX 10MM AZUL 32,00 M  R$ 8,02   R$ 256,64  15/09/2020     

CABO  NAX FLEX 10MM BRANCO 32,00 M  R$ 8,02   R$ 256,64  15/09/2020     

CABO  NAX FLEX 10MM VERMELHO 32,00 M  R$ 8,02   R$ 256,64  15/09/2020     

CAIXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA 1,00 UN.  R$ 45,41   R$ 45,41  15/09/2020     

TOMADA LIG. PROVISÓRIA 30A 1,00 UN.  R$ 23,66   R$ 23,66  15/09/2020     

FITA ISOLANTE 20M 1,00 UN.  R$ 18,44   R$ 18,44  15/09/2020     

TERMINAL TCM 16MM 5,00 UN.  R$ 6,67   R$ 33,35  15/09/2020     

CAIXA DE ATERRAMENTO REDONDA PEQUENA 1,00 UN.  R$ 6,08   R$ 6,08  15/09/2020     

CELESC 1,00 VB  R$ 120,24   R$ 120,24  30/10/2020     

CELESC 1,00 VB  R$ 62,00   R$ 62,00  27/11/2020     

CELESC 1,00 VB  R$ 48,54   R$ 48,54  30/12/2020     

CELESC 1,00 VB  R$ 42,63   R$ 42,63  02/01/2021     

CELESC 1,00 VB  R$ 53,21   R$ 53,21  26/02/2021     

CELESC 1,00 VB  R$ 54,79   R$ 54,79  26/03/2021     

LIGAÇÃO DE ÁGUA              R$ 453,20    

ADAPTADOR 25MM X 3/4' 2,00 VB  R$ 11,53   R$ 23,06  28/09/2020     

CX.P/HIDROMETRO.C/TP.PVC (CASAN) 1,00 VB  R$ 99,50   R$ 99,50  28/09/2020     

JOELHO 90 SOLD. BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4" 3,00 VB  R$ 3,32   R$ 9,96  28/09/2020     

REGISTRO DE ESFERA 25MM 1,00 VB  R$ 4,60   R$ 4,60  28/09/2020     

TORNEIRA DE JARDIM 3/4' 1,00 VB  R$ 2,55   R$ 2,55  28/09/2020     

TUBO PVC SOLD. MARROM 25 MM X 6 M 1,00 VB  R$ 15,57   R$ 15,57  28/09/2020     

CASAN  1,00 UN.  R$ 174,10   R$ 174,10  03/11/2020     

CASAN  1,00 UN.  R$ 21,63   R$ 21,63  04/12/2020     
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CASAN  1,00 UN.  R$ 24,42   R$ 24,42  04/01/2021     

CASAN  1,00 UN.  R$ 25,37   R$ 25,37  03/02/2021     

CASAN  1,00 UN.  R$ 24,00   R$ 24,00  05/03/2021     

CASAN  1,00 UN.  R$ 28,44   R$ 28,44  01/04/2021     

BARRACÃO DE OBRA            R$ 920,00    

TRANSPORTE BARRACO 1,00 UN.  R$ 100,00   R$ 100,00  28/09/2020     

MESTRE DE OBRAS 16,00 Hh  R$ 37,50   R$ 600,00        

AJUDANTE DE PEDREIRO 16,00 Hh  R$ 13,75   R$ 220,00        

ESTRUTURA    R$ 69.774,42  #### 

AÇO             R$ 19.763,05    

ARAME RECOZIDO 30,00 KG  R$ 8,40   R$ 252,00  20/09/2020     

ARAME RECOZIDO 5,00 KG  R$ 13,50   R$ 67,50  18/11/2020     

BARRA 5MM 300,00 UN.  R$ 11,59   R$ 3.477,00  20/09/2020     

BARRA 5MM (COMPLEMENTO) 25,00 UN.  R$ 22,31   R$ 557,75  18/11/2020     

BARRA 6,3MM 15,00 UN.  R$ 16,72   R$ 250,80  20/09/2020     

BARRA 8MM 80,00 UN.  R$ 26,99   R$ 2.159,20  14/10/2020     

BARRA 8MM (COMPLEMENTO) 50,00 UN.  R$ 27,10   R$ 1.355,00  20/09/2020     

BARRA 10MM 50,00 UN.  R$ 45,71   R$ 2.285,50  20/09/2020     

BARRA 10MM (COMPLEMENTO) 30,00 UN.  R$ 47,50   R$ 1.425,00  14/10/2020     

BARRA 10MM (COMPLEMENTO 2) 20,00 UN.  R$ 77,51   R$ 1.550,20  18/11/2020     

BARRA 12,5MM 10,00 UN.  R$ 59,44   R$ 594,40  20/09/2020     

PREGO 17X27 40,00 KG  R$ 7,90   R$ 316,00  28/09/2020     

PREGO 17X27 40,00 KG  R$ 14,07   R$ 562,80  09/11/2020     

PREGO 17X27 10,00 KG  R$ 17,99   R$ 179,90  14/01/2021     

ARMADOR 48,00 Hh  R$ 14,58   R$ 700,00        

PEDREIRO (ESTRUTURA) 104,00 Hh  R$ 25,00   R$ 2.600,00        

AJUDANTE DE PEDREIRO 104,00 Hh  R$ 13,75   R$ 1.430,00        

MADEIRAMENTO             R$ 14.272,00    

ESCORA 3M 90,00 UN.  R$ 4,50   R$ 405,00  21/09/2020     

ESCORA 4M 50,00 M³  R$ 4,50   R$ 225,00  21/09/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 7 CM  95,00 UN.  R$ 2,32   R$ 220,00  21/09/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 7 CM |(COMPLEMENTO) 190,00 UN.  R$ 2,32   R$ 440,00  25/09/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 7 CM |(COMPLEMENTO 2) 36,00 UN.  R$ 3,00   R$ 108,00  09/11/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 10 CM  67,00 UN.  R$ 3,28   R$ 220,00  21/09/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 10 CM (COMPLEMENTO) 133,00 UN.  R$ 3,31   R$ 440,00  25/09/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 20 CM  66,00 UN.  R$ 6,82   R$ 450,00  25/09/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 20 CM (COMPLEMENTO) 66,00 UN.  R$ 6,82   R$ 450,00  25/09/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 20 CM (COMPLEMENTO 2) 48,00 UN.  R$ 6,92   R$ 332,00  15/10/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 20 CM (COMPLEMENTO 3) 48,00 UN.  R$ 7,75   R$ 372,00  09/11/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 30 CM 45,00 UN.  R$ 12,44   R$ 560,00  21/09/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 30 CM (COMPLEMENTO) 36,00 UN.  R$ 13,33   R$ 480,00  15/10/2020     

TÁBUAS DE CAIXARIA 30 CM (COMPLEMENTO 2) 36,00 UN.  R$ 15,83   R$ 570,00  09/11/2020     

PEDREIRO (ESTRUTURA) 100,00 Hh  R$ 25,00   R$ 2.500,00        

AJUDANTE DE PEDREIRO 200,00 Hh  R$ 13,75   R$ 2.750,00        

MESTRE DE OBRAS 100,00 Hh  R$ 37,50   R$ 3.750,00        

GERAIS            R$ 28.107,89    

AREIA GROSSA 12,00 M³  R$ 75,00   R$ 900,00  20/10/2020     

AREIA GROSSA (COMPLEMENTO 2) 8,00 M³  R$ 60,00   R$ 480,00  01/02/2021     

BRITA 1 5,00 M³  R$ 62,00   R$ 310,00  20/10/2020     

BRITA 1 (COMPLEMENTO) 5,00 M³  R$ 60,00   R$ 300,00  27/10/2020     

BRITA 1 (COMPLEMENTO 2) 8,00 M³  R$ 70,00   R$ 560,00  14/01/2021     

BRITA 1 (COMPLEMENTO 3) 6,00 M³  R$ 80,00   R$ 480,00  28/01/2021     

BRITA 1 (COMPLEMENTO 4) 6,00 M³  R$ 80,00   R$ 480,00  29/01/2021     

BROXA 18X08 4,00 UN.  R$ 5,25   R$ 21,00  09/10/2020     

CONCRETO FCK 25 14,50 M³  R$ 280,63   R$ 4.069,14  12/10/2020     

CONCRETO FCK 25 22,50 M³  R$ 290,32   R$ 6.532,26  21/11/2020     

BOMBA CONCRETO 1,00 VB  R$ 700,00   R$ 700,00  21/11/2020     

CIMENTO 50KG  15,00 UN.  R$ 23,50   R$ 352,5 09/10/2020     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO) 15,00 UN.  R$ 23,50   R$ 352,5 16/10/2020     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO 2) 15,00 UN.  R$ 23,50  R$ 352,5 19/10/2020     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO 3) 20,00 UN.  R$ 26,74  R$ 549,89  23/10/2020     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO 4) 40,00 UN.  R$ 27,49   R$ 1.099,60  28/10/2020     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO 5) 40,00 UN.  R$ 29,90   R$ 1.196,00  22/11/2020     

IMPERMEABILIZANTE  EMULSÃO ASFÁLTICA 2,00 UN.  R$ 205,00   R$ 410,00  09/10/2020     
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PEDREIRO (ESTRUTURA) 100,00 Hh  R$ 25,00   R$ 2.500,00        

AJUDANTE DE PEDREIRO 200,00 Hh  R$ 13,75   R$ 2.750,00        

MESTRE DE OBRAS 100,00 Hh  R$ 37,50   R$ 3.750,00        

LAJE             R$ 7.631,48    

LAJE  197,40 UN.  R$ 38,66   R$ 7.631,48  13/10/2020     

ALVENARIA (TÉRREO, SUPERIOR, CX D'ÁGUA)    R$ 54.004,40  17,22% 

ADITIVO PLASTIFICANTE 18L 1,00 UN.  R$ 110,00   R$ 110,00  12/01/2020     

ADITIVO PLASTIFICANTE 18L 1,00 UN.  R$ 128,29   R$ 128,29  11/12/2020     

ALUGUEL ANDAIME 1 MÊS 1,00 VB  R$ 300,00   R$ 300,00  29/01/2021     

AREIA FINA 3,00 M³  R$ 75,00   R$ 225,00  25/10/2020     

AREIA  FINA (COMPLEMENTO) 6,00 M³  R$ 80,00   R$ 480,00  06/02/2021     

AREIA FINA (COMPLEMENTO 2) 7,00 M³  R$ 90,00   R$ 630,00  09/02/2021     

AREIA FINA (COMPLEMENTO 3) 10,00 M³  R$ 80,00   R$ 800,00  13/02/2021     

AREIA FINA (COMPLEMENTO  4) 10,00 M³  R$ 80,00   R$ 800,00  22/03/2021     

AREIA MÉDIA 5,00 M³  R$ 70,00   R$ 350,00  09/10/2020     

AREIA MÉDIA (COMPLEMENTO) 5,00 M³  R$ 66,00   R$ 330,00  16/10/2020     

AREIA MÉDIA (COMPLEMENTO 2) 8,00 M³  R$ 60,00   R$ 480,00  10/12/2020     

AREIA MÉDIA (COMPLEMENTO 3) 12,55 M³  R$ 71,71   R$ 900,00  18/12/2020     

AREIA MÉDIA (COMPLEMENTO 4) 7,02 M³  R$ 90,01   R$ 631,89  09/02/2021     

AREIA MÉDIA (COMPLEMENTO 5) 6,00 M³  R$ 80,00   R$ 480,00  22/03/2021     

CIMENTO 50KG 30,00 UN.  R$ 27,95   R$ 838,50  02/12/2020     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO ) 30,00 UN.  R$ 29,90   R$ 897,00  23/12/2020     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO 2) 20,00 UN.  R$ 29,90   R$ 598,00  05/01/2021     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO 3) 50,00 UN.  R$ 27,50   R$ 1.375,00  07/01/2021     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO 4) 20,00 UN.  R$ 29,90   R$ 598,00  12/01/2021     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO 5) 50,00 UN.  R$ 27,50   R$ 1.375,00  29/01/2021     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO 6) 50,00 UN.  R$ 27,50   R$ 1.375,00  05/02/2021     

CIMENTO 50KG (COMPLEMENTO 7) 50,00 UN.  R$ 27,50   R$ 1.375,00  23/02/2021     

ESPUMA EXPANSIVA 4,00 UN.  R$ 29,93   R$ 119,72  02/12/2020     

RÉGUA DE REQUADRO 7CM 36,00 UN.  R$ 10,00   R$ 360,00  07/12/2020     

RÉGUA DE REQUADRO 16CM 36,00 UN.  R$ 16,00   R$ 576,00  04/01/2021     

TIJOLO 11,5X19X19 6000,00 UN.  R$ 0,52   R$ 3.090,00  12/10/2020     

TIJOLO 11,5X19X19 2500,00 UN.  R$ 0,81   R$ 2.022,00  05/12/2020     

PEDREIRO (REBOCO) 656,00 Hh  R$ 22,50   R$ 14.760,00        

AJUDANTE DE PEDREIRO 400,00 Hh  R$ 13,75   R$ 5.500,00        

MESTRE DE OBRAS 200,00 Hh  R$ 37,50   R$ 7.500,00        

PEDREIRO (ESTRUTURA) 200,00 Hh  R$ 25,00   R$ 5.000,00        

                

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA    R$ 24.445,37  7,80% 

SISTEMA DE ÁGUA FRIA            R$ 3.583,37    

ADAPTADOR SOLD. CURTO 25 MM X 3/4" 13,00 UN.  R$ 0,49   R$ 6,37  10/12/2020     

ADAPTADOR SOLD. CURTO 25 MM X 3/4" (COMPLEMENTO) 2,00 UN.  R$ 0,55   R$ 1,10  11/01/2021     

ADAPTADOR SOLD. P/ CX D'ÁGUA 25 MM X 3/4" 1,00 UN.  R$ 12,19   R$ 12,19  11/01/2021     

ADAPTADOR SOLD. P/ CX D'ÁGUA 32MM X 1" 4,00 UN.  R$ 16,57   R$ 66,28  11/01/2021     

ADESIVO FRASCO 850G 1,00 UN.  R$ 60,66   R$ 60,66  28/12/2020     

BUCHA DE REDUÇÃO 32X25MM 1,00 UN.  R$ 0,68   R$ 0,68  10/12/2020     

CX D'ÁGUA 2000L 1,00 UN.  R$ 870,00   R$ 870,00  01/12/2020     

FITA VEDAROSCA 18MMX50M 3,00 UN.  R$ 6,23   R$ 18,69  10/12/2020     

JOELHO 45 SOLD. 25 MM 11,00 UN.  R$ 0,94   R$ 10,34  01/12/2020     

JOELHO 90 SOLD. 25 MM 43,00 UN.  R$ 0,53   R$ 22,79  28/12/2020     

JOELHO 90 SOLD. 25 MM (COMPLEMENTO) 2,00 UN.  R$ 0,57   R$ 1,14  11/01/2021     

JOELHO 90 SOLD. 32 MM 2,00 UN.  R$ 1,56   R$ 3,12  10/12/2020     

JOELHO 90 SOLD. BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2" 11,00 UN.  R$ 3,55   R$ 39,05  10/12/2020     

JOELHO 90 SOLD. BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4" 1,00 UN.  R$ 4,43   R$ 4,43  10/12/2020     

LIXA FERRO 100 2,00 UN.  R$ 3,27   R$ 6,54  10/12/2020     

LUVA 25MM 12,00 UN.  R$ 1,97   R$ 23,64  28/12/2020     

LUVA 25MM (COMPLEMENTO) 3,00 UN.  R$ 1,97   R$ 5,91  13/12/2021     

PLUG 1/2" 17,00 UN.  R$ 0,39   R$ 6,63  10/12/2020     

PLUG  3/4" 2,00 UN.  R$ 0,42   R$ 0,84  10/12/2020     

REGISTRO ESFERA SOLD. 25 MM 3,00 UN.  R$ 10,28   R$ 30,84  10/12/2020     

REGISTRO ESFERA SOLD. 32 MM 2,00 UN.  R$ 15,43   R$ 30,86  10/12/2020     

REGISTRO GAVETA BASE 3/4" 11,00 UN.  R$ 33,05   R$ 363,55  10/12/2020     

REGISTRO MONOCOMANDO BASE PRESSÃO 3/4" 2,00 UN.  R$ 232,36   R$ 464,72  28/12/2020     

TÊ 90 SOLD. 25 MM 15,00 UN.  R$ 1,24   R$ 18,60  28/12/2020     

TÊ 90 SOLD. 32 MM 2,00 UN.  R$ 3,05   R$ 6,10  28/12/2020     
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TÊ 90 SOLD. REDUÇÃO 32X25MM 1,00 UN.  R$ 4,45   R$ 4,45  28/12/2020     

TORNEIRA DE BOIA 3/4" 1,00 UN.  R$ 10,93   R$ 10,93  11/01/2021     

TORNEIRA DE JARDIM 3/4' 2,00 UN.  R$ 13,50   R$ 27,00  28/12/2020     

TUBO PVC SOLD. MARROM 25 MM X 6 M 15,00 UN.  R$ 16,32   R$ 244,80  28/12/2020     

TUBO PVC SOLD. MARROM 25 MM X 6 M (COMPLEMENTO) 5,00 UN.  R$ 17,21   R$ 86,05  11/01/2021     

TUBO PVC SOLD. MARROM 32 MM X 6 M 1,00 UN.  R$ 41,32   R$ 41,32  28/12/2020     

AJUDANTE DE ENCANADOR 20,00 Hh  R$ 15,63   R$ 312,50        

ENCANADOR 20,00 Hh  R$ 39,06   R$ 781,25        

                

SISTEMA DE ÁGUA QUENTE            R$ 11.120,74    

ADAPTADOR F/M PPR 25X3/4" 12,00 UN.  R$ 15,14   R$ 181,68  10/12/2020     

BOILER 500L + 4 PLACAS CES 1,00 UN.  R$ 8.506,00   R$ 8.506,00  07/01/2021     

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 25MM 5,00 UN.  R$ 9,72   R$ 48,60  28/12/2020     

JOELHO 45 F/F PPR 25 MM 4,00 UN.  R$ 1,95   R$ 7,80  28/12/2020     

JOELHO 90 F/F INS MET PPR 25X1/2" 9,00 UN.  R$ 12,01   R$ 108,09  10/12/2020     

JOELHO 90 F/F PPR 25 MM 29,00 UN.  R$ 2,18   R$ 63,22  28/12/2020     

JOELHO 90 F/F PPR 32 MM 2,00 UN.  R$ 4,95   R$ 9,90  10/12/2020     

LUVA SIMPLES F/F PPR 25MM 4,00 UN.  R$ 1,79   R$ 7,16  28/12/2020     

REGISTRO DE  GAVETA 25MM BRUTO 1,00 UN.  R$ 31,50   R$ 31,50  10/12/2020     

TÊ F/F/F PPR 25MM 3,00 UN.  R$ 2,96   R$ 8,88  28/12/2020     

TÊ F/F/F PPR 32MM 1,00 UN.  R$ 7,56   R$ 7,56  10/12/2020     

TÊ F/F/F PPR 40MM 2,00 UN.  R$ 12,50   R$ 25,00  10/12/2020     

TÊ F/F/F PPR RED 32MM-25MM-32MM 1,00 UN.  R$ 15,43   R$ 15,43  10/12/2020     

TUBO PPR 25MM  22,00 UN.  R$ 27,86   R$ 612,92  28/12/2020     

TUBO PPR 32MM  5,00 UN.  R$ 41,21   R$ 206,05  10/12/2020     

TUBO PPR 40MM 3,00 UN.  R$ 62,40   R$ 187,20  10/12/2020     

AJUDANTE DE ENCANADOR 20,00 Hh  R$ 15,63   R$ 312,50        

ENCANADOR 20,00 Hh  R$ 39,06   R$ 781,25        

                

SISTEMA DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS            R$ 9.741,26    

ANEL FOSSA/FILTRO 1.5 M 6,00 UN.  R$ 150,00   R$ 900,00  15/03/2021     

ANEL SUMIDOR 1.5 M X 0.50 3,00 UN.  R$ 145,00   R$ 435,00  15/03/2021     

ANEL VEDAÇÃO P/VASO 3,00 UN.  R$ 6,80   R$ 20,40  03/03/2021     

CAIXA DE CONCRETO 60X60 7,00 UN.  R$ 80,00   R$ 560,00  15/03/2021     

CAIXA SIFONADA 150X185X75MM  1,00 UN.  R$ 34,90   R$ 34,90  07/10/2020     

CAIXA SIFONADA 150X150X50MM  2,00 UN.  R$ 23,90   R$ 47,80  07/10/2020     

JOELHO 45 100MM 6,00 UN.  R$ 5,20   R$ 31,20  07/10/2020     

JOELHO 45 100MM (COMPLEMENTO) 6,00 UN.  R$ 5,31   R$ 31,86  08/01/2021     

JOELHO 45 40MM 6,00 UN.  R$ 1,40   R$ 8,40  07/10/2020     

JOELHO 90 100MM 5,00 UN.  R$ 4,80   R$ 24,00  07/10/2020     

JOELHO 90 100MM (COMPLEMENTO) 5,00 UN.  R$ 4,95   R$ 24,75  08/01/2021     

JOELHO 90 40MM 5,00 UN.  R$ 1,30   R$ 6,50  07/10/2020     

JOELHO 90 40MM (COMPLEMENTO) 1,00 UN.  R$ 1,30   R$ 1,30  08/01/2021     

JOELHO 90 50MM 14,00 UN.  R$ 1,70   R$ 23,80  07/10/2020     

JOELHO 45 50MM 10,00 UN.  R$ 2,10   R$ 21,00  07/10/2020     

JOELHO 45 75MM 1,00 UN.  R$ 4,60   R$ 4,60  07/10/2020     

JUNÇÃO 100X50MM 3,00 UN.  R$ 9,90   R$ 29,70  07/10/2020     

LUVA 100MM 20,00 UN.  R$ 3,90   R$ 78,00  07/10/2020     

LUVA 50MM 20,00 UN.  R$ 1,90   R$ 38,00  07/10/2020     

RALO LINEAR 2,00 UN.  R$ 92,00   R$ 184,00  03/03/2021     

TAMPA  CONCRETO 1,5M 4,00 UN.  R$ 100,00   R$ 400,00  15/03/2021     

TUBO 100MM 4,00 UN.  R$ 56,60   R$ 226,40  07/10/2020     

TUBO 100MM (COMPLEMENTO) 13,00 UN.  R$ 63,25   R$ 822,25  08/01/2021     

TUBO 50MM 3,00 UN.  R$ 40,80   R$ 122,40  07/10/2020     

TUBO 50MM (COMPLEMENTO) 2,00 UN.  R$ 42,50   R$ 85,00  08/01/2021     

TUBO 40MM 4,00 UN.  R$ 23,30   R$ 93,20  07/10/2020     

ADESIVO 850G 1,00 UN.  R$ 46,70   R$ 46,70  07/10/2020     

LIXA 80 6,00 UN.  R$ 4,60   R$ 27,60  07/10/2020     

AJUDANTE DE ENCANADOR 24,00 Hh  R$ 15,63   R$ 375,00        

ENCANADOR 24,00 Hh  R$ 39,06   R$ 937,50        

AJUDANTE DE PEDREIRO 80,00 Hh  R$ 13,75   R$ 1.100,00        

MESTRE DE OBRAS 80,00 Hh  R$ 37,50   R$ 3.000,00        

                

INSTALAÇÕES DE GÁS    R$ 450,00  0,14% 
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INSTALAÇÃO GÁS (MATERIAL+MO.O) 1,00 VB  R$ 450,00   R$ 450,00  17/03/2020     

INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO    R$ 12.224,89  3,90% 

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA            R$ 5.294,30    

CAIXA 4X2" 90,00 UN.  R$ 2,00   R$ 180,00  10/12/2020     

CAIXA OCTOGONAL  22,00 UN.  R$ 8,00   R$ 176,00  13/10/2020     

DUTO PEAD CORRUGADO 1 1/4 70,00 M  R$ 1,89   R$ 132,30  28/12/2020     

ELETRODUTO 3/4" 350,00 M  R$ 1,60   R$ 560,00  10/12/2020     

ELETRODUTO 3/4" (COMPLEMENTO ) 50,00 M  R$ 1,20   R$ 59,90  28/12/2020     

ELETRODUTO  CORRUGADO AMAR. 1" 40,00 M  R$ 1,97   R$ 78,72  28/12/2020     

ELETRODUTO CORRUGADO AZUL. 3/4" 50,00 M  R$ 1,20   R$ 59,90  28/12/2020     

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 24 DISJUNTORES 1,00 UN.  R$ 70,22   R$ 70,22  28/12/2020     

QUADRO VDI 30X30 EMBUTIR 1,00 UN.  R$ 143,53   R$ 143,53  28/12/2020     

TUBO COBRE  1/4 BOBINA 3,40 KG  R$ 77,44   R$ 263,30  28/12/2020     

TUBO COBRE  3/8 BOBINA 3,20 KG  R$ 76,75   R$ 245,60  28/12/2020     

TUBO COBRE  5/8 BOBINA 4,00 KG  R$ 76,14   R$ 304,56  28/12/2020     

TUBO ISOLANTE  1/4  13,00 UN.  R$ 1,81   R$ 23,53  28/12/2020     

TUBO ISOLANTE  3/8  18,00 UN.  R$ 1,99   R$ 35,82  28/12/2020     

TUBO ISOLANTE 5/8  6,00 UN.  R$ 2,90   R$ 17,40  28/12/2020     

FITA PP ALUMINIZADA 45MM 1,00 UN.  R$ 3,43   R$ 3,43  28/12/2020     

CAIXA DE PASSAGEM SPLIT 28X17 3,00 UN.  R$ 7,81   R$ 23,43  28/12/2020     

AJUDANTE DE ELETRICISTA 56,00 Hh  R$ 15,63   R$ 875,00        

ELETRICISTA 56,00 Hh  R$ 36,46   R$ 2.041,67        

SISTEMA ELÉTRICO            R$ 6.930,58    

CABO 1,5MM AM 400,00 M  R$ 1,35   R$ 540,00  15/02/2021     

CABO 1,5MM AZ 100,00 M  R$ 1,35   R$ 135,00  15/02/2021     

CABO 1,5MM BR 200,00 M  R$ 1,35   R$ 270,00  15/02/2021     

CABO 2,5MM AZ 275,00 M  R$ 2,22   R$ 610,50  15/02/2021     

CABO 2,5MM BR 250,00 M  R$ 2,22   R$ 555,00  15/02/2021     

CABO 2,5MM PR 50,00 M  R$ 2,22   R$ 111,00  15/02/2021     

CABO 2,5MM VD 250,00 M  R$ 2,22   R$ 555,00  15/02/2021     

CABO 4,0MM AZ 25,00 M  R$ 3,51   R$ 87,75  15/02/2021     

CABO 4,0MM BR 25,00 M  R$ 3,51   R$ 87,75  15/02/2021     

CABO 4,0MM VD 25,00 M  R$ 3,51   R$ 87,75  15/02/2021     

CABO 6,0MM AZ 35,00 M  R$ 5,11   R$ 178,85  15/02/2021     

CABO 6,0MM  PR 35,00 M  R$ 5,11   R$ 178,85  15/02/2021     

CABO 6,0MM VD 35,00 M  R$ 5,11   R$ 178,85  15/02/2021     

CABO 10,0MM AZ NAX 30,00 M  R$ 8,85   R$ 265,50  15/02/2021     

CABO 10,0MM PR NAX 80,00 M  R$ 8,85   R$ 708,00  15/02/2021     

CABO 10,0MM VD NAX 30,00 M  R$ 8,82   R$ 264,60  15/02/2021     

FITA ISOLANTE 20M P22 5,00 UN.  R$ 5,37   R$ 26,85  15/02/2021     

VASELINA SOLIDA  90G 1,00 UN.  R$ 6,00   R$ 6,00  15/02/2021     

AJUDANTE DE ELETRICISTA 40,00 Hh  R$ 15,63   R$ 625,00        

ELETRICISTA 40,00 Hh  R$ 36,46   R$ 1.458,33        

COBERTURA    R$ 17.458,00  5,57% 

ESTRUTURA DE MADEIRA            R$ 6.670,00    

EUCALIPTO 5X10X400 55,00 UN.  R$ 24,00   R$ 1.320,00  21/12/2020     

EUCALIPTO 2,5X10X400 30,00 UN.  R$ 12,00   R$ 360,00  21/12/2020     

BLOCO 11,5 SEM FUNDO 200,00 UN.  R$ 2,40   R$ 480,00  19/01/2021     

AJUDANTE DE PEDREIRO 88,00 Hh  R$ 13,75   R$ 1.210,00        

MESTRE DE OBRAS 88,00 Hh  R$ 37,50   R$ 3.300,00        

TELHAS COBERTURA            R$ 4.601,00    

TELHA FIBROCIMENTO 6MM 1,53 2,00 UN.  R$ 32,00   R$ 64,00  04/12/2020    

TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13 37,00 UN.  R$ 44,00   R$ 1.628,00  04/12/2020     

TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44 28,00 UN.  R$ 48,00   R$ 1.344,00  04/12/2020     

TELHA FIBROCIMENTO 6MM 3,05 9,00 UN.  R$ 60,00   R$ 540,00  04/12/2020     

AJUDANTE DE PEDREIRO 20,00 Hh  R$ 13,75   R$ 275,00        

MESTRE DE OBRAS 20,00 Hh  R$ 37,50   R$ 750,00        

VEDAÇÃO E FIXAÇÃO            R$ 6.187,00    

CHAMINÉ PARA CHURRASQUEIRA, PINTURA PRETO FOSCO 1,00 VB.  R$ 1.400,00   R$ 1.400,00  06/02/2021     

CALHAS E RUFOS 1,00 VB.  R$ 4.500,00   R$ 4.500,00  06/02/2021     

PARAFUSOS 200,00 UN.  R$ 0,80   R$ 160,00  04/12/2020     

PREGO 19X36 8,00 KG  R$ 12,50   R$ 100,00  14/12/2020     

PREGO 19X36 2,00 KG  R$ 13,50   R$ 27,00  04/01/2021     

ACABAMENTOS    R$ 96.000,73  #### 

PISOS E REVESTIMENTOS            R$ 32.100,66    
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ARGAMASSA COLANTE AC3 20KG 10,00 UN.  R$ 29,90   R$ 299,00  18/01/2021     

ARGAMASSA COLANTE AC3 20KG 90,00 UN.  R$ 26,40   R$ 2.376,00  12/02/2020     

AZULEJO 32X60 STELLE LUX BIANCO 34,50 M²  R$ 49,90   R$ 1.721,55  19/01/2021     

ESPAÇADOR 1,5MM 300,00 UN.  R$ 0,06   R$ 17,70  16/02/2021     

PEDRA FERRO 10,00 M²  R$ 122,00   R$ 1.220,00  08/02/2021     

PORCELANATO 73X73 MADRID RET PLATA AC 66,03 M²  R$ 39,00   R$ 2.575,17  01/12/2020     

PORCELANATO 73X73 MADRID RET PLATA POL 102,24 M²  R$ 67,37   R$ 6.887,91  08/02/2021     

PORCELANATO 59X118,2 ELIANE ONIX CRISTAL ESMALTADO 36,14 M²  R$ 125,36   R$ 4.530,51  16/01/2021     

PORCELANATO 35X70 BIANCO POLIDO DELTA 15,68 M²  R$ 66,40   R$ 1.041,15  16/01/2021     

PORCELANATO 73X73 COTTON  POLIDO DELTA 10,65 M²  R$ 67,90   R$ 723,14  16/01/2021     

PORCELANATO SPLENDOR NERO ESMALTADO 61X120 8,80 M²  R$ 88,47   R$ 778,54  17/02/2021     

REJUNTE ACRILICO BRANCO 1KG 14,00 UN.  R$ 26,50   R$ 371,00  03/03/2021     

REJUNTE ACRILICO CINZA CLARO 1KG 6,00 UN.  R$ 26,50   R$ 159,00  03/03/2021     

SOLEIRA E PINGADEIRA DE MÁRMORE 112,00 M  R$ 33,93   R$ 3.800,00  19/02/2021     

AZULEJISTA 40,00 Hh  R$ 37,50   R$ 1.500,00        

MESTRE DE OBRAS 80,00 Hh  R$ 37,50   R$ 3.000,00        

AJUDANTE DE PEDREIRO 80,00 Hh  R$ 13,75   R$ 1.100,00        

ESQUADRIAS            R$ 46.488,35    

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 1,00 VB R$ 28.400,00 R$ 28.400,00 01/12/2020     

FORRA 16X80X210 ITAUBA 5,00 VB  R$ 238,00   R$ 1.190,00  16/01/2021     

FORRA 16X70X210 ITAUBA 3,00 VB  R$ 238,00   R$ 714,00  16/01/2021     

FORRA 16X60X210 ITAUBA 1,00 VB  R$ 238,00   R$ 238,00  16/01/2021     

FORRA 16X120X270 ITAUBA 1,00 VB  R$ 310,00   R$ 310,00  16/01/2021     

PORTA SEMI OCA COMPENSSADO NAVAL+FERRAGEM 8,00 UN.  R$ 400,00   R$ 3.200,00  16/01/2021     

PORTA MACIÇA  ITAUBA 210X80+FERRAGEM 1,00 UN.  R$ 1.900,00   R$ 1.900,00  16/01/2021     

PORTA MACIÇA  ITAUBA 270X110+FERRAGEM 1,00 UN.  R$ 6.000,00   R$ 6.000,00  16/01/2021     

PREGO 17X21 GALV 1,00 KG  R$ 26,35   R$ 26,35  01/02/2021     

AJUDANTE DE PEDREIRO 88,00 Hh  R$ 13,75   R$ 1.210,00        

MESTRE DE OBRAS 88,00 Hh  R$ 37,50   R$ 3.300,00        

REVESTIMENTO GESSO            R$ 10.500,00    

FORRO EM GESSO (MATERIAL E MÃO DE OBRA) 158,42 M²  R$ 66,28   R$ 10.500,00  01/03/2021     

PINTURA            R$ 1.411,72    

BLOCO DE ESPUMA 3,00 UN.  R$ 7,31   R$ 21,93  08/03/2021     

LIXA SECO GR220 8,00 UN.  R$ 2,50   R$ 20,00  08/03/2021     

LIXA SECO MASSA 220 10,00 UN.  R$ 1,00   R$ 10,00  08/03/2021     

LONA 1,50 M  R$ 4,00   R$ 6,00  08/03/2021     

SELANTE PU CINZA 400G 9,00 UN.  R$ 7,31   R$ 65,79  08/03/2021     

TINTA SUVINIL SEMPRE BRANCO 0,9L 2,00 UN.  R$ 44,00   R$ 88,00  08/03/2021     

PINTURA (MÃO DE OBRA) 24,00 Hh  R$ 31,25   R$ 750,00        

AJUDANTE  DE PINTOR 24,00 Hh  R$ 18,75   R$ 450,00        

LOUÇAS HIDROSSANITÁRIAS            R$ 5.500,00    

BANHEIRA E ACESSÓRIOS 1,00 VB  R$ 5.500,00   R$ 5.500,00  06/03/2021     

ÁREA EXTERNA    R$ 27.567,23  8,79% 

TERRENO - NIVELAMENTO - PAISAGISMO               

MURO DE DIVISA            R$ 27.567,23    

ARAME RECOZIDO 10,00 KG  R$ 18,31   R$ 183,10  17/02/2021     

BARRA 5MM 85,00 UN.  R$ 18,31   R$ 1.556,35  29/01/2021     

BARRA 8MM 60,00 UN.  R$ 23,20   R$ 1.392,00  29/01/2021     

BARRA 10MM 10,00 UN.  R$ 36,00   R$ 360,00  29/01/2021     

BLOCO DE  CONCRETO H  14X19X39 6MPA 375,00 UN.  R$ 2,40   R$ 900,00  25/02/2021     

BLOCO DE  CONCRETO U  14X19X39 6MPA 200,00 UN.  R$ 2,20   R$ 440,00  25/02/2021     

BLOCO DE  CONCRETO H  14X19X39 6MPA 1200,00 UN.  R$ 2,10   R$ 2.520,00  25/02/2021     

CONCRETO FCK 25 10,50 M³  R$ 320,55   R$ 3.365,78  23/02/2021     

BOMBA CONCRETO 1,00 VB  R$ 725,00   R$ 725,00  23/02/2021     

PORTÕES E GRADES 1,00 VB  R$ 11.000,00   R$ 11.000,00  01/04/2021     

MESTRE DE OBRAS 100,00 Hh  R$ 37,50   R$ 3.750,00        

AJUDANTE DE PEDREIRO 100,00 Hh  R$ 13,75   R$ 1.375,00        

CALÇADA               

LIMPEZA DE OBRA    R$ -    0,00% 
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