



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
 Pró-Reitoria de Administração - PROAD
 Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC
 Av. Desembargador Vitor Lima, nº 222, 8º andar, Prédio da Reitoria 2
 Bairro Trindade – Florianópolis/SC – CEP 88.040-400
 CNPJ/MF nº 83.899.526/0001-82
 Telefone: (48) 3721-4240/4236
 Website: dpc.proad.ufsc.br - E-mail: dpc.proad@contato.ufsc.br



**TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 44/2017
 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE
 FEDERAL DE SANTA CATARINA E A EMPRESA
 EVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
 LTDA-EPP**

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), autarquia educacional criada e integrada ao Ministério da Educação (MEC) pela Lei nº 3.849, de 18/12/1960, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.899.526/0001-82, com sede no Campus Universitário, Bairro Trindade, nesta Capital, representada pelo Pró-Reitor de Administração, Sr. Jair Napoleão Filho, CPF nº 342.374.379-49, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **EVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.932.604/0001-52, sediada na Av. Atlântica, nº 874, bairro Barreiros, São José/SC, CEP 88.117-045, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Vandeir Pacheco Machado, portador do CPF sob o nº 932.291.009-72, tendo em vista o que consta no **Processo nº 23080.030183/2016-16** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, decorrente do **Pregão nº 169/2016**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Em decorrência do disposto na Cláusula Décima Sexta do Contrato em referência, ficam acrescidos e suprimidos os quantitativos dos itens, a partir da data de assinatura, conforme especificado nas cláusulas abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO


Ficam acrescidos os quantitativos, conforme tabela abaixo, gerando o acréscimo de R\$ 38.478,60 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) ao valor inicialmente contratado, representando um aumento de 16,08%.

Item	Discriminação	Unid.	Qtd.		Total Unitário com BDI	Total c/ BDI -	
			CONTRATO	ACRÉSCIMO		CONTRATO	Total ADITIVO
A	SERVIÇOS PRELIMINARES					9.189,12	2.840,00
1	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m²	-	-	265,00	-	0,00
2	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO TIPO TORRE	m/mês	47,00	10,00	14,00	658,00	140,00
3	ABRIGO PROVISÓRIO EM MADEIRA EXECUTADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA EM TELHA DE	m²	-	-	192,00	-	0,00

(Assinaturas manuscritas em azul)

	FIBROCIMENTO (E=4MM) PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS							
4	SINALIZAÇÃO COM CERCA DE TELA ALARANJADA, FIXADA COM VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DN 10,0MM	m	-	-	8,00	-		0,00
5	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO	m ²	450,00	130,00	10,00	4.500,00		1.300,00
6	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	m ²	-	-	8,00	-		0,00
7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	m ²	766,00	400,00	3,50	2.681,00		1.400,00
8	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS	m ²	70,00	-	9,00	630,00		0,00
9	REMOÇÃO DE DOMO DE FIBRA DE VIDRO	m ²	18,00	-	8,54	153,72		0,00
10	REMOÇÃO DOS CABOS DO PARA-RAIOS SOBRE AS PLATIBANDAS	m ²	40,00	-	2,46	98,40		0,00
11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA, (TELHADOS, LAJES E CALHAS)	m ²	300,00	-	1,56	468,00		0,00
12	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m ²	-	-	14,00	-		0,00
13	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADAS SOBRE AS PLATIBANDAS, CALHAS E LAJES	m ²	-	-	2,79	-		0,00
B.1	ESTRUTURA DE MADEIRA					85.847,66		3.675,00
14	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	112,00	-	1,80	201,60		0,00
15	RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS EM MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	-	-	5,46	-		0,00
16	RECOLOCAÇÃO DE FERRAGENS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	Unid.	135,00	-	10,74	1.449,90		0,00
17	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RIPA MADEIRA DE LEI, 2,5X5CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	-	-	6,66	-		0,00
18	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIBRO MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X7CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	127,00	-	7,59	963,93		0,00
19	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIBRO MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X10CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	356,00	-	15,57	5.542,92		0,00
20	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERNA-DE-SERRA MADEIRA, DE LEI 1ª QUALIDADE 5X10CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	886,00	150,00	24,50	21.707,00		3.675,00

21	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERNA-DE-SERRA MADEIRA, DE LEI 1ª QUALIDADE 6X12CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	731,00	-	36,02	26.330,62	0,00
22	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERNA-DE-SERRA MADEIRA, DE LEI 1ª QUALIDADE 8X16CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	101,00	-	53,87	5.440,87	0,00
23	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERNA-DE-SERRA MADEIRA, DE LEI 1ª QUALIDADE 10X20CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	52,00	-	68,84	3.579,68	0,00
24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABA MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X20CM APLAINADA, JATOBÁ, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	25,00	-	19,08	477,00	0,00
25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPA-JUNTA DE ANGELIM, 1ª QUALIDADE, LARGURA DE 5,0CM E ESPESSURA DE 1,0CM, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	24,00	-	7,19	172,56	0,00
26	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TÁBUA DE MADEIRA EM ANGELIM, APLAINADA DE 1ª QUALIDADE, LARGURA 30CM E ESPESSURA 2,5CM INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	-	-	5,76	-	0,00
27	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEÇA ROLIÇA DE EUCALIPTO AUTO CLAVADO D=10CM	m	-	-	19,11	-	0,00
28	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEÇA ROLIÇA DE EUCALIPTO AUTO CLAVADO D=15CM	m	-	-	20,58	-	0,00
29	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEÇA ROLIÇA DE EUCALIPTO AUTO CLAVADO D=20CM	m	10,00	-	23,87	238,70	0,00
30	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEÇA ROLIÇA DE EUCALIPTO AUTO CLAVADO D=25CM	m	-	-	30,77	-	0,00
31	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONECTOR ANTI-RACHA	Unid.	15,00	-	2,84	42,60	0,00
32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ROSQUEADA D=3/8", EM AÇO GALVANIZADO	m	-	-	7,83	-	0,00
33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 ARRUELA E 1 PORCA PARA BARRA ROSQUEADA 3/8"	cj	-	-	0,43	-	0,00
34	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR, REF. JIMO CUPIM OU SIMILAR, APLICADO POR PINCELAMENTO FARTO	m²	34,00	-	4,92	167,28	0,00
35	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ASSOALHO PARA DECK EM MADEIRA DE PINUS AUTOCALVADO 9,5X2,2CM, SEM NÓS, FIXADOS COM PREGOS DE AÇO INOX	m²	250,00	-	76,00	19.000,00	0,00






36	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	m ²	-	-	126,00	-	0,00
37	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO	m ²	-	-	80,00	-	0,00
38	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE VENTILAÇÃO EM PVC PARA TELHA CANALETE 90 OU KALHETÃO	Unid.	-	-	9,31	-	0,00
39	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE VENTILAÇÃO EM PVC PARA TELHA CANALETE 49 OU KALHETA	Unid.	100,00	-	5,33	533,00	0,00
B.2	TELHADO		-			85.399,30	13.740,00
40	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	65,00	-	32,00	2.080,00	0,00
41	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	50,00	-	8,00	400,00	0,00
42	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO	m ²	120,00	-	10,04	1.204,80	0,00
43	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO	m ²	147,00	-	9,95	1.462,65	0,00
44	TRANSPORTE VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	m ²	1.149,00	-	0,34	390,66	0,00
45	TRANSPORTE VERTICAL DE TELHAS CERÂMICAS ARREMESSADAS MANUALMENTE	Unid.	-	-	0,11	-	0,00
46	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	65,00	-	70,00	4.550,00	0,00
47	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA)	m ²	65,00	-	3,36	218,40	0,00
48	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:5	m ²	45,00	-	20,00	900,00	0,00
49	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE EMBOÇAMENTO (RETELHO) DE CUMEEIRA E ESPIGÕES PARA TELHA CERÂMICA CAPA E CANAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 DE CIMENTO, CAL E AREIA	m	20,00	-	18,50	370,00	0,00






50	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m ²	20,00	-	100,00	2.000,00	0,00
51	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS 2,13X1,10M, E = 6 MM, SEM AMIANTO INCLUINDO JUNTA DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m ²	390,00	150,00	29,00	11.310,00	4.350,00
52	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS 2,13X1,10M, E = 8 MM, SEM AMIANTO INCLUINDO JUNTA DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m ²	205,00	50,00	50,00	10.250,00	2.500,00
53	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC 8MM, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	m ²	15,00	-	59,00	885,00	0,00
54	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO, REF. KALHETA OU CANALETE 49, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	m ²	40,00	25,00	92,00	3.680,00	2.300,00
55	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO, REF. KALHETÃO OU CANALETE 90, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	m ²	85,00	-	80,00	6.800,00	0,00
56	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	60,00	30,00	60,00	3.600,00	1.800,00
57	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	52,00	-	44,74	2.326,48	0,00
58	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA FIBROCIMENTO MAXIPLAC, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	5,00	-	40,00	200,00	0,00
59	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA FIBROCIMENTO MAXIPLAC, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	5,00	-	34,73	173,65	0,00
60	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO REF. KALHETA OU CANALETE 49, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	32,00	-	118,00	3.776,00	0,00
61	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO REF. KALHETÃO C/PARAFUSOS, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	16,00	-	130,00	2.080,00	0,00






62	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO REF. CANALETE 90, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	3,00	-	130,00	390,00	0,00
63	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO E RUFO P/ CANALETE 90 OU KALHETÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	5,00	-	40,00	200,00	0,00
64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA PLÁSTICA P/ KALHETÃO	Unid.	-	-	1,51	-	0,00
65	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXADOR DE ABAS P/ KALHETA	Unid.	-	-	2,07	-	0,00
66	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO P/ KALHETA OU CANALETE 49, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	8,00	-	39,17	313,36	0,00
67	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA P/ KALHETA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	Unid.	30,00	-	1,51	45,30	0,00
68	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESPIGAO DE ABAS PLANAS FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	12,00	10,00	42,00	504,00	420,00
69	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA LISA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 1,20X2,0M, ESPESSURA 8MM, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m ²	-	-	65,00	-	0,00
70	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA FRANCESA DE 1ª QUALIDADE, REF.: FELISBINO OU SIMICOR	m ²	45,00	-	58,00	2.610,00	0,00
71	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA FRANCESA DE 1ª QUALIDADE, ESMALTADA, REF. ZIEGEL OU SIMILAR	m ²	8,00	-	60,00	480,00	0,00
72	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA FRANCESA DE VIDRO	m ²	-	-	370,66	-	0,00
73	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA COM RETELHO (ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8)	m	45,00	-	30,00	1.350,00	0,00
74	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA ESP. 0,7MM, 155KGF/M2, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m ²	284,00	35,00	62,00	17.608,00	2.170,00
75	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	19,00	-	37,00	703,00	0,00
76	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m ²	10,00	-	50,00	500,00	0,00
77	GUINDASTE MUNK, CARGA MÁXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M). ALTURA MÁXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA 162HP	h	6,00	-	143,00	858,00	0,00





78	LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m ²	295,00	50,00	4,00	1.180,00	200,00
79	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOMO DE FIBRA DE VIDRO	m ²	-	-	186,18	-	0,00
80	EXECUÇÃO DE SUBCOBERTURA COM MANTA TÉRMICA, DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO (PEBD), COM ESPESSURA DE 5 MM, DUPLA FACE METALIZADA REF. POLIPEX OU SIMILAR	m ²	-	-	17,00	-	0,00
B.3	PINGADEIRAS E PARA-RAIOS		-			3.690,00	-
81	ESCARIFICAÇÃO DO REBOCO SOBRE A PLATIBANDA	m ²	10,00	-	4,00	40,00	0,00
82	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 30CM, INCLUINDO FIXAÇÃO COM ARGAMASSA	m	30,00	-	75,00	2.250,00	0,00
83	REINSTALAÇÃO DE CABOS DO PARA-RAIOS SOBRE A SOLEIRA COM PINGADEIRA	m	40,00	-	8,00	320,00	0,00
84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PARA-RAIOS, SEÇÃO 35 MM ²	m	40,00	-	22,00	880,00	0,00
85	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM ²	Unid.	15,00	-	10,00	150,00	0,00
86	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM ²	Unid.	5,00	-	10,00	50,00	0,00
B.4	PINTURA DE TELHADOS		-			1.618,40	-
87	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA, REF. PLASTIMPER OU SIMILAR, NAS TELHAS DE FIBROCIMENTO, 3 DEMÃOS	m ²	136,00	-	11,90	1.618,40	0,00
B.5	CALHAS		-			41.880,60	17.459,60
88	LIMPEZA PERIÓDICA DAS CALHAS DAS COBERTURAS (REMOÇÃO DE FOLHAS E DESOBSTRUÇÃO DAS DESCIDAS DAS CALHAS)	m ²	7.700,00	3.800,00	4,00	30.800,00	15.200,00
89	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA DE ALUMÍNIO PARA RINCÃO, . ESP. 0,8 MM, LARG.60CM	m	20,00	-	35,00	700,00	0,00
90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO DE ALUMÍNIO, ESP. 0,8 MM, LARG.30CM	m	319,00	-	22,00	7.018,00	0,00
91	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO (E = 0,8 MM), DESENVOLVIMENTO DE 30 CM	m	5,00	15,00	22,00	110,00	330,00
92	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO (E = 0,8 MM), DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	m	5,00	20,00	36,00	180,00	720,00
93	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM ALUMÍNIO 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	-	-	40,00	-	0,00
94	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	27,00	-	13,00	351,00	0,00
95	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 100MM, INCLUSIVE	m	78,00	18,00	21,00	1.638,00	378,00

	CONEXÕES							
96	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	18,00	12,00	42,00	756,00	504,00	
97	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA ZINCADA 19MM PARA CONDUTOR DE 150MM	Unid.	30,00	30,00	10,92	327,60	327,60	
C	IMPERMEABILIZAÇÃO		-			2.449,00	190,00	
98	IMPERMEABILIZAÇÃO A QUENTE COM MANTA PRÉ-FABRICADA, ESTRUTURADA EM POLIESTER, 4MM COM UMA FACE REVESTIDA EM ALUMÍNIO INCLUSIVE PINTURA NAS EMENDAS COM ESMALTE COR ALUMÍNIO E APLICAÇÃO DE PINTURA PRIMÁRIA (PRIMER)	m²	-	-	70,00	-	0,00	
99	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRACO 1:7 CM, E=3 CM	m²	22,00	-	31,00	682,00	0,00	
100	APLICAÇÃO DE SELANTE MONOCOMPONETE TIXOTRÓPICO À BASE DE POLIURETANO - 1X1CM	m	93,00	10,00	19,00	1.767,00	190,00	
D	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		-			5.879,99	-	
101	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m²	48,00	-	66,48	3.191,04	0,00	
102	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	kg	5,00	-	9,39	46,95	0,00	
103	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	kg	10,00	-	9,20	92,00	0,00	
104	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	kg	-	-	7,76	-	0,00	
105	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	5,00	-	450,00	2.250,00	0,00	
106	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	3,00	-	100,00	300,00	0,00	
E	LIMPEZA FINAL DA OBRA		-			3.348,74	574,00	
107	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	4,00	-	23,27	93,08	0,00	
108	REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, INCLUINDO CARGA MANUAL	unid.	8,00	-	231,17	1.849,36	0,00	
109	LIMPEZA FINAL NO LOCAL DOS SERVIÇOS	m²	490,00	200,00	2,87	1.406,30	574,00	
			-					
TOTAL						R\$ 239.302,81	R\$ 38.478,60	






CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUPRESSÃO


Ficam suprimidos os quantitativos, conforme tabela abaixo, gerando a supressão de R\$ 38.506,37 (trinta e oito mil, quinhentos e seis reais e trinta e sete centavos) ao valor inicialmente contratado, representando uma redução de 16,09%.

Item	Discriminação	Unid.	Qty.		Total Unitário com BDI	Total c/ BDI -	
			CONTRATO	SUPRESSÃO		CONTRATO	Total SUPRESSÃO
A	SERVIÇOS PRELIMINARES					9.189,12	673,38
1	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m ²	-	-	265,00	-	0,00
2	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO TIPO TORRE	m/mês	47,00	-	14,00	658,00	0,00
3	ABRIGO PROVISÓRIO EM MADEIRA EXECUTADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO (E=4MM) PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS	m ²	-	-	192,00	-	0,00
4	SINALIZAÇÃO COM CERCA DE TELA ALARANJADA, FIXADA COM VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DN 10,0MM	m	-	-	8,00	-	0,00
5	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO	m ²	450,00	-	10,00	4.500,00	0,00
6	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA	m ²	-	-	8,00	-	0,00
7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	m ²	766,00	-	3,50	2.681,00	0,00
8	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS	m ²	70,00	-	9,00	630,00	0,00
9	REMOÇÃO DE DOMO DE FIBRA DE VIDRO	m ²	18,00	18,00	8,54	153,72	153,72
10	REMOÇÃO DOS CABOS DO PARA-RAIOS SOBRE AS PLATIBANDAS	m ²	40,00	21,00	2,46	98,40	51,66
11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA, (TELHADOS, LAJES E CALHAS)	m ²	300,00	300,00	1,56	468,00	468,00
12	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m ²	-	-	14,00	-	0,00
13	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADAS SOBRE AS PLATIBANDAS, CALHAS E LAJES	m ²	-	-	2,79	-	0,00
B.1	ESTRUTURA DE MADEIRA					85.847,66	19.669,91
14	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	112,00	-	1,80	201,60	0,00
15	RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS EM MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	-	-	5,46	-	0,00
16	RECOLOCAÇÃO DE FERRAGENS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE	Unid.	135,00	135,00	10,74	1.449,90	1.449,90





Amo

	MATERIAL						
17	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RIPA MADEIRA DE LEI, 2,5X5CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	-	-	6,66	-	0,00
18	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIBRO MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X7CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	127,00	-	7,59	963,93	0,00
19	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIBRO MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X10CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	356,00	-	15,57	5.542,92	0,00
20	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERNA-DE-SERRA MADEIRA, DE LEI 1ª QUALIDADE 5X10CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	886,00	-	24,50	21.707,00	0,00
21	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERNA-DE-SERRA MADEIRA, DE LEI 1ª QUALIDADE 6X12CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	731,00	50,00	36,02	26.330,62	1.801,00
22	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERNA-DE-SERRA MADEIRA, DE LEI 1ª QUALIDADE 8X16CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	101,00	101,00	53,87	5.440,87	5.440,87
23	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERNA-DE-SERRA MADEIRA, DE LEI 1ª QUALIDADE 10X20CM, ANGELIM VERMELHO, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	52,00	-	68,84	3.579,68	0,00
24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABA MADEIRA DE LEI, 1ª QUALIDADE 2,5X20CM APLAINADA, JATOBÁ, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	25,00	25,00	19,08	477,00	477,00
25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPA-JUNTA DE ANGELIM, 1ª QUALIDADE, LARGURA DE 5,0CM E ESPESSURA DE 1,0CM, INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	24,00	24,00	7,19	172,56	172,56
26	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TÁBUA DE MADEIRA EM ANGELIM, APLAINADA DE 1ª QUALIDADE, LARGURA 30CM E ESPESSURA 2,5CM INCLUINDO FIXAÇÃO COM PREGOS	m	-	-	5,76	-	0,00
27	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEÇA ROLIÇA DE EUCALIPTO AUTO CLAVADO D=10CM	m	-	-	19,11	-	0,00






28	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEÇA ROLIÇA DE EUCALIPTO AUTO CLAVADO D=15CM	m	-	-	20,58	-	0,00
29	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEÇA ROLIÇA DE EUCALIPTO AUTO CLAVADO D=20CM	m	10,00	10,00	23,87	238,70	238,70
30	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEÇA ROLIÇA DE EUCALIPTO AUTO CLAVADO D=25CM	m	-	-	30,77	-	0,00
31	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONECTOR ANTI-RACHA	Unid.	15,00	15,00	2,84	42,60	42,60
32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ROSQUEADA D=3/8", EM AÇO GALVANIZADO	m	-	-	7,83	-	0,00
33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 ARRUELA E 1 PORCA PARA BARRA ROSQUEADA 3/8"	cj	-	-	0,43	-	0,00
34	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR, REF. JIMO CUPIM OU SIMILAR, APLICADO POR PINCELAMENTO FARTO	m²	34,00	34,00	4,92	167,28	167,28
35	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ASSOALHO PARA DECK EM MADEIRA DE PINUS AUTOCALVADO 9,5X2,2CM, SEM NÓS, FIXADOS COM PREGOS DE AÇO INOX	m²	250,00	130,00	76,00	19.000,00	9.880,00
36	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	m²	-	-	126,00	-	0,00
37	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO	m²	-	-	80,00	-	0,00
38	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE VENTILAÇÃO EM PVC PARA TELHA CANALETE 90 OU KALHETÃO	Unid.	-	-	9,31	-	0,00
39	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE VENTILAÇÃO EM PVC PARA TELHA CANALETE 49 OU KALHETA	Unid.	100,00	-	5,33	533,00	0,00
B.2	TELHADO		-	-		85.399,30	9.417,84
40	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	65,00	55,00	32,00	2.080,00	1.760,00
41	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	50,00	40,00	8,00	400,00	320,00
42	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO	m²	120,00	-	10,04	1.204,80	0,00





	MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO						
43	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO	m ²	147,00	-	9,95	1.462,65	0,00
44	TRANSPORTE VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	m ²	1.149,00	-	0,34	390,66	0,00
45	TRANSPORTE VERTICAL DE TELHAS CERÂMICAS ARREMESSADAS MANUALMENTE	Unid.	-	-	0,11	-	0,00
46	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	65,00	29,00	70,00	4.550,00	2.030,00
47	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA)	m ²	65,00	18,00	3,36	218,40	60,48
48	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:5	m ²	45,00	8,00	20,00	900,00	160,00
49	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE EMBOÇAMENTO (RETELHO) DE CUMEEIRA E ESPIGÕES PARA TELHA CERÂMICA CAPA E CANAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 DE CIMENTO, CAL E AREIA	m	20,00	-	18,50	370,00	0,00
50	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m ²	20,00	-	100,00	2.000,00	0,00
51	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS 2,13X1,10M, E = 6 MM, SEM AMIANTO INCLUINDO JUNTA DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m ²	390,00	-	29,00	11.310,00	0,00
52	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS 2,13X1,10M, E = 8 MM, SEM AMIANTO INCLUINDO JUNTA DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m ²	205,00	-	50,00	10.250,00	0,00
53	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC 8MM, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	m ²	15,00	10,00	59,00	885,00	590,00
54	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO, REF. KALHETA OU CANALETE 49, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	m ²	40,00	-	92,00	3.680,00	0,00
55	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO, REF. KALHETÃO OU CANALETE 90, INCLUINDO TODOS OS	m ²	85,00	-	80,00	6.800,00	0,00

	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO						
56	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	60,00	-	60,00	3.600,00	0,00
57	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	52,00	-	44,74	2.326,48	0,00
58	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA FIBROCIMENTO MAXIPLAC, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	5,00	-	40,00	200,00	0,00
59	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA FIBROCIMENTO MAXIPLAC, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	5,00	-	34,73	173,65	0,00
60	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO REF. KALHETA OU CANALETE 49, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	32,00	-	118,00	3.776,00	0,00
61	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO REF. KALHETÃO C/PARAFUSOS, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	16,00	-	130,00	2.080,00	0,00
62	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO REF. CANALETE 90, INCLUINDO JUNTAS DE VEDAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	3,00	-	130,00	390,00	0,00
63	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO E RUFO P/ CANALETE 90 OU KALHETÃO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	5,00	5,00	40,00	200,00	200,00
64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA PLÁSTICA P/ KALHETÃO	Unid.	-	-	1,51	-	0,00
65	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXADOR DE ABAS P/ KALHETA	Unid.	-	-	2,07	-	0,00
66	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO P/ KALHETA OU CANATELE 49, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	8,00	8,00	39,17	313,36	313,36
67	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA P/ KALHETA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS	Unid.	30,00	-	1,51	45,30	0,00






	PARA FIXAÇÃO						
68	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESPIGÃO DE ABAS PLANAS FIBROCIMENTO 6MM, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	12,00	-	42,00	504,00	0,00
69	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA LISA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 1,20X2,0M, ESPESSURA 8MM, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m ²	-	-	65,00	-	0,00
70	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA FRANCESA DE 1ª QUALIDADE, REF.: FELISBINO OU SIMICOR	m ²	45,00	43,00	58,00	2.610,00	2.494,00
71	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA FRANCESA DE 1ª QUALIDADE, ESMALTADA, REF. ZIEGEL OU SIMILAR	m ²	8,00	5,00	60,00	480,00	300,00
72	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA FRANCESA DE VIDRO	m ²	-	-	370,66	-	0,00
73	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA COM RETELHO (ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8)	m	45,00	23,00	30,00	1.350,00	690,00
74	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA ESP. 0,7MM, 155KGF/M2, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m ²	284,00	-	62,00	17.608,00	0,00
75	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	m	19,00	-	37,00	703,00	0,00
76	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m ²	10,00	10,00	50,00	500,00	500,00
77	GUINDASTE MUNK ,CARGA MÁXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MÁXIMA = 7,9M. MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA 162HP	h	6,00	-	143,00	858,00	0,00
78	LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m ²	295,00	-	4,00	1.180,00	0,00
79	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOMO DE FIBRA DE VIDRO	m ²	-	-	186,18	-	0,00
80	EXECUÇÃO DE SUBCOBERTURA COM MANTA TÉRMICA, DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO (PEBD), COM ESPESSURA DE 5 MM, DUPLA FACE METALIZADA. REF. POLIPEX OU SIMILAR	m ²	-	-	17,00	-	0,00
B.3	PINGADEIRAS E PARA-RAIOS					3.690,00	3.522,00
81	ESCARIFICAÇÃO DO REBOCO SOBRE A PLATIBANDA	m ²	10,00	-	4,00	40,00	0,00
82	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PINGADEIRA	m	30,00	30,00	75,00	2.250,00	2.250,00





	EM GRANITO, LARGURA 30CM, INCLUINDO FIXAÇÃO COM ARGAMASSA							
83	REINSTALAÇÃO DE CABOS DO PARA-RAIOS SOBRE A SOLEIRA COM PINGADEIRA	m	40,00	24,00	8,00	320,00	192,00	
84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PARA-RAIOS, SEÇÃO 35 MM²	m	40,00	40,00	22,00	880,00	880,00	
85	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2	Unid.	15,00	15,00	10,00	150,00	150,00	
86	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2	Unid.	5,00	5,00	10,00	50,00	50,00	
B.4	PINTURA DE TELHADOS			-		1.618,40	-	
87	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA, REF. PLASTIMPER OU SIMILAR, NAS TELHAS DE FIBROCIMENTO, 3 DEMÃOS	m2	136,00	-	11,90	1.618,40	0,00	
B.5	CALHAS			-		41.880,60	1.868,00	
88	LIMPEZA PERIÓDICA DAS CALHAS DAS COBERTURAS (REMOÇÃO DE FOLHAS E DESOBSTRUÇÃO DAS DESCIDAS DAS CALHAS)	m²	7.700,00	-	4,00	30.800,00	0,00	
89	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA DE ALUMÍNIO PARA RINCÃO, ESP. 0,8 MM, LARG. 60CM	m	20,00	10,00	35,00	700,00	350,00	
90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO DE ALUMÍNIO, ESP. 0,8 MM, LARG. 30CM	m	319,00	69,00	22,00	7.018,00	1.518,00	
91	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO (E = 0,8 MM), DESENVOLVIMENTO DE 30 CM	m	5,00	-	22,00	110,00	0,00	
92	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO (E = 0,8 MM), DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	m	5,00	-	36,00	180,00	0,00	
93	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM ALUMÍNIO 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	-	-	40,00	-	0,00	
94	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	27,00	-	13,00	351,00	0,00	
95	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	78,00	-	21,00	1.638,00	0,00	
96	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	18,00	-	42,00	756,00	0,00	
97	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA ZINCADA 19MM PARA CONDUTOR DE 150MM	Unid.	30,00	-	10,92	327,60	0,00	
C	IMPERMEABILIZAÇÃO			-		2.449,00	279,00	





98	IMPERMEABILIZAÇÃO A QUENTE COM MANTA PRÉ-FABRICADA, ESTRUTURADA EM POLIÉSTER, 4MM COM UMA FACE REVESTIDA EM ALUMÍNIO INCLUSIVE PINTURA NAS EMENDAS COM ESMALTE COR ALUMÍNIO E APLICAÇÃO DE PINTURA PRIMÁRIA (PRIMER)	m ²	-	-	70,00	-	0,00
99	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	m ²	22,00	9,00	31,00	682,00	279,00
100	APLICAÇÃO DE SELANTE MONOCOMPONETE TIXOTRÓPICO À BASE DE POLIURETANO - 1X1CM	m	93,00	-	19,00	1.767,00	0,00
D	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		-			5.879,99	3.076,24
101	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m ²	48,00	38,00	66,48	3.191,04	2.526,24
102	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	kg	5,00	-	9,39	46,95	0,00
103	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	kg	10,00	-	9,20	92,00	0,00
104	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS	kg	-	-	7,76	-	0,00
105	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m ³	5,00	1,00	450,00	2.250,00	450,00
106	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m ³	3,00	1,00	100,00	300,00	100,00
E	LIMPEZA FINAL DA OBRA		-			3.348,74	-
107	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	4,00	-	23,27	93,08	0,00
108	REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, INCLUINDO CARGA MANUAL	unid.	8,00	-	231,17	1.849,36	0,00
109	LIMPEZA FINAL NO LOCAL DOS SERVIÇOS	m ²	490,00	-	2,87	1.406,30	0,00
TOTAL						R\$ 239.302,81	R\$ 38.506,37

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

Considerando as alterações nos quantitativos dos itens nas Cláusulas Segunda e Terceira deste Termo, o valor correspondente à importância a ser retribuída à CONTRATADA, passa a ser o seguinte na sua composição:

- I. O valor contratado inicialmente, que era **R\$ 239.302,81 (duzentos e trinta e nove mil, trezentos e dois reais e oitenta e um centavos)** passará para **R\$ 239.275,04 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos)**, representando uma supressão de 0,0116% ao valor inicialmente contratado.

1

Amo


CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Florianópolis - Justiça Federal.


Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2018.


Jair Napoleão Filho
CPF: 342.374.379-49
Pró-reitor de Administração


Vandeir Pacheco Machado
CPF: 932.291.009-72
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS


Nome: Marcos Felipe Ravazzoli
CPF: 951.553.680-49


Nome: Ana Claudia S. Martendol
CPF: 091.719.149-86