



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**GABINETE DA REITORIA**

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Trindade  
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC  
Telefone: (48) 3721-9320 - Fax: (48) 3721-8422  
E-mail: gr@contato.ufsc.br

Ofício nº 901/2016/GR

Florianópolis, 26 de outubro de 2016.

Ao Senhor  
Antonio Carlos de Oliveira da Rosa Júnior  
Diretor do Fundo Nacional de Saúde – FNS  
Ministério da Saúde – MS  
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edif. Anexo, 2º andar – Sala 205-A  
70058-901 – Brasília – DF

Assunto: **Prorrogação de vigência do prazo do TED nº 32/2015**  
**Processo nº 25000.123036/2015-86**

Senhor Diretor,

1. Solicitamos prorrogação do Termo de Execução Descentralizada nº 32/2015, Processo nº 25000.123036/2015-86, celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e esse Ministério, visando à continuidade do projeto “Avaliação da Qualidade da Rede de Monitoramento e Diagnóstico da Infecção pelo HIV e das Hepatites Virais”, o qual foi executado em 40% (quarenta por cento) de sua totalidade. A prorrogação ora solicitada refere-se ao período de 23 de dezembro de 2016 a 23 de dezembro de 2017.

2. A solicitação de prorrogação de prazo se justifica porque, embora o termo de descentralização do projeto tenha data de 2015, a tramitação na UFSC permitiu que a contratação da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) ocorresse apenas em abril de 2016 e o recurso total do projeto só foi creditado em 22 de julho de 2016. Dessa forma, até o presente momento foram empenhados 40% (quarenta por cento) dos recursos, o que demonstra que várias atividades do projeto estão em andamento. Como os objetos do projeto ainda não foram totalmente executados, durante o período de renovação executaremos as seguintes ações: envio de duas rodadas de Painéis Carga Viral do HCV e do HIV, uma rodada AEQ de CD4/CD8/CD3/CD45, quatro rodadas AEQ de Genotipagem do HIV e três rodadas AEQ-TR, bem como avaliação de desempenho (tempo de conservação e temperatura de armazenamento) de Painéis de soro convertido a partir de plasma para “Produção de painel de referência para Sífilis a partir de plasma convertido”.

3. Ressaltamos que a característica desse projeto de Avaliação Externa da Qualidade é ocorrer na forma de rodadas de avaliação, análise de resultados, emissão de relatórios de desempenho e decisões e atitudes de correção/manutenção/treinamento nas instituições que tiveram resultados aquém do esperado, ou seja, que foram reprovadas na avaliação. Isso implica que as rodadas (como em toda a avaliação AEQ) sejam bimestrais, trimestrais, quadrimestrais ou semestrais, dando ao projeto uma característica de atividade contínua. A AEQ possibilita a

verificação da qualidade do diagnóstico e/ou monitoramento da infecção pelo HIV/Aids, Hepatites Virais e Sífilis no território nacional. Além disso, estamos realizando avaliação de reagentes e amostras para melhorar os painéis com a metodologia DTS (Dried TubeSpecimen).

4. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, salientando que o projeto está sob a coordenação da Prof.<sup>a</sup> Maria Luiza Bazzo, sendo que os contatos deverão ocorrer pelos *e-mails* [m.l.bazzo@ufsc.br](mailto:m.l.bazzo@ufsc.br) e [mlbazzo@yahoo.com.br](mailto:mlbazzo@yahoo.com.br), ou pelos telefones (48) 3721-2066 e 3721-8148.

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS CANCELLIER DE OLIVO  
Reitor



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS  
LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E  
MICOBACTÉRIAS - LBMM



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO TÉCNICA PARCIAL DO CONVÊNIO 032/2015

Projeto "Ações contínuas do Programa de Avaliação Externa da Qualidade da Rede de Monitoramento e Diagnóstico da Infecção pelo HIV, Sífilis e Hepatites Virais" (Processo 23080047384/2015-71, TED nº 032/2015).


A) Ações Executadas

- Foi contratada empresa para transporte dos painéis por meio de licitação.
- Os profissionais que atuam no projeto foram contratados a partir da liberação dos recursos.
- Foram realizadas até o momento, duas rodadas AEQ de Carga Viral do HIV, uma rodada AEQ de CD4, Genotipagem do HIV e Genotipagem do HCV.
- Foram produzidos 2400 painéis AEQ-TR, correspondendo a duas rodadas AEQ para testes rápidos.
- Foram elaborados os relatórios de desempenho dos participantes em cada rodada AEQ de todos os marcadores anteriormente citados.
- Aquisição de insumos e reagentes se mantém contínua, de acordo com a demanda, durante toda a execução do projeto.
- Foi realizada avaliação dos painéis AEQ-TR com metodologia DTS para os marcadores HBsAg e HCV.
- Processo de contratação dos laboratórios produtores de painéis para Carga Viral do HIV e CD4 em andamento.


B) Plano de Trabalho para 2017:

Atividades	Período 2017
Envio Painéis Carga Viral do HCV	Mai e agosto
Envio Painéis Carga Viral HIV	Março, novembro.
Envio Painéis CD4/CD8/CD3/CD45	Mai.
Envio Painéis Genotipagem HIV	Março, junho, outubro, dezembro.
Envio Painéis de DTS	Março, agosto, novembro.
Análises de Resultados e Elaboração de Relatórios	Sempre que uma rodada de avaliação se encerrar
Reunião técnica entre a equipe AEQ/UFSC e o comitê da Unidade de Laboratório do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais	Março e Setembro

  
Alexandre Sheriley Casimiro Onofre  
Fiscal

  
Maria Luiza Bazzo  
Coordenadora

Professora Maria Luiza Bazzo  
Dep. de Análises Clínicas CCS UFSC  
CPF 521.035.019-34  
CRF-SC 1493

  
Luiz Carlos Cancellier de Olivo  
Reitor  
Universidade Federal de Santa Catarina