

**TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 02/2015,
CELEBRADO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015.**

I – IDENTIFICAÇÃO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada (TED):

Prorrogação de prazos previstos no Cronograma de Execução (item 4 – Plano de Trabalho) e prorrogação do prazo de vigência do instrumento.

II – DAS ALTERAÇÕES

O presente Termo Aditivo prevê alterações nos itens 3 e 4 do Plano de Trabalho, conforme detalhado a seguir:

3 – DESCRIÇÕES DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Formação de Agentes Executores do Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades Urbanas e Rurais	17/01/2017	31/12/2017

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa Fase	META	INDICADOR FÍSICO			DURAÇÃO	
		Unidade	Quantidade	Valores (RS)	Início	Término
1.0	Constituição de Equipe					
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação dos Coordenadores Técnico-científicos; • Contratação de especialistas para a atualização e produção de conteúdo dos materiais didáticos; • Realização de reunião técnica para formação de equipe (Coordenadores, Ministério das Cidades e UFSC). 				Dezembro/2015	Fevereiro/2016
2.0	Concepção do projeto pedagógico					

2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Escrita do projeto pedagógico; • Planejamento Educacional do curso e suas atividades pedagógicas 	Relatório	1		Janeiro/2016	Fevereiro/2016
3.0	Planejamento e desenvolvimento dos materiais didáticos e customização do AVEA					
3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Criação e desenvolvimento da Identidade Visual, Projeto Gráfico e o Portal do curso; • Adaptação do conteúdo técnico para a modalidade EaD (design educacional); • Produção audiovisual; • Revisão gramatical; • Diagramação dos materiais didáticos (design gráfico). 				Fevereiro/2016	Março/2016
3.0	Divulgação e Inscrições					
3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Inscrição, seleção e matrícula dos estudantes. 				Julho/2017	Julho/2017
4.0	Oferta do curso					

4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Processo seletivo para a contratação e formação da equipe de acompanhamento aos estudantes (supervisores, tutores e monitores). 				Fevereiro/2016	Abril/2016
4.2	<ul style="list-style-type: none"> • Impressão e Distribuição dos materiais didáticos 				Julho/2017	Agosto/2017
4.3	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento ao estudante ao longo do curso 				Agosto/2017	Outubro /2017
4.3	<ul style="list-style-type: none"> • Correção de atividades e feedbacks 				Agosto/2017	Outubro/2017
4.3	<ul style="list-style-type: none"> • Processo de certificação 				Outubro/2017	Novembro/2017
5.0	Relatório Final					
5.1	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecimento de banco de dados; • Realização de seminário de avaliação do projeto com a presença da equipe de trabalho; 	Relatório			Novembro/2017	Dezembro/2017

DA RATIFICAÇÃO

A Universidade Federal de Santa Catarina, por meio deste instrumento, de forma irrevogável e irretroatável, renuncia expressamente o seu direito de pleitear, administrativa ou judicialmente, qualquer reajustamento dos custos e valores consignados no TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº022015, a despeito de sua prorrogação, ora pactuada.

Ficam ratificados todos os demais itens e condições estabelecidos no TERMO DE EXECUÇÃO

