

M. J. ...
M^{mo} e Ex^{mo} Sr

606

Tenho a honra d'apresentar á V^{ra} Ex^a o
incluso quadro dos trabalhos executados em esta
colonia no mez de Maio de 1865.

Deos Guarde á V^{ra} Ex^a. — Colonia Blu
menau, 26 de Junho de 1865.

M^{mo} e Ex^{mo} Sr

Francisco José de Oliveira
S^{mo} Vice-Presidente da Provincia

etc.

etc.

etc.

O Director interino
H. Weidberg

[Faint, illegible handwriting at the top of the page]

[Large section of extremely faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side]

[A small, more legible signature or name in the lower middle section]

[Faint handwriting at the bottom of the page]

Colônia Blumenau.

Trabalhos no mez de Maio de 1863.

| | | | |
|--|--------|--|-------------|
| <u>Caminho do Encano.</u> | | | |
| Maio | 14/20. | Jornais, carouçar pedras no ribeirão do Encano perto da ponte | Per. 12,750 |
| " | 20. | Ditos de carpinteiro na mesma ponte | 6,000 |
| " | 28/30. | Ditos de pedreiro id. | 34,000 |
| <u>Estrada do Passo Manso.</u> | | | |
| " | 30. | Jornais, concerto da estrada | 261,250 |
| " | 3. | Lichtenberg, 220 p ^{as} de pranchões para a ponte do Passo Manso à 50. | 11,000 |
| " | | jornais na mesma ponte | 4,500 |
| " | 21. | Meldola, remover do caminho 1 grande péo | 4,500 |
| <u>Caminho do Encano.</u> | | | |
| " | 28. | Sameky, transporte de cimento para a ponte do ribeirão do Encano com 2 cavallos | 14,000 |
| " | 31. | 1106 br. corr. de caminho e 1 ponte provisoria 15 C ^{ias} | 686,950 |
| <u>Caminho na margem esquerda do rio acima de Badenfurt.</u> | | | |
| " | 31. | Jornais, 3 canoas e atterro de c ^{ea} de 41 br. cub. perto do Schmitzler, do Fiehl e canal e atterro perto do Klüge e Fiehl. | 323,500 |
| " | 31. | 1788 p ^{as} corr. de madeiras p ^{as} as mesmas canoas à 20 r. | 35,160 |
| " | 31. | 103 br. corr. de caminho. 3 C ^{ias} | 62,400 |
| <u>Estrada do Garcia para a Foupava.</u> | | | |
| " | 19. | Jornal, alimpar o canal da Velha da terra desmoronada e de pedras | 24,000 |
| " | 18. | Jornais, concerto do talho do canal perto do Herbst e factura de valletas | 12,000 |
| " | 14. | Ditos, formar o chão do atterro perto do Herbst | 15,000 |
| " | 13. | Ditos de pedreiro, argamassar as paredes interiores do canal perto do Franke | 10,000 |
| " | 13. | Huesen & C ^{ia} atterro do canal perto do Herbst. 31 br. cub. à 5 r. 155,000 9 br. corr. de estrada 9,000 destocar grandes cepos 6,000 | 170,000 |
| <u>Estrada para o littoral.</u> | | | |
| " | 30. | Jornais, plantar gramma no estivad. | 90,000 |
| " | 14. | 2 ^{os} de carpinteiro, ex ^{ca} da ponte do rib. das Canas | 361,000 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------|-------------|
| Maio 30. | Tornas, factura de 240 br. corr. de estrada inez derrubar o matto perto do Poco Grande | | Rs. 124,000 |
| 130. | Ditos, 15 br. corr. de estrada e 5 canaes debaixo do Gaspar e c ^o 100 br. corr. de estrada com 4 canaes perto dos Pinheiros | | " 343,200 |
| 150. | Ditos picadas no ribeiraõ do Gaspar pela factura de caminhos | | " 163,000 |
| 2. | Gratificacão ao carpinteiro pelo transporte de fer-ramentos p ^a a ponte do Poco Grande | | " 4500 |
| 31. | Seebert, transporte de vetiver, bambu e carda-momo p ^a o atterro da ponte do Poco Grande | | " 3,000 |
| | O mesmo, transporte dos instrumentos dos carpin-teiros e dos trabalhadores da estrada p ^a Leander. | | " 5,000 |
| 8. | O mesmo, transporte dos carrinhos de mão e instrumentos dos trabalhadores dos Pinheiros p ^a ca' | | " 2,000 |
| 18. | Pesch, Zimmermann & Cia atterro na ponte do Poco Grande 33 3/4 br. cub. à 4 | 135,000 | |
| | id na ponte do rib. das Cannas 23 3/4 br. cub. 4 | 95,000 | |
| | transporte de 3 carrinhos de mão | 4,640 | 230,640 |
| 20. | Maafs, derrubar, falquejar e transportar as madeiras p ^a 4 canaes triangulares | | |
| | 1422 p ^{os} corr. à 200 r. | 284,400 | |
| | 621 ditos à 240 r. | 149,040 | 433,440 |
| 26 | Cl. Harb, ereccão de 5 canaes triangulares | | |
| | 1642 1/2 p ^{os} corr. à 150 r. | 246,375 | |
| | excavacão de 10 br. cub. de terra à 4 | 40,000 | |
| | 1 ponte provisoria | 5,250 | |
| | arranjar os pranchões e cobrir 2 canaes e as pontes do Poco Grande e das Cannas | 21,000 | 312,625 |
| <u>Estrada do Salto.</u> | | | |
| 14/20. | Tornas, concerto da estrada do Sametzky até o Salto | | " 24,000 |
| <u>Estrada do Garcia</u> | | | |
| 23/30. | Tornas, concerto da estrada na povoacão perto do ribeiraõ frexo. | | " 50,250 |
| <u>Estrada do rio do Sesto.</u> | | | |
| 6. | Hoffmann, gratificacão annual p ^a a limpeza do caminho lateral no seu lote | | " 5,000 |
| 8. | Borger, alimpar c ^o 80 br. corr. de caminho no lote da escola | | " 4,500 |
| 20. | O mesmo, transporte de 2 carrinhos de mão | | " 4,000 |
| 22. | W. Lphal, 2 boeiros perto do Friedrichsen & Severin 8 pranchões de arriba 11 p. 12" 3 | 12,000 | |
| | ferro e transport. dos mesmos | 4,000 | 16,000 |

| | | |
|----------|---|----------|
| Maio 27. | Hafenstein, Volkmann & C ^{ia} aplainamento da estrada em Badenfurt 20 br. cub. de terra à 6%. | 120% 000 |
| " | " Wulferstieg & C ^{ia} atterro da ponte perto do Philippe 22 1/2 br. cub. à 5%. | 112% 500 |
| | 1 rebe p ^a assegurar o atterro | 4% 500 |
| | 1 valla de agua-deira | 1% 000 |
| 31. | Koch, Peters & C ^{ia} roçar 1100 br. corr. de caminho no alto Tero e remover pedras à 40 rs. | 44% 000 |
| | 2 atterros, 12 1/4 br. cub. à 4%. | 49% 000 |
| | <u>Caminhos diversos.</u> | 93% 000 |
| 44. | Tornæs, factura do canal perto do Hölzgebaurm no valle do ribeirão fresco. | 14% 000 |
| 9/24. | Ditos, accabamento do canal perto do Rödel no mesmo valle | 30% 500 |
| 2. | Wegener, remover 1 grande figueira do caminho do Passo do rio na Sompava - Norte | 3% 000 |
| 6. | Sasse ex mais moradores na Sompava, socorro p ^a e ca de 1200 br. corr. de novo caminho na Sompava | 100% 000 |
| 8. | B. Bugmann, 5 br. corr. de estrada no valle fresco à 1000 = | 5% 000 |
| | 5 ditas à 840 rs | 4% 200 |
| " | Gostexer 6 1/2 ditas idem à 1200 rs | 3% 800 |
| | jornal, roçar e alimpar o barranco | 1% 500 |
| " | Boddenberg, Metzger, aplainar e ca 10 br. corr. de estrada no mesmo lugar = 14 br. cub. à 2%. | 28% 000 |
| 13. | Libarth & C ^{ia} atterro no mesmo lugar perto do Libert 8 1/4 br. cub. à 4%. | 33% 000 |
| " | Pöthner Pfiffer 5 br. corr. de estrada à 1500 rs | 7% 500 |
| | 8 ditas à 800 rs | 6% 400 |
| 15. | Theilacher, 300 palmos de madeiras p ^a o canal perto do Schulze e concerto d'humas parte do caminho | 12% 040 |
| 20. | Libarth, pinguela sobre o ribeirão do Jordão | 4% 000 |
| " | Holler, talho na estrada do valle fresco, 10 br. c. à 3 1/2%. | 35% 000 |
| | <u>Atterro da ponte do ribeirão fresco.</u> | |
| 21. | Gräser & C ^{ia} 19 br. cub. à 4 1/2%, 12 ditas à 5%. | 145% 500 |
| | <u>Casa de escola para o sexo feminino.</u> | |
| 30. | Tornæs de pedreiro argumassar as paredes exteriores e interiores | 105% 400 |
| | <u>Casas de hospedagem.</u> | |
| 1/3. | Tornæs de pedreiro, concerto das tector das casas | 4% 000 |
| 3. | Sallerstein & Haudeken, jornais e materias p ^a pilares de tijolos na casa de hospedagem na barra d' Hájahy e concerto do tecto | 94% 500 |

Corada do Pastor

Maio 14^{to}. Jornaes de pedreiro, concerto do alpendre R\$ 10,500
Ditos de carpinteiro " 23,000

Despesas Extraordinarias.

14. Jornaes, alargar o cimiterio na povoação " 12,850
14. Ditos alimpar o lote da escola no alto Parcia " 2,000
130. Ditos, alimpar as plantações de cardamomo etc " 26,400

R\$ 4:964,400

Colonia Blumenau, 24 de Junho de 1845

O Director interino

H. Wendenburg.

[Faint, illegible handwriting throughout the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

