

| ATIVIDADES | 02-09 fev | 09-16 fev | 16-23 fev | 23-02 mar | 02-09 mar | 09-16 mar | 16-23 mar | 23-30 mar | 30-06 abr | 06-13 abr | 13-20 abr | 20-27 abr | 27-04 mai | 04-11 mai | 11-18 mai | 18-25 mai | 25-01 jun | 01-08 jun | 08-15 jun | 15-22 jun | 22-29 jun | 29-06 jul | 06-13 jul | 13-20 jul | 20-27 jul | 27-03 ago | 03-10 ago | 10-17 ago | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Definição das diretrizes gerais | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Complementação da bibliografia | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboração das cartografias | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levantamentos diversos <i>in loco</i> | | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa de necessidades | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lançamento das propostas iniciais | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confecção de maquetes físicas | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| Confecção de maquete eletrônica | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Desenho das plantas baixas | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Desenho dos cortes e elevações | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Montagem do caderno A3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Montagem dos painéis A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Renderização de imagens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| Montagem da apresentação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| Plotagens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | | |

P
R
É
B
A
N
C
A

A
P
R
E
S
E
N
T
A
Ç
Ã
O