

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
GABINETE DA REITORIA

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Trindade
CEP: 88040-900 - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3721-9320 - Fax: (48) 3721-8422
E-mail: gr@contato.ufsc.br

Ofício nº 746 /2015/GR

Florianópolis, 13 de outubro de 2015.

Ao Senhor
Onaur Ruano
Secretário da Agricultura Familiar – SAF
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA
SBN, Quadra 1, Edifício Palácio do Desenvolvimento, 7º andar, Gabinete da SAF
70057-900 – Brasília – DF

Assunto: Apoio financeiro para execução do projeto “Alimentos bons, limpos e justos”

Senhor Secretário,

1. Encaminhamos, anexo, o Plano de Trabalho, o Projeto Básico e o Termo de Execução Descentralizada no valor de R\$ 3.509.210,00 (três milhões, quinhentos e nove mil, duzentos e dez reais), para o desenvolvimento do projeto “Alimentos bons, limpos e justos: ampliação e qualificação da participação da Agricultura Familiar brasileira no movimento Slow Food”, a ser executado pela equipe do Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar.
2. A previsão de início do projeto é para o início de novembro de 2015, com vigência até outubro de 2017. O projeto objetiva desenvolver e implementar estratégias, mecanismos e ações inovadoras para ampliar a participação da agricultura familiar e de suas organizações na Rede Slow Food brasileira, por meio de ações que visem à estruturação de práticas de comercialização de produtos diferenciados da agricultura familiar, como aqueles típicos de regiões específicas da sociobiodiversidade e os orgânicos. Tais ações configuram a oferta de alimentos bons, limpos e justos. O projeto será executado pela Universidade Federal de Santa Catarina em conjunto com universidades públicas brasileiras e profissionais ligados à Rede Slow Food.
3. Dado o exposto, solicitamos a aprovação do Termo de Descentralização de Crédito, em anexo, com a finalidade de executarmos o objetivo proposto, e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, salientando que o projeto esta sob a coordenação do Prof. Renê Birochi, sendo que os contatos deverão ocorrer pelo *e-mail* rene.birochi@ufsc.br ou pelo telefone: (48) 3721-3826.

Atenciosamente,

PROF.^ª JULIAN BORBA
Reitora em exercício



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA



SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

PT-1/5 PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS

Orgão ou entidade proponente			CGC ou CNPJ/MF	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			83899526000182	
Endereço		Cidade	UF	CEP
Campus Universitário		Florianópolis	SC	88.040-900
DDD/Telefone	Home page	E-mail		
48 37214301	www.ufsc.br	gr@contato.ufsc.br		
Conta corrente	UG	Gestão	Praça de pagamento	
	153163	152137	Florianópolis / SC	
Responsável		Cl/Orgão expedidor	CPF	
Roselane Neckel		122.899-4 SSP/SC	179758409-04	
Cargo/Função			E-mail	
Reitora			gr@contato.ufsc.br	
Endereço		Cidade	UF	
Campus Universitário, s/n		Florianópolis	SC	

2 OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PARTICÍPES

Nome			CGC	
Endereço		Cidade	UF	CEP
DDD/Telefone	Home page	E-mail		

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Programa	Duração (mm/aa) 24 meses; de 01 novembro 2015 a 31 outubro de 2017		
Programa da Agricultura Familiar	Início	01 de novembro de 2015	
	Término	31 de outubro de 2017	

Título do Projeto
Alimentos bons, limpos e justos: ampliação e qualificação da participação da Agricultura Familiar brasileira no movimento Slow Food.

Identificação do Objeto
Este projeto de âmbito nacional pretende desenvolver e implementar estratégias, mecanismos e ações inovadoras com o objetivo de ampliar a participação da agricultura familiar e de suas organizações na Rede Slow Food brasileira, por meio de ações de que visem a estruturação de práticas de comercialização de produtos diferenciados da agricultura familiar, como aqueles típicos de regiões específicas da sociobiodiversidade e orgânicos, qualificando, desta forma, a oferta de alimentos bons, limpos e justos. O projeto será executado pela Universidade Federal de Santa Catarina em conjunto com universidades públicas brasileiras e profissionais ligados à Rede Slow Food.

Área de abrangência do projeto (assinalar com "X" e relacionar os estados/municípios em anexo)

Nacional Estadual Regional

Este é um projeto nacional (5 regiões) que será realizado nos seguintes estados: Região Norte (Amazonas e Pará); Região Nordeste (Bahia, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe); Região Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul); Região Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e Região Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina).



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

PRONAF

Justificativa da Proposição

A Agricultura Familiar é responsável pela produção da maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Os dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE apontam que, em 2006, a agricultura familiar foi responsável por 87% da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 58% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves, 30% dos bovinos e, ainda, 21% do trigo. A Agricultura Familiar destaca-se, também, por contribuir por parcela significativa do PIB quando considerada como parte do agronegócio nacional. Além disso, é uma grande fornecedora de produtos diferenciados, como os típicos e regionais, da sociobiodiversidade, orgânicos, com indicação de origem ou geográfica, do comércio justo, dentre outros. No entanto, este segmento enfrenta inúmeros desafios na organização, processamento, agroindustrialização e comercialização desta produção.

Com o intuito de fortalecer os produtos e mercados diferenciados da agricultura familiar e promover o incremento da oferta de alimentos de qualidade nos mercados institucionais, o MDA tem desenvolvido e participado de políticas, programas e ações, sendo diversas delas interinstitucionais e interministeriais, tais como: a política e o plano nacional de agroecologia e produção orgânica; as ações de promoção das cadeias de produtos da sociobiodiversidade; a política nacional de alimentação escolar; o programa de aquisição de alimentos; a promoção comercial por meio da participação em feiras e eventos comerciais, além de promover uma marca da agricultura familiar junto aos consumidores, o Sipaf – Selo da Agricultura Familiar.

Do ponto de vista da alimentação, é visível a mudança dos hábitos alimentares das pessoas, quer pelo aumento das refeições fora de casa, quer pela preocupação cada vez maior com a qualidade da comida, sua origem, sua composição e a ausência de contaminantes. Se por um lado tem crescido o consumo de fast food nos últimos anos, por outro, em diversos países, é possível constatar ações e movimentos de consumidores que valorizam atributos de qualidade do alimento que vão muito além de sua praticidade.

Este fato tem fortalecido a culinária regional e o consumo de produtos orgânicos, com indicação de origem, regionais ou típicos, oriundos de pequenos produtores e que contribuem para uma alimentação mais saudável além de promover o desenvolvimento sustentável. No Brasil, a agricultura familiar é responsável pela maior parte dos alimentos comercializados no mercado interno, além de ser a guardiã da agrobiodiversidade e do conhecimento tradicional que são fatores fundamentais para a qualidade na alimentação.

Neste contexto, o movimento Slow Food caracteriza-se como um exemplo da associação entre chefs, produtores, biodiversidade e valorização da cozinha e cultura regional. Foi fundado na Itália em 1989 como resposta aos efeitos padronizantes do fast food, ao ritmo frenético da vida atual, ao desaparecimento das tradições culinárias regionais, ao decrescente interesse das pessoas na sua alimentação, na procedência e sabor dos alimentos e em como nossa escolha alimentar pode afetar o mundo. Hoje o movimento é uma associação internacional que conta com mais de 100 mil associados em todo o mundo.

Os principais projetos desenvolvidos pelo Slow Food dizem respeito à Arca do Gosto - um catálogo mundial que identifica, localiza, descreve e divulga sabores quase esquecidos de produtos ameaçados de extinção, mas ainda vivos, com potenciais produtivos e comerciais reais; às Fortalezas - o intuito de ajudar os pequenos produtores a resolver suas dificuldades, reunindo produtores isolados e conectando-os com mercados alternativos, mais sensíveis à sua situação e que valorizam os seus produtos e às Comunidades do Alimento - constituídas por todos os sujeitos que operam no setor agroalimentar, da produção de matérias-primas à promoção de produtos acabados, e que se caracterizam pela qualidade e a sustentabilidade das suas produções.

Nos últimos anos, o Slow Food passou a considerar o Brasil uma das realidades mais interessantes e ricas do mundo do ponto de vista da biodiversidade (social, cultural, ambiental e agroalimentar) e, conseqüentemente, um país central na estratégia futura do movimento. Nos últimos anos o Slow Food se desenvolveu de forma intensa no país. Hoje existem 45 Convívios, cerca de 70 Comunidades do Alimento, 46 produtos catalogados como alimentos em extinção da Arca do Gosto e 8 Fortalezas. Além disso, em 2007 e em 2010 foram realizados os encontros Terra Madre Brasil, reunindo dezenas de iniciativas e milhares de visitantes. Em 2013 foi constituída a Associação Slow Food do Brasil, uma associação civil sem fins lucrativos que pretende fortalecer a sua base associativa e promover a produção e o consumo de um alimento bom, limpo e justo. Compreendendo esta realidade, foi assinado um acordo de cooperação do Governo Brasileiro com o Slow Food por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele possui a duração de 2 anos e visa adensar e integrar políticas públicas para promover e apoiar a preservação e a valorização dos alimentos típicos nos territórios onde se concentram os Agricultores Familiares e Assentados da Reforma Agrária em todo o Brasil. Para poder colocar em curso um conjunto de atividades que visa ampliar a participação dos agricultores familiares brasileiros e suas organizações na Rede Slow Food e qualificar a oferta de alimentos bons, limpos e justos à população é que se justifica a apresentação deste projeto. O projeto se propõe a contribuir para o aumento do número de produtos alimentícios que correm risco de extinção e que são produzidos pela Agricultura Familiar no catálogo da Arca do Gosto, ao mesmo tempo que amplia o número de Fortalezas para proteção destes alimentos, sensibiliza e integra um conjunto cada vez maior de comunidades do alimento espalhadas pelo país.

O projeto também almeja dar uma resposta a dois desafios presentes no processo de comercialização: o da identificação da origem dos produtos e o estabelecimento de relações justas de compra e venda. Outro grande desafio que a Agricultura Familiar enfrenta consiste na garantia da sucessão no campo. Desta forma, proporcionar alternativas de trabalho aos jovens rurais por meio da capacitação em ocupações que valorizam a agricultura, os produtos locais e o espaço rural mostram-se importantes. Uma destas alternativas, a qual o projeto se propõe a realizar, consiste na qualificação em ecogastronomia por meio de capacitações com cozinheiros e profissionais que possuem visão e prática de trabalho.

Por fim, mas não menos importante, o projeto busca estabelecer um processo de comunicação mais adequado entre o Slow Food, a Agricultura Familiar e os atores envolvidos no setor da alimentação. Para isso, propõe a atualização e o registro de informações relevantes, a elaboração e a divulgação de materiais impressos e audiovisuais que identificam e valorizam a biodiversidade, a Agricultura Familiar e os alimentos bons, limpos e justos.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA



SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

PT-4/5 Entidade UFSC Florianópolis-SC

6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Meta	Participante	01/11/15		Total
1	Proponente	0,00		0,00
	MDA	140.390,00		140.390,00
	Total	140.390,00		140.390,00
2	Proponente	0,00		0,00
	MDA	436.827,36		436.827,36
	Total	436.827,36		436.827,36
3	Proponente	0,00		0,00
	MDA	76.050,00		76.050,00
	Total	76.050,00		76.050,00
4	Proponente	0,00		0,00
	MDA	423.949,20		423.949,20
	Total	423.949,20		423.949,20
5	Proponente	0,00		0,00
	MDA	573.532,70		573.532,70
	Total	573.532,70		573.532,70
6	Proponente	0,00		0,00
	MDA	205.348,00		205.348,00
	Total	205.348,00		205.348,00
7	Proponente	0,00		0,00
	MDA	1.653.112,74		1.653.112,74
	Total	1.653.112,74		1.653.112,74
Total	Proponente	0,00		0,00
	MDA	3.509.210,00		3.509.210,00
	Total	3.509.210,00		3.509.210,00

6.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Parcela 1 - Nov/15	Metas	Parcela 2 - Jul/16	Metas	Parcela 3 - Mar/17	Metas
R\$ 140.390,00	1	R\$ 573.532,70	5	R\$ 423.949,20	4
R\$ 436.827,36	2	R\$ 102.674,00	6 (50%)	R\$ 102.674,00	6 (50%)
R\$ 76.050,00	3	R\$ 551.037,58	7 (33,3%)	R\$ 551.037,58	7 (33,3%)
R\$ 551.037,58	7 (33,3%)				
R\$ 1.204.304,94		R\$ 1.227.244,28		R\$ 1.077.660,78	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF



PT-2/5	Entidade	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA										UF	SC				
Ação Prioritária:		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD															
META:		1 Inserção de 150 novos produtos da Agricultura Familiar na Arca do Goeto															
ATIVIDADES												CUSTOS (R\$ 1,00)					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total					
1.1	Realizar capacitação à distância de 400 técnicos e 100 agricultores (multiplicadores)	Nov/15 a Mai/16	UFSC	Direto	(*) Florianópolis (capacitação a distância)	8h	Aulas a Distância	4	Técnicos, Rote Slow Food, Agricultores familiares e	500							
	Discriminação das despesas											Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
	1.1.1	Despesas com a contratação de um técnico para elaboração do conteúdo e capacitação online (4 módulos de 8 horas)						Hora	120	72,00		8.640,00					
	1.1.2	Despesas com a adaptação do conteúdo para o meio digital e impresso (webdesign, editoração gráfica e revisão do conteúdo)						Bolsa	8	765,00		6.120,00					
	1.1.3	Despesas com a hospedagem e transmissão do conteúdo em servidor (computador) dedicado ao projeto						Unidade	30	225,00		6.750,00					
	1.1.4	Despesas com serviços de tutoria a distância durante o período da capacitação para as atividades síncronas (chats) e assíncronas (fóruns)						Bolsa	6	765,00		4.590,00					
	1.1.5	Despesas com a contratação de um técnico para a personalização da plataforma (Moodle) para a realização das aulas e atividades a distância						Bolsa	3	765,00		2.295,00					
1.1.6	Despesas com serviços gráficos (cartões, folders, cartaz e banner) e com correios (postagem, envelopes, etc.)						S. Gráficos	500	61,54		30.770,00						
OBSERVAÇÕES: (*) O curso será elaborado, produzido e ministrado a partir dos laboratórios de educação a distância da UFSC.											Total da Meta						

Ação Prioritária:		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD															
META:		1 Inserção de 150 novos produtos da Agricultura Familiar na Arca do Goeto															
ATIVIDADES												CUSTOS (R\$ 1,00)					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total					
1.2	Realizar 5 visitas técnicas de 3 dias em 5 territórios nas 5 regiões para a capacitação presencial e identificação dos multiplicadores	Jun/16 a Dez/16	UFSC	Direto	(*) Brasil	24h	Visita Técnica	25	Agricultores Familiares, Associações e Cooperativas	250							
	Discriminação das despesas											Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
	1.2.1	Despesas com diárias (alimentação, hospedagem e transporte) para os facilitadores em visitas técnicas e capacitação presencial						Diária	75	177,00		13.275,00					
	1.2.2	Despesas com locação do veículo para realização de visitas técnicas						Diária	75	135,00		10.125,00					
	1.2.3	Combustível (gasolina)						Litros	3750	3,30		12.375,00					
	1.2.4	Despesas com kit individual (bico, crachá, pasta com elástico, caneta esferográfica)						Kit	250	9,00		2.250,00					
1.2.5	Horas técnicas dos facilitadores para realização das visitas						Hora	500	72,00		43.200,00						
OBSERVAÇÕES: (*) A etapa presencial da capacitação será realizada pelos facilitadores em cada uma das 5 regiões brasileiras, e ocorrerá localmente em 5 territórios selecionados.											Total da Meta						

Ação Prioritária:		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD															
META:		2 Criação de 17 novos Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes															
ATIVIDADES												CUSTOS (R\$ 1,00)					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total					
2.1	Realizar 1 visita técnica para diagnóstico dos gargalos e oportunidades de cada Fortaleza (existentes e novas)	Jan/16 a Jul/16	UFSC	Direto	(*) Brasil	24h	Visita Técnica	27	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	1080							
	Discriminação das despesas											Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
	2.1.1	Despesas com diárias para os facilitadores em visitas técnicas						Diária	81	177,00		14.337,00					
	2.1.2	Despesas com transporte terrestre (passagem rodoviária) - municípios selecionados						Passagem	81	50,82		4.116,42					
	2.1.3	Despesas com 5 passagens aéreas para 5 facilitadores						Passagem	5	750,00		3.750,00					
	2.1.4	Despesas com combustível (gasolina)						Litro	1350	3,30		4.455,00					
	2.1.5	Despesas com locação do veículo (27 visitas x 3 dias)						Diária	81	135,00		10.935,00					
	2.1.6	Despesas com alimentação dos agricultores (2 refeições por pessoa x 3 dias x 27 fortalezas)						Refeição	486	27,00		13.122,00					
2.1.7	Horas técnicas para realização das atividades de campo (27 fortalezas x 8 horas x 3 dias)						Horas	648	72,00		46.656,00						
OBSERVAÇÕES: (*) Em 27 Fortalezas distribuídas nas 5 regiões do Brasil.											Total da Meta						

Ação Prioritária:		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD															
META:		2 Criação de 17 novos Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes															
ATIVIDADES												CUSTOS (R\$ 1,00)					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total					
2.2	Realizar 1 reunião institucional com atores locais para levantamento de demandas e disponibilização	Jan/16 a Jul/16	UFSC	Direto	(*) Brasil	8h	Reunião	27	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	162							
	Discriminação das despesas											Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
	2.2.1	Despesas com transporte terrestre (passagem rodoviária) - municípios selecionados						Passagem	81	16,94		1.372,14					
	2.2.2	Despesas com locação do veículo (27 reuniões x 1 dia)						Diária	27	135,00		3.645,00					
	2.2.3	Despesas com alimentação dos agricultores (2 refeições por pessoa)						Refeição	324	27,00		8.748,00					
	2.2.4	Despesas com diárias para os facilitadores para a reunião						Diária	27	177,00		4.779,00					
2.2.5	Horas técnicas para realização das atividades de campo (27 fortalezas x 8 horas x 1 dia)						Hora	216	72,00		15.552,00						
OBSERVAÇÕES: (*) Em 27 Fortalezas distribuídas nas 5 regiões do Brasil.											Total da Meta						

Ação Prioritária: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META: 2 Criação de 17 novas Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
2.3	Realizar 40 horas de capacitação para definição e adoção de um Protocolo de Produção em cada Fortaleza	Mar/16 a Dez/16	UFSC	Direto	27 Fortalezas	40hs	Capacitação	27	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	405		
	sub-item Discriminação das despesas											
	2.3.1	Despesas com kit de impressão (serviços gráficos e fotocópias para as fichas)					Rt	405	54,00			21.870,00
	2.3.2	Despesas com 5 passagens aéreas para 5 facilitadores + 5 profissionais/especialistas (exemplo: agrônomos, nutricionistas, designers, etc.) + 1 coordenação UFSC (1 viagem por região)					Passagem	15	750,00			11.250,00
	2.3.3	Despesas com alimentação para os agricultores (2 refeições por pessoa x 15 pessoas x 5 dias x 27 fortalezas)					Refeição	4050	13,50			54.675,00
	2.3.4	Despesas com diárias (alimentação, hospedagem e transporte) para os 5 facilitadores + 5 profissionais/especialistas					Diária	50	177,00			8.850,00
	2.3.5	Despesas com diárias para coordenadores (5 coordenadores regionais e 1 coordenação UFSC por região)					Diária	50	212,40			10.620,00
	2.3.6	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1350	3,30			4.455,00
2.3.7	Despesas com locação de veículos					Diária	135	135,00			18.225,00	
2.3.8	Horas técnicas para 5 facilitadores para a realização das atividades (5 dias x 40 horas) + 5 profissionais/especialistas (5 dias x 16 horas)					Hora	1512	72,00			108.804,00	
OBSERVAÇÕES: (*) Em 27 Fortalezas distribuídas nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		

Ação Prioritária: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META: 2 Criação de 17 novas Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
2.4	Propiciar a Participação das Fortalezas em empreendimentos de Agricultura Familiar Iguaçu	Jul/16 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	16hs	Fóruns/Eventos	5	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	54	7.064,76	
	sub-item Discriminação das despesas											
	2.4.1	Despesas com diárias para Alcega das Fortalezas (alimentação, hospedagem e transporte)					Diária	108	177,00			18.116,00
	2.4.2	Despesas com transporte terrestre (passagem rodoviária) - municípios selecionados					Passagem	54	84,70			4.573,80
	2.4.3	Despesas com 5 passagens aéreas para 5 agricultores escolhidos entre as 27 fortalezas					Passagem	5	750,00			3.750,00
	2.4.4	Despesas com diárias para os 5 facilitadores para o evento					Diária	10	212,40			2.124,00
2.4.5	Horas técnicas para realização das atividades (5 facilitadores x 8 horas x 2 dias)					Hora	80	72,00			5.760,00	
OBSERVAÇÕES: (*) Realizado em capitais distribuídas nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		95.323,80

Ação Prioritária: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META: 2 Criação de 17 novas Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
2.5	Realizar 5 intercâmbios com representantes das novas Fortalezas na região já	Jan/17 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	16hs	Intercâmbio	5	Técnicos e Agricultores familiares	150	6.245,40	31.227,00
	sub-item Discriminação das despesas											
	2.5.1	Despesas com alimentação (kit alimentação para 5 pessoas)					Kit	150	39,00			5.850,00
	2.5.2	Despesas com diárias para os técnicos					Diária	10	177,00			1.770,00
	2.5.3	Despesas com diárias para coordenadores (5 coordenadores regionais e 1 coordenação UFSC)					Diária	20	177,00			3.540,00
	2.5.4	Despesas com passagens aéreas - Coordenação UFSC					Passagem	5	750,00			3.750,00
	2.5.5	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1250	3,30			4.125,00
	2.5.6	Despesas com locação de veículos					Diária	10	135,00			1.350,00
	2.5.8	Despesas com transporte terrestre (passagem rodoviária) - municípios selecionados					Unidade	20	169,40			3.388,00
	2.5.9	Horas técnicas para realização das atividades de campo (5 facilitadores)					Hora	80	72,00			5.760,00
OBSERVAÇÕES: Em 5 Fortalezas já existentes e mais tempo para conhecer a experiência										Total da Meta		0,00

Total da Meta 438.827,80

Ação Prioritária: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META: 3 Articulação de 150 Comunidades do Alimento da Agricultura Familiar, entre novas e existentes, no Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
3.1	Realizar levantamento, identificação e articulação das Comunidades do Alimento existentes e potenciais, que possuem acesso aos	Jan/16 a Jun/16	UFSC	Direto	(*) Brasil	40hs	Levantamento	150	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	7500		
	sub-item Discriminação das despesas											
3.1.1	Horas técnicas para realização das atividades (5 facilitadores x 8 horas x 5 dias)					Hora	200	72,00		0,00	14.400,00	
OBSERVAÇÕES: (*) Em Comunidades do Alimento de 145 municípios selecionados pelo projeto, distribuídas nas 5 regiões do Brasil. Os levantamentos serão realizados por meio de consultas ao banco de dados do Slow Food e por meio de consultas telefônicas										Total da Meta		

Ação Prioritária: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META: 3 Articulação de 150 Comunidades do Alimento da Agricultura Familiar, entre novas e existentes, no Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
3.2	Realizar 1 visita técnica para diagnóstico e levantamento de gaps, oportunidades e demandas de 5 Comunidades do Alimento	Agô16 a Jul17	UFSC	Direto	(*) Brasil	1 hora	Visita Técnica	25	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	375		
Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total	
	3.2.1 Despesas com diárias para os 5 facilitadores em visitas técnicas					Diária	25	177,00		4.425,00		
	3.2.2 Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1250	3,30		4.125,00		
	3.2.3 Despesas com locação de veículos					Diária	25	135,00		3.375,00		
	3.2.4 Passagens aéreas para facilitadores					Passagem	5	750,00		3.750,00		
	3.2.5 Despesas com kit impressão (serviço gráfico e fotocópias para as fichas)					Kil	25	54,00		1.350,00		
	3.2.6 Horas técnicas para realização das atividades de campo (5 facilitadores x 8 horas x 5 visitas)					Hora	200	72,00		14.400,00		
OBSERVAÇÕES: Em 25 Comunidades do Alimento selecionadas nos 145 municípios selecionados pelo projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		

Ação Prioritária: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META: 3 Articulação de 150 Comunidades do Alimento da Agricultura Familiar, entre novas e existentes, no Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
3.3	Colocar todas as comunidades identificadas em contato com os princípios, informações e outras organizações já integrantes do Slow Food Associação	Mar16 a Out17	UFSC	Direto	(*) Brasil	8 horas	Oficina	25	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	500		
Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total	
	3.3.1 Despesas com serviços gráficos (cartilhas, folheto, cartaz e banner) e com correio (postagem, envelopes, etc.)					S. Gráficos	150	61,54		9.231,00		
	3.3.2 Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1250	3,30		4.125,00		
	3.3.3 Despesas com locação de veículos					Diária	25	135,00		3.375,00		
	3.3.4 Despesas com kit alimentação (kit para 5 pastas)					Kil	100	36,00		3.600,00		
	3.3.5 Despesas com diárias para os facilitadores para as oficinas					Diária	25	177,00		4.425,00		
	3.3.6 Horas técnicas para realização das atividades de campo (5 facilitadores x 8 horas x 5 visitas)					Hora	200	72,00		14.400,00		
OBSERVAÇÕES: Em 25 Comunidades do Alimento selecionada nos 145 municípios selecionados pelo projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		

Total da Meta 76.050,00

Ação Prioritária: AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META: 4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
4.1	Realizar 02 reuniões técnicas com profissionais da MDA, Abraço, Slow Food, organizações de agricultores familiares e outras instituições.	Jan17 a Mar17	UFSC	Direto	Brasil	8hs	Reunião	2	Facilitadores Slow Food, Coordenadores Universitários, Profissionais da Abraço e do MDA	18		
Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total	
	4.1.1 Despesas com passagens aéreas					Passagem	36	750,00		27.000,00	27.000,00	
	4.1.2 Despesas com diárias (1 diária x 2 reuniões x 18 participantes)					Diária	36	224,20		8.071,20	8.071,20	
OBSERVAÇÕES:										Total da Meta		

Ação Prioritária: AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META: 4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
4.2	Realizar uma oficina nacional para construção de estratégias de comercialização da agricultura familiar em articulação com o espaço organizativo do Slow Food.	Jan17 a Mar17	UFSC	D	(*) Florianópolis	16hs	Oficina	1	Técnicos, Agricultores, Profissionais do setor	35 (*)		
Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total	
	4.2.1 Despesas com diárias para os participantes					Diária	60	212,40		12.744,00	12.744,00	
	4.2.2 Horas técnicas para moderador da oficina (16hs + 8hs preparação + 8hs relatório)					Hora	32	120,00		3.840,00	3.840,00	
	4.2.3 Despesas com kit impressão (serviços gráficos e fotocópias para as fichas)					Kil	35	54,00		1.890,00	1.890,00	
	4.2.4 Despesas com passagens aéreas dos participantes					Passagem	30	750,00		22.500,00	22.500,00	
	4.2.5 Horas técnicas para facilitadores (5 coordenadores x 16 horas)					Bolsa	5	1100,00		5.500,00	5.500,00	
OBSERVAÇÕES: (*) A oficina será realizada na UFSC, dos 35 participantes, 5 serão da equipe técnica da UFSC.										Total da Meta		

Ação Prioritária: AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META: 4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
4.3	Realizar 01 seminário em cada região do projeto com foco na construção e fortalecimento de mercados para a Agricultura Familiar	Abr/17 a Set/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	16h	Seminário	5	Técnicos (UFSC e Slow Food), Agricultores familiares e suas organizações	131		
Discriminação das despesas:												
4.3.1	Despesas com diárias para os participantes (agricultores, coordenadores e facilitadores)						Diária	250	212,40		53.100,00	
4.3.2	Despesas com diárias para coordenadores (5 coordenadores regionais e 2 coordenadores UFSC)						Diária	30	212,40		6.372,00	
4.3.3	Despesas com kit impressão (serviços gráficos e fotocopias para as fichas)						Kil	131	54,00		7.074,00	
4.3.4	Despesas com passagens aéreas - Coordenação UFSC						Passagem	10	750,00		7.500,00	
4.3.5	Despesas com passagens rodoviárias (125 participantes - ida e volta)						Passagem	125	169,40		21.175,00	
4.3.6	Horas técnicas para realização das atividades (5 facilitadores x 16 horas)						Hora	80	72,00		5.760,00	
OBSERVAÇÕES: (*) 5 capitais selecionadas a partir dos 145 municípios de atuação do projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil.											Total da Meta	

Ação Prioritária: AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META: 4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
4.4	Realizar levantamentos e articulação de demanda e oferta que identifiquem o interesse de equipamentos de comercialização entre os atores sociais envolvidos nos produtos Slow Food - Agricultura Familiar	Abr/17 a Set/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	8h	Visita Técnica	50	Técnicos e Agricultores	1250		
Discriminação das despesas:												
4.4.1	Horas técnicas para realização da atividade (5 facilitadores x 8 horas x 10 visitas)						Hora	400	72,00		28.800,00	
4.4.2	Despesas com diárias para os facilitadores (5 facilitadores x 10 diárias)						Diária	50	177,00		8.850,00	
4.4.3	Despesas com combustível (gasolina)						Litro	2500	3,50		8.250,00	
4.4.4	Despesas com locação de veículos						Diária	50	135,00		6.750,00	
4.4.5	Despesas com kit de impressão (serviços gráficos e fotocopias para as fichas)						Kil	100	54,00		5.400,00	
OBSERVAÇÕES: (*) Municípios selecionados a partir dos 140 municípios de atuação do projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil.											Total da Meta	

Ação Prioritária: AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META: 4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
4.5	Facilitar a organização de grupos de compra e consumo no espaço organizativo Slow Food - Agricultura Familiar.	Abr/17 a Set/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	4h	Visita Técnica	50	Empresendimentos de Agricultura Familiar e Grupos de Consumidores / Comêxos Slow Food	250		
Discriminação das despesas:												
4.5.1	Despesas com diárias para os facilitadores em visitas técnicas (5 facilitadores x 10 dias)						Diária	50	177,00		8.850,00	
4.5.2	Despesas com combustível (gasolina)						Litro	1.250	3,50		4.125,00	
4.5.3	Despesas com locação de veículos (5 facilitadores x 10 dias)						Diária	50	135,00		6.750,00	
4.5.4	Horas técnicas para realização das atividades de campo (5 facilitadores x 4 horas x 10 dias)						Hora	200	72,00		14.400,00	
OBSERVAÇÕES: (*) Municípios selecionados a partir dos 145 municípios de atuação do projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil.											Total da Meta	

Ação Prioritária: AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META: 4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
4.6	Realizar 01 oficina em cada uma das 5 regiões para a construção dos rúbrics narrativos e aplicação da matriz das Fortalezas Slow	Jul/17 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	16h	Oficina	5	Técnicos (UFSC e Slow Food), Agricultores familiares e suas organizações	125		
Discriminação das despesas:												
4.6.1	Despesas com diárias para os participantes						Diária	250	212,40		53.100,00	
4.6.2	Despesas com diárias para coordenadores (5 coordenadores regionais e 1 e coordenação UFSC)						Diária	20	212,40		4.248,00	
4.6.3	Despesas com kit impressão (serviços gráficos e fotocopias para as fichas)						Kil	125	54,00		6.750,00	
4.6.4	Despesas com passagens aéreas participantes						Passagem	60	750,00		45.000,00	
4.6.5	Despesas com passagens rodoviárias (100 participantes - ida e volta)						Passagem	100	169,40		16.940,00	
4.6.6	Horas técnicas para profissional de design, marketing, comunicação ou semelhante (16h + 8h preparação + 8h rotatórias) x 5 oficinas						Hora	160	120,00		19.200,00	
4.6.7	Despesas com passagens aéreas profissional especializado						Passagem	5	750,00		3.750,00	
4.6.8	Horas técnicas para realização das atividades (5 facilitadores x 16 horas)						Hora	80	72,00		5.760,00	
4.6.9	Despesas com aluguel de local para realização da oficina (2 dias x 5 oficinas)						Diária	10	1.000,00		10.000,00	
4.6.10	Despesa com aluguel de equipamentos multimídia (2 dias x 5 oficinas)						Diária	10	500,00		5.000,00	
OBSERVAÇÕES: (*) 5 capitais selecionadas a partir dos 145 municípios de atuação do projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil.											Total da Meta	

Total da Meta 423.948,20

Ação Prioritária: CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META: 5 Capacitação de 500 jovens rurais em Ecogastronomia												
ATIVIDADES												
DESCRICO DAS ATIVIDADES												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
5.1	Realizar 2 oficinas de 40 horas em ecogastronomia em cada uma das regiões de atuação do projeto	Ma/16 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	40hs	Oficina	10	Jovens agricultores e técnicos	500		
	Discriminação das despesas											
	5.1.1	Despesas com diárias para os técnicos (5 facilitadores + 5 profissionais ecogastronomia) x 10 oficinas					Diária	100	177,00			17.700,00
	5.1.2	Horas técnicas para realização das reuniões (5 facilitadores + 5 profissionais ecogastronomia x 40 h) x 10 oficinas					Hora	4.000	72,00			288.000,00
	5.1.3	Despesas com kits de alimentação para elaboração dos preparos gastronômicos**					Kil	10	3.000,00			30.000,00
	5.1.4	Despesas com kit individual (placa, crachá, pasta com elástico, caneta esferográfica)					Kil	500	9,00			4.500,00
	5.1.5	Despesas com kit básico (papelaria, outros materiais) - atividades coletivas (5 pessoas)					Kil	100	130,00			13.000,00
5.1.6	Despesas com hospedagem e alimentação para jovens rurais (5 diárias x 500 jovens)					Diárias	2.500	60,00			150.000,00	
5.1.7	Despesas com transporte terrestre (passagem rodoviária) - municípios selecionados					Passagem	500	84,70			42.350,00	
OBSERVAÇÕES: (*) Em 15 municípios selecionados a partir dos 145 municípios de atuação do projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil. ** Kit composto por carne, ovelha, farinha, leite, queijos, especiarias, condimentos, frutas, verduras, etc.												
Total da Meta												

Ação Prioritária: CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META: 5 Capacitação de 500 jovens rurais em Ecogastronomia												
ATIVIDADES												
DESCRICO DAS ATIVIDADES												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
5.2	Articular a organização de turmas de jovens agricultores com o Pronatec Campo para a formação com carga	Mar/10 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	8hs	Levantamento de Informação	25	Facilitadores	5		
	Discriminação das despesas											
	5.2.1	Despesas com diárias para os facilitadores					Diária	25	177,00			4.425,00
	5.2.2	Horas técnicas para realização das reuniões (5 facilitadores x 40 horas)					Hora	200	72,00			14.400,00
	5.2.3	Despesas com locação de veículos					Diária	25	135,00			3.375,00
	5.2.4	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1250	3,30			4.125,00
	5.2.5	Despesas com kit de impressão (serviços gráficos e fotocópias para as fichas)					Kil	25	54,00			1.350,00
5.2.6	Despesas com serviços gráficos (cartilhas, folders, cartaz e banner) e com correios (postagem, envelopes, etc.)					S. Gráficos	5	61,54			307,70	
OBSERVAÇÕES: (*) Nos 145 municípios selecionados para o projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil.												
Total da Meta												

Total da Meta 573.532,70

Ação Prioritária: CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META: 6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar												
ATIVIDADES												
DESCRICO DAS ATIVIDADES												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
6.1	Atualizar o conteúdo do site web do projeto com informações, registros, material multimídia, artigos, etc. dos Mercados da Terra, dos Mercados da Agricultura Familiar Agroecológica, de Banca a Bancas e outros	Nov/15 a Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	24 meses	WebSite	1	Agricultores familiares, Cooperativas, Associações, rede Slow Food e Organizações da Sociedade Civil	5000		
	Discriminação das despesas											
6.1.1	Despesas com 20 horas técnicas mensais para 1 jornalista/colaborador de conteúdo, 1 técnico em informática e 1 designer/marketing					Hora	720	72,00			51.840,00	
OBSERVAÇÕES:												
Total da Meta												

Ação Prioritária: CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META: 6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar												
ATIVIDADES												
DESCRICO DAS ATIVIDADES												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
6.2	Elaborar, imprimir e distribuir 1.000 cartilhas sobre a Arca do Gosto, Fortalezas e Biodiversidade	Nov/15 a Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	3 meses	Cartilhas	1.000	Agricultores familiares e Rede Slow Food	1000		
	Discriminação das despesas											
	6.2.1	Despesas com 20 horas técnicas mensais para 1 jornalista/colaborador de conteúdo e 1 designer/marketing (3 meses)					Hora	120	72,00			8.640,00
6.2.2	Despesas com serviços gráficos (cartilhas coloridas, 20x15cm, papel couché, ...) e com correios (postagem, envelopes, etc.)					S. Gráficos	1000	20,00			20.000,00	
OBSERVAÇÕES:												
Total da Meta												

Ação Prioritária: CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META: 6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar												
ATIVIDADES												
DESCRICO DAS ATIVIDADES												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
6.3	Produzir material audiovisual com produtos da Arca do Gosto, Fortalezas e Biodiversidade (1 banco de dados)	Mar/16 a Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	10 meses	Materiais Audiovisuais	3	Agricultores Familiares, Cooperativas, Associações,	10000		
	Discriminação das despesas											
	6.3.1	Despesas com 10 horas técnicas mensais de 1 jornalista + 1 vídeo maker + 1 fotógrafo					Hora	300	72,00			21.600,00
	6.3.2	Despesas com passagens aéreas - 3 técnicos					Passagem	15	750,00			11.250,00
	6.3.3	Despesas com locação de veículos					Diária	25	135,00			3.375,00
	6.3.4	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1250	3,30			4.125,00
6.3.5	Diárias para os técnicos (5 diárias x 3 técnicos x 5 meses)					Diária	75	212,40			15.930,00	
OBSERVAÇÕES:												
Total da Meta												

Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO														
META:		6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total				
6.4	Elaborar e atualizar mapas das Fortalezas, Comunicações de Alimento e Convívios.	Mar/16 a Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	20 meses	Mapas	20	Slow Food, pesquisadores							
Sub-item: Discriminação das despesas											Unit.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
6.4.1 Despesas com a contratação do técnico responsável pela produção de mapas (4h por mês durante 6 meses)											Hora	24	72,00			1.728,00
OBSERVAÇÕES:											Total da Meta					

Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO														
META:		6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total				
6.5	Elaborar e imprimir 2.000 postais de cada uma das Fortalezas para distribuição	Jun/17 a Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	6 meses	Unidade	2000	Cooperativas, Associações, Organizações	2000						
Sub-item: Discriminação das despesas											Unit.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
6.5.1 Despesas com 5 horas técnicas mensais de 1 jornalista + 1 designer/marketing											Hora	60	72,00			4.320,00
6.5.2 Despesas com cartões gráficos (postais coloridos de 10x15cm) e postagens (postagem, envelopes, etc.)											S. Gráficos	2000	7,00			14.000,00
OBSERVAÇÕES:											Total da Meta					

Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO														
META:		6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total				
6.5	Elaborar e publicar livro com os dados e análises produzidas pelos	Jan/17 a Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	2 meses	Publicação	1	Agricultores Familiares, Cooperativas	3000						
Sub-item: Discriminação das despesas											Unit.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
6.5.1 Publicação - Sempre Grátis											S. Gráficos	1	42.700,00			42.700,00
6.5.2 Pagamento de técnico de apoio administrativo de nível médio para realização de atividades auxiliares à gestão do projeto											Hora	80	72,00			5.760,00
OBSERVAÇÕES: Publicação de um livro contendo o material gerado ao longo do projeto. Destaca-se que cada núcleo regional (5 regiões) deverá apresentar relatório com dados e análises produzidas no âmbito de sua região do estado.											Total da Meta					

Total da Meta 205.248,00

Ação Prioritária:		GESTÃO DO PROJETO														
META:		7 Implementação do mecanismo de gestão do projeto														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total				
7.1	Consolidar a equipe de coordenação técnica e operacional para acompanhar as atividades do projeto (gestão e coordenação geral e regional do projeto).	Nov/15 a Out/17	UFSC e Núcleos Regionais	D	(*) 5 Capitais	24 meses	Coordenação Geral	1	Coordenadores, Facilitadores, Bolsistas	100						
Sub-item: Discriminação das despesas											Unit.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
7.1.1 Despesa com Kit impressão (cartucho, papel A4)											lit	100	54,00			5.400,00
7.1.2 Despesas com a aquisição de 1 impressora multifuncional laser											1	1	1.000,00			1.000,00
7.1.3 Despesa com a aquisição de 1 câmera fotográfica com tripé											1	1	2.500,00			2.500,00
7.1.4 Despesas com Kit básico (sofeteria, outros materiais) - Atividades coletivas (5 pessoas)											lit	50	130,00			6.500,00
7.1.5 01 Bolsa mensal para professor - Doutorado Sênior - Coordenador UFSC											bolsa	24	3.000,00			72.000,00
7.1.6 01 Bolsa mensal para professor assistente - Doutorado - Pesquisador - Gestão UFSC											bolsa	24	2.000,00			48.000,00
7.1.7 Horas técnicas para assistente administrativo - Gestão UFSC											Hora	1800	48,00			86.400,00
7.1.8 Horas técnicas para assistente administrativo - Pesquisador - Gestão UFSC											Hora	1800	48,00			86.400,00
7.1.9 01 Bolsa mensal para professor - Doutorado Sênior - Coordenador UFRGS											bolsa	24	3.000,00			72.000,00
7.1.10 06 Bolsas mensais de extensão para compartilhar entre os núcleos regionais e UFSC											bolsa	144	1.100,00			158.400,00
7.1.11 06 Bolsas mensais para Mestrando PJ compartilhar entre os núcleos regionais e UFSC											bolsa	144	1.500,00			216.000,00
7.1.12 12 Bolsas mensais para estudante de nível superior - Graduando - coleta de dados e apoio ao projeto (10 para núcleos regionais e 2 para UFSC)											bolsa	288	400,00			115.200,00
7.1.13 Horas técnicas para Coordenação Slow Food Brasil (Acompanhamento das Atividades/ Assessoria aos Profissionais do Slow Food) - 36h por mês x 24 meses											Hora	1440	72,00			103.680,00
7.1.14 Horas técnicas para Coordenação Slow Food Internacional (Acompanhamento das Atividades/ Assessoria aos Profissionais do Slow Food) - 36h por mês x 24 meses											Hora	864	120,00			103.680,00
7.1.15 02 passagens por ano Itália - Brasil - linha Coordenação Slow Food Internacional											Passagem	4	4.560,00			18.240,00
7.1.16 Diárias para Coordenação Slow Food Internacional (hospedagem, alimentação e transporte) - (15 dias por visita x 2 visitas x 2 anos)											diária	60	212,40			12.744,00
7.1.17 10 Passagens nacionais (ida e volta) - Coordenação Slow Food Internacional											passagem	10	750,00			7.500,00
7.1.18 13 Notebooks - 1 por cada núcleo regional: 3 para o núcleo de gestão UFSC; 5 para os facilitadores											computador	13	2.000,00			26.000,00
7.1.19 Despesas com internet para 5 facilitadores											Unidade	120	50,00			6.000,00
7.1.20 Despesas com telefonia celular											Unidade	216	200,00			43.200,00
7.1.21 Despesas administrativas com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão - UFSC											%	8,75	279.777,56			279.777,56
7.1.22 Despesas administrativas com a UFSC											%	1	31.974,58			31.974,58
OBSERVAÇÕES:											Total da Meta					

Ação Prioritária:		GESTÃO DO PROJETO														
META:		7 Implementação do mecanismo de gestão do projeto														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total				
7.2	Realizar seminários: Inicial, para implementação do projeto, e de avaliação anual.	Nov/15, Nov/16 e Out/17	UFSC	Direto	Brasília	2 dias	Seminário	3	Equipe Técnica SF e Universidades	30						
Sub-item: Discriminação das despesas											Unit.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
7.2.1 Despesas com diárias (alimentação, hospedagem e transporte) para o técnico - 1 facilitador por região + 3 participantes por universidade											Diária	96	212,40			20.380,40
7.2.2 Despesas com diárias (alimentação, hospedagem e transporte) para os 4 coordenadores regionais											Diária	24	212,40			5.097,60
7.2.3 Despesas com passagens aéreas para os 5 coordenadores regionais + 5 participantes por universidade + 5 facilitadores + 1 Coord. Slow Food Brasil + 5 convidados											Passagem	53	750,00			47.250,00
7.2.4 Despesas com kit Individual (bloco, crachá, pasta com lápis, caneta esferográfica)											Kit	105	9,00			945,00
OBSERVAÇÕES:											Total da Meta					

Ação Prioritária:		GESTÃO DO PROJETO										
META:		7 Implementação de mecanismos de gestão do projeto										
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						ATIVIDADES					CUSTOS (R\$ 1,00)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Quantidade	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
7.3	Realizar reuniões bimestrais entre os membros da Gestão Institucional do projeto (UFSC, MDA e Slow Food)	Nov/15; Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	8h	Reunião	2	UFSC, MDA e Slow Food	3		
	Discriminação das despesas:						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
	7.3.1	Despesas com passagem aérea para reunião presencial semestral (*)					Passagem	4	750,00			3.000,00
	7.3.2	Despesas com diária (alimentação, hospedagem e transporte)				Diária	4	212,40			849,60	
OBSERVAÇÕES: (*) 4 reuniões presenciais a serem realizadas em Florianópolis ou Brasília, porém as despesas das reuniões inicial e final já foram contabilizadas no item 7.2; 4 reuniões virtuais sem custos adicionais.											Total da Meta	

Ação Prioritária:		GESTÃO DO PROJETO										
META:		7 Implementação de mecanismos de gestão do projeto										
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						ATIVIDADES					CUSTOS (R\$ 1,00)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Quantidade	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
7.4	Realizar reuniões trimestrais a distância com a equipe técnica e operacional do projeto, por meio de:	Ma/16; Nov/16; Ma/17; Out/2017	UFSC	Direto	Florianópolis (*)	4 horas	Reunião	4	Equipe técnica e operacional	52		
	Discriminação das despesas:						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
	7.4.1	Horas técnicas para realização das reuniões - 5 facilitadores x 4 horas x 4 reuniões					Hora	80	0,00			0,00
	7.4.2	Horas técnicas para coordenadores regionais (universidades) - 5 coordenadores x 4 horas x 4 reuniões				Hora	80	0,00			0,00	
OBSERVAÇÕES: Reuniões virtuais sem deslocamento											Total da Meta	

Ação Prioritária:		GESTÃO DO PROJETO										
META:		7 Implementação de mecanismos de gestão do projeto										
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						ATIVIDADES					CUSTOS (R\$ 1,00)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Quantidade	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
7.5	Realizar 2 visitas com a duração de 1 semana por ano de monitoramento e reorientação da execução do projeto, por parte de:	Ma/16; Nov/16; Ma/17; Out/17	UFSC	Direto	Brasil (*)	1 semana	Reunião	4	Equipe técnica e operacional	8		
	Discriminação das despesas:						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proporção	MDA	Total
	7.5.1	Despesas com diárias para os facilitadores (5 facilitadores x 5 dias x 4 visitas)					Diária	100	212,40			21.240,00
	7.5.2	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	5000	3,30			16.500,00
	7.5.3	Despesas com locação de veículos					Diária	100	135,00			13.500,00
	7.5.4	Despesas com diárias para coordenação UFSC + Slow Food (3 pessoas x 5 dias x 4 visitas)					Diária	60	212,40			12.744,00
	7.5.5	Despesas com passagens aéreas - Coordenação UFSC + Slow Food Brasil (3 x 4 visitas)				Passagem	12	750,00			9.000,00	
OBSERVAÇÕES: (*) Em município selecionado pelo projeto, distribuído nos 5 regiões do Brasil. São considerados 5 facilitadores Slow Food											Total da Meta	

Total da Meta: 1.663.112,74

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

Entidade	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	SC	SC
----------	--	----	----

5 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

O projeto contém as seguintes metas, atividades e metodologias:

META 1: Inserção de 150 novos produtos da agricultura familiar na Arca do Gosto.

Atividade 1.1 - Realizar capacitação à distância de 400 técnicos e 100 agricultores (multiplicadores).

Metodologia: Por meio do site do Slow Food Brasil e materiais informativos e audiovisuais e impressos disponibilizados pelo Slow Food, para indicar e inserir novos produtos. Poderá ocorrer, ainda, a realização de videoconferências.

Atividade 1.2 - Realizar 5 visitas técnicas de 3 dias em 5 territórios nas 5 regiões para a capacitação presencial de agricultores e identificação dos novos produtos na Arca do Gosto.

Metodologia: A capacitação presencial será realizada por multiplicadores capacitados na etapa anterior. Serão apresentados materiais audiovisuais e apostilas impressas. Após a capacitação presencial os multiplicadores irão registrar as principais características dos produtos identificados para compor a Arca do Gosto, por meio de fichas desenvolvidas pelo Slow Food.

META 2: Criação de 17 novas Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes.

Atividade 2.1 - Realizar 1 visita técnica para diagnóstico dos gargalos e oportunidades de cada Fortaleza (existentes e novas).

Metodologia: Por meio da visita às Fortalezas já existentes e novas realizar um diagnóstico das barreiras (falhas) e oportunidades; Matriz FOFA (forças, oportunidades, fragilidades e ameaças).

Atividade 2.2 - Realizar 1 reunião institucional com atores locais para levantamento de demandas e disponibilização de apoio em cada uma das Fortalezas (existentes e novas).

Metodologia: Contatar os atores locais atuais e potenciais por meio da base de dados / contatos dos atores do projeto (Slow Food; Universidades; MDA; cooperativas e associações). Identificar e elaborar as possíveis redes de demandas, atores e instituições parceiras.

Atividade 2.3 - Realizar 40 horas para definição e adoção de um Protocolo de Produção em cada Fortaleza e capacitação ou intercâmbio para o aperfeiçoamento dos processos desenvolvidos pelas Fortalezas.

Metodologia: Através de decisão coletiva dos diversos agentes (agricultores familiares, técnicos, Facilitadores Slow Food, cooperativas e associações) serão estabelecidas as diretrizes que constituirão ou atualizarão o Protocolo de Produção, a partir das Linhas-Guias definidas pelo Slow Food, levando em consideração o contexto local e suas especificidades, bem como da legislação pertinente. Na oportunidade será aplicado um questionário de avaliação socioeconômica e ambiental, e planejamento organizacional com cada uma das novas Fortalezas e com as já existentes.

Atividade 2.4 - Promover a Participação das Fortalezas em empreendimentos da Agricultura Familiar ligados ao Slow Food em feiras de negócios e eventos (1 por ano em cada uma das 5 regiões).

Metodologia: Após as atividades de capacitação / intercâmbio, os agricultores receberão apoio para participar e promover seus produtos em diversas feiras e eventos realizados em nível regional e nacional.

Atividade 2.5 - Realizar 5 intercâmbios com representantes das novas Fortalezas naquelas já existentes (1 por região).

Metodologia: Será oferecido um curso de capacitação / intercâmbio com atores locais de cada Fortaleza. Para tanto, serão realizadas oficinas presenciais, onde deverão ser tratados temas como organização, produção, processamento, comercialização, comunicação e marketing, de acordo com as demandas levantadas em ocasião da visita técnica inicial; elaboração do Protocolo de Produção; Questionário de avaliação, e Planejamento organizacional.

META 3 - Articulação de 150 Comunidades de Alimentos Familiares, entre outras, no Slow Food.

Atividade 3.1 - Realizar levantamento, identificação e sistematização das Comunidades de Alimentos existentes e potenciais, que possuem relação com os princípios do alimento bom, limpo e justo.

Metodologia: Para as Comunidades de Alimentos existentes serão realizadas consultas ao acervo/banco de dados do Slow Food e contato direto (por e-mail e/ou telefone) com as Comunidades. Posteriormente um mapa será elaborado e atualizado com as seguintes informações: quem são, onde estão e quais são suas características (perfil/oro produto), para aumentar a divulgação na plataforma virtual do Slow Food. A partir de um primeiro levantamento das novas Comunidades do Alimento realizado pelo Slow Food, será aplicado um questionário e realizado contatos diretos (por e-mail e/ou telefone) com as próprias Comunidades. O objetivo desses contatos é o de identificar as principais potencialidades e fragilidades de cada possível nova Comunidade do Alimento, consultando, sempre que necessário, organizações parceiras que atuam em conjunto com elas para auxiliar na tomada de decisão. Posteriormente será realizada uma visita técnica para diagnóstico e "inserção" das novas Comunidades dos Alimentos na rede Slow Food.

Atividade 3.2 - Realizar 1 visita técnica para diagnóstico e levantamento de gargalos, oportunidades e demandas de 5 Comunidades do Alimento por região/bioma.

Metodologia: Os diagnósticos para o levantamento de dados serão realizados de acordo com a dinâmica de cada região/local. As informações sobre os gargalos, oportunidades e demandas poderão ser obtidas por meio de entrevistas, reuniões com grupos focais, por meio da ferramenta participativa FOFA.

Atividade 3.3 - Colocar todas as comunidades identificadas em contato com os princípios, materiais informativos e outras organizações já integrantes do Slow Food para que conheçam melhor e venham a integrar o movimento.

Metodologia: O contato das Comunidades identificadas com os princípios e materiais informativos do Slow Food será realizado por meio de oficinas e recolhimento de materiais impressos ou digitais. As oficinas serão do dia e ocorrerão conjuntamente com o diagnóstico (atividade 2) e ser realizado nas comunidades. Nas demais Comunidades a atividade será realizada por meio dos multiplicadores.

META 4: Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar a suas organizações com o Movimento Slow Food.

Atividade 4.1 - Realizar 02 reuniões técnicas com profissionais do MDA, Abrasel, Slow Food, organizações de agricultores familiares e outras instituições.

Metodologia: Definição de todos os detalhes referentes à reunião e confeitagem de pauta conjunta para a construção da estratégia de comercialização; nesta reunião deverá ter representantes de todas as regiões.

Atividade 4.2 - Realizar uma oficina nacional para construção de estratégias de comercialização da agricultura familiar em articulação com o escopo organizativo do Slow Food.

Metodologia: Preparar a oficina com os pontos determinados: data, hora, tempo de realização; número de presentes; definir equipe que a ministrará; levantar todas as contribuições para a construção das estratégias; esboçar-as e em seguida defini-las na oficina; representantes de todas as regiões.

Atividade 4.3 - Realizar 01 seminário em cada região do projeto com foco na construção e fortalecimento de mercados para a Agricultura Familiar Agroecológica, e construção de parcerias.

Metodologia: A partir das estratégias de comercialização organizada e definida nas reuniões e na oficina nacional em cada regional levantar e estabelecer parcerias para a implementação das estratégias de comercialização.

Atividade 4.4 - Realizar levantamentos e articulação de demanda e oferta que identifiquem interesses de comercialização entre os atores sociais envolvidos, o auxílio na realização de negócios.

Metodologia: Definir equipes regionais que levantarão e articularão demanda e oferta; operacionalizar os levantamentos e articulação de mercados, definindo o seu formato: efetuar levantamento de locais através das visitas, pela internet, via telefone, etc. Formular questionários apropriados; realizar reuniões de articulação com organizações da sociedade civil e do mercado, o e a realização do negócios no escopo organizativo Slow Food – Agricultura Familiar Agroecológica.

Atividade 4.5 - Facilitar a organização de grupos de compra e consumo no escopo organizativo Slow Food – Agricultura Familiar.

Metodologia: Construir uma estratégia que possibilite a criação de grupos de consumidores organizados e que atuam como um coletivo e que fortaleçam a agricultura familiar e a produção agroecológica.

Atividade 4.6 - Realizar 01 oficina em cada uma das 5 regiões para a construção dos rúbricos narrativos e aplicação da marca das Fortalezas Slow Food.

Metodologia: Estabelecer forma para a criação das oficinas e dos rúbricos narrativos e da marca das Fortalezas; definir as equipes para a sua realização.

META 5: Capacitação de 500 Jovens Rurais em Ecogastronomia.

Atividade 5.1 - Realizar 10 oficinas de 40 horas em ecogastronomia com intercâmbio nas regiões do projeto.

Metodologia: Cada oficina será realizada para 50 jovens rurais. A metodologia será adaptada de acordo com as particularidades e dinâmicas de cada região, mas deverá contar com aula teórica e prática e intercâmbio para conhecer comunidades que trabalham com produtos da Arca do Gosto e das Fortalezas e restaurantes que trabalham com ecogastronomia ou método semelhante.

Atividade 5.2 - Articular a organização de burmas de jovens agricultores com o Pronatec Campo para a formação com carga horária maior.

Metodologia: Inicialmente serão mapeadas as IES que oferecem os cursos do Pronatec Campo por estado, com ou sem parceria com Slow Food. Contatar instituições locais que atuam junto à juventude rural. Em seguida levantar as demandas existentes por parte dos jovens rurais (número de interessados). Será construído um cadastro de Interessados em participar dos cursos do Pronatec Campo.

META 6: Comunicação Slow Food – Agricultura Familiar

Atividade 6.1 - Atualizar o conteúdo de sites web do projeto com informações, registros, material multimídia, artigos, etc., dos Mercados da Terra, dos Mercados da Agricultura Familiar Agroecológica, de Baras e Restaurantes, sobre os produtos da Arca do Gosto, das Fortalezas, das Comunidades do Alimento e da Agricultura Familiar Agroecológica.

Metodologia: Contratação ou definição da equipe técnica para realizar esta atividade; definição do formato e dos conteúdos importantes para o site, contendo localização de locais de venda de alimentos bons, limpos e justos, vídeos, fotos, entrevistas e artigos que ajudem a divulgar e sistematizar todo este processo.

Atividade 6.2 - Elaborar, imprimir e distribuir 1.000 cartilhas sobre a Arca do Gosto, Fortalezas e Biodiversidade.

Metodologia: Definir uma equipe para a elaboração da cartilha; definir o conteúdo da cartilha em termos de importância do que deverá constar na cartilha; definir seu formato.

Atividade 6.3 - Produzir materiais audiovisuais com produtos da Arca do Gosto, Fortalezas e Biodiversidade (1 banco de imagens e 5 vídeos).

Metodologia: Contratação de uma equipe de profissionais para realizar a atividade de produção de audiovisuais e imagens com os produtos que compõe a Arca do Gosto, as Fortalezas e Comunidades do alimento da AF.

Atividade 6.4 - Elaborar e atualizar mapas das Fortalezas, Comunidades do Alimento e Convívios.

Metodologia: Contratação de um profissional para a produção dos mapas interativos; gestão do processo de confecção e atualização dos mapas.

Atividade 6.5 - Elaborar e imprimir 2.000 postais de cada uma das Fortalezas para distribuição em feiras, restaurantes, pontos de venda, dentre outros.

Metodologia: Definir uma equipe para a elaboração dos postais (podendo ser a mesma que elaborará a cartilha); Definir o formato e o conteúdo em termos de importância do que deverá constar nos postais. Sistematizar endereços dos pontos comerciais para o envio dos postais.

Atividade 6.6 - Elaborar e publicar livro com os dados e análises produzidas pelos pesquisadores do Projeto.

Metodologia: Definir uma equipe para a elaboração do livro; Definir o formato e o conteúdo tendo em vista relatar as principais experiências e as suas respectivas boas práticas identificadas ao longo do projeto.

META 7: Implementação de mecanismos de gestão do projeto.

Atividade 7.1 - Consolidar a equipe de coordenação técnica e operacional para acompanhar as atividades do projeto (gestão e coordenação geral e regional do projeto, monitoramento de atividades de campo, elaboração de relatórios, análise de dados, etc.).

Metodologia: Definir equipe operacional e técnica para integrar e coordenar a gestão do projeto (nacional e regional); Definir meios e processos de execução e controle; Ajustar o cronograma de execução; Estabelecer rotinas de trabalho; Adquirir os recursos necessários para a gestão do projeto; Definir a Infraestrutura e os locais onde serão estar localizadas as equipes.

Atividade 7.2 - Realizar seminários: Inicial, para implementação do projeto, e de avaliação anual e final do mesmo.

Metodologia: Viabilizar condições operacionais e técnicas para a realização dos seminários.

Atividade 7.3 - Realizar reuniões bimestrais entre os membros da Gestão Institucional do projeto (UFSC, MDA e Slow Food).

Metodologia: Viabilizar condições operacionais e técnicas para integrar e coordenar a gestão do projeto.

Atividade 7.4 - Realizar reuniões semestrais com a equipe técnica e operacional do projeto, por região.

Metodologia: Viabilizar condições operacionais e técnicas para integrar e coordenar a gestão do projeto.

Atividade 7.5 - Realizar 2 visitas com a duração de 1 semana por ano de monitoramento e reorientação da execução do projeto, por parte da coordenação técnica (UFSC e Slow Food).

Metodologia: Viabilizar condições operacionais e técnicas para integrar e coordenar a gestão do projeto.





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF



PT-5/5 Entidade UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA UF SC


7 PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Participação - Exercício/		
Código	Especificação	MDA	Proponente	Total
33.90.39	O.S.T - Pessoa Jurídica	3.509.210,00	0,00	3.509.210,00
				3.509.210,00
		<input type="checkbox"/> Recursos financeiros <input type="checkbox"/> Bens e serviços economicamente mensuráveis		

OBSERVAÇÃO

8 DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome		 Prof. Julian Reitor em exercício UFSC
Cargo		
Local		
Data		
		Assinatura

9 PARECER TÉCNICO

--	--	--

Nome		
Cargo		
Local		
Data		
		Assinatura

10 APROVAÇÃO

Nome		
Cargo		
Local		
Data		
		Assinatura



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA



SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

PT-1/5

PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS

Orgão ou entidade proponente			CGC ou CNPJ/MF	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			83899526000182	
Endereço		Cidade	UF	CEP
Campus Universitário		Florianópolis	SC	88.040-900
DDD/Telefone	Home page	E-mail		
48 37214301	www.ufsc.br	gr@contato.ufsc.br		
Conta corrente	UG	Gestão	Praça de pagamento	
	153163	152137	Florianópolis / SC	
Responsável		Cl/Órgão expedidor	CPF	
Roselane Neckel		122.899-4 SSP/SC	179758409-04	
Cargo/Função			E-mail	
Reitora			gr@contato.ufsc.br	
Endereço		Cidade	UF	
Campus Universitário, s/n		Florianópolis	SC	

2 OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PARTICÍPES

Nome			CGC	
Endereço		Cidade	UF	CEP
DDD/Telefone	Home page	E-mail		

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Programa	Duração (mm/aa) 24 meses; de 01 novembro 2015 a 31 outubro de 2017		
Programa da Agricultura Familiar	Início	01 de novembro de 2015	
	Término	31 de outubro de 2017	

Título do Projeto

Alimentos bons, limpos e justos: ampliação e qualificação da participação da Agricultura Familiar brasileira no movimento Slow Food.

Identificação do Objeto

Este projeto de âmbito nacional pretende desenvolver e implementar estratégias, mecanismos e ações inovadoras com o objetivo de ampliar a participação da agricultura familiar e de suas organizações na Rede Slow Food brasileira, por meio de ações de que visem a estruturação de práticas de comercialização de produtos diferenciados da agricultura familiar, como aqueles típicos de regiões específicas da sociobiodiversidade e orgânicos, qualificando, desta forma, a oferta de alimentos bons, limpos e justos. O projeto será executado pela Universidade Federal de Santa Catarina em conjunto com universidades públicas brasileiras e profissionais ligados à Rede Slow Food.

Área de abrangência do projeto (assinalar com "X" e relacionar os estados/municípios em anexo)

Nacional Estadual Regional

Este é um projeto nacional (5 regiões) que será realizado nos seguintes estados: Região Norte (Amazonas e Pará); Região Nordeste (Bahia, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe); Região Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul); Região Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e Região Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina).



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA

SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF



Justificativa da Proposição

A Agricultura Familiar é responsável pela produção da maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Os dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE apontam que, em 2006, a agricultura familiar foi responsável por 87% da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 58% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves, 30% dos bovinos e, ainda, 21% do trigo. A Agricultura Familiar destaca-se, também, por contribuir por parcela significativa do PIB quando considerada como parte do agronegócio nacional. Além disso, é uma grande fornecedora de produtos diferenciados, como os típicos e regionais, da sociobiodiversidade, orgânicos, com indicação de origem ou geográfica, do comércio justo, dentre outros. No entanto, este segmento enfrenta inúmeros desafios na organização, processamento, agroindustrialização e comercialização desta produção.

Com o intuito de fortalecer os produtos e mercados diferenciados da agricultura familiar e promover o incremento da oferta de alimentos de qualidade nos mercados institucionais, o MDA tem desenvolvido e participado de políticas, programas e ações, sendo diversas delas interinstitucionais e interministeriais, tais como: a política e o plano nacional de agroecologia e produção orgânica; as ações de promoção das cadeias de produtos da sociobiodiversidade; a política nacional de alimentação escolar; o programa de aquisição de alimentos; a promoção comercial por meio da participação em feiras e eventos comerciais, além de promover uma marca da agricultura familiar junto aos consumidores, o Sipaf – Selo da Agricultura Familiar.

Do ponto de vista da alimentação, é visível a mudança dos hábitos alimentares das pessoas, quer pelo aumento das refeições fora de casa, quer pela preocupação cada vez maior com a qualidade da comida, sua origem, sua composição e a ausência de contaminantes. Se por um lado tem crescido o consumo de fast food nos últimos anos, por outro, em diversos países, é possível constatar ações e movimentos de consumidores que valorizam atributos de qualidade do alimento que vão muito além de sua praticidade.

Este fato tem fortalecido a culinária regional e o consumo de produtos orgânicos, com indicação de origem, regionais ou típicos, oriundos de pequenos produtores e que contribuem para uma alimentação mais saudável além de promover o desenvolvimento sustentável. No Brasil, a agricultura familiar é responsável pela maior parte dos alimentos comercializados no mercado interno, além de ser a guardiã da agrobiodiversidade e do conhecimento tradicional que são fatores fundamentais para a qualidade na alimentação.

Neste contexto, o movimento Slow Food caracteriza-se como um exemplo da associação entre chefs, produtores, biodiversidade e valorização da cozinha e cultura regional. Foi fundado na Itália em 1989 como resposta aos efeitos padronizantes do fast food, ao ritmo frenético da vida atual, ao desaparecimento das tradições culinárias regionais, ao decrescente interesse das pessoas na sua alimentação, na procedência e sabor dos alimentos e em como nossa escolha alimentar pode afetar o mundo. Hoje o movimento é uma associação internacional que conta com mais de 100 mil associados em todo o mundo.

Os principais projetos desenvolvidos pelo Slow Food dizem respeito à Arca do Gosto - um catálogo mundial que identifica, localiza, descreve e divulga sabores quase esquecidos de produtos ameaçados de extinção, mas ainda vivos, com potenciais produtivos e comerciais reais; às Fortalezas - o intuito de ajudar os pequenos produtores a resolver suas dificuldades, reunindo produtores isolados e conectando-os com mercados alternativos, mais sensíveis à sua situação e que valorizam os seus produtos e às Comunidades do Alimento - constituídas por todos os sujeitos que operam no setor agroalimentar, da produção de matérias-primas à promoção de produtos acabados, e que se caracterizam pela qualidade e a sustentabilidade das suas produções.

Nos últimos anos, o Slow Food passou a considerar o Brasil uma das realidades mais interessantes e ricas do mundo do ponto de vista da biodiversidade (social, cultural, ambiental e agroalimentar) e, conseqüentemente, um país central na estratégia futura do movimento. Nos últimos anos o Slow Food se desenvolveu de forma intensa no país. Hoje existem 45 Convívios, cerca de 70 Comunidades do Alimento, 46 produtos catalogados como alimentos em extinção da Arca do Gosto e 8 Fortalezas. Além disso, em 2007 e em 2010 foram realizados os encontros Terra Madre Brasil, reunindo dezenas de iniciativas e milhares de visitantes. Em 2013 foi constituída a Associação Slow Food do Brasil, uma associação civil sem fins lucrativos que pretende fortalecer a sua base associativa e promover a produção e o consumo de um alimento bom, limpo e justo. Compreendendo esta realidade, foi assinado um acordo de cooperação do Governo Brasileiro com o Slow Food por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele possui a duração de 2 anos e visa adensar e integrar políticas públicas para promover e apoiar a preservação e a valorização dos alimentos típicos nos territórios onde se concentram os Agricultores Familiares e Assentados da Reforma Agrária em todo o Brasil. Para poder colocar em curso um conjunto de atividades que visa ampliar a participação dos agricultores familiares brasileiros e suas organizações na Rede Slow Food e qualificar a oferta de alimentos bons, limpos e justos à população é que se justifica a apresentação deste projeto. O projeto se propõe a contribuir para o aumento do número de produtos alimentícios que correm risco de extinção e que são produzidos pela Agricultura Familiar no catálogo da Arca do Gosto, ao mesmo tempo que amplia o número de Fortalezas para proteção destes alimentos, sensibiliza e integra um conjunto cada vez maior de comunidades do alimento espalhadas pelo país.

O projeto também almeja dar uma resposta a dois desafios presentes no processo de comercialização: o da identificação da origem dos produtos e o estabelecimento de relações justas de compra e venda. Outro grande desafio que a Agricultura Familiar enfrenta consiste na garantia da sucessão no campo. Desta forma, proporcionar alternativas de trabalho aos jovens rurais por meio da capacitação em ocupações que valorizam a agricultura, os produtos locais e o espaço rural mostram-se importantes. Uma destas alternativas, a qual o projeto se propõe a realizar, consiste na qualificação em ecogastronomia por meio de capacitações com cozinheiros e profissionais que possuem visão e prática de trabalho. Por fim, mas não menos importante, o projeto busca estabelecer um processo de comunicação mais adequado entre o Slow Food, a Agricultura Familiar e os atores envolvidos no setor da alimentação. Para isso, propõe a atualização e o registro de informações relevantes, a elaboração e a divulgação de materiais impressos e audiovisuais que identificam e valorizam a biodiversidade, a Agricultura Familiar e os alimentos bons, limpos e justos.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA



SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF

PT-4/5	Entidade	UFSC	Florianópolis-SC
--------	----------	------	------------------

6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Meta	Participante	01/11/15		Total
1	Proponente	0,00		0,00
	MDA	140.390,00		140.390,00
	Total	140.390,00		140.390,00
2	Proponente	0,00		0,00
	MDA	436.827,36		436.827,36
	Total	436.827,36		436.827,36
3	Proponente	0,00		0,00
	MDA	76.050,00		76.050,00
	Total	76.050,00		76.050,00
4	Proponente	0,00		0,00
	MDA	423.949,20		423.949,20
	Total	423.949,20		423.949,20
5	Proponente	0,00		0,00
	MDA	573.532,70		573.532,70
	Total	573.532,70		573.532,70
6	Proponente	0,00		0,00
	MDA	205.348,00		205.348,00
	Total	205.348,00		205.348,00
7	Proponente	0,00		0,00
	MDA	1.653.112,74		1.653.112,74
	Total	1.653.112,74		1.653.112,74
Total	Proponente	0,00		0,00
	MDA	3.509.210,00		3.509.210,00
	Total	3.509.210,00		3.509.210,00



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF



PT-2/5	Entidade	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA							UF	SC				
Ação Prioritária:		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META:		1 Inserção de 150 novos produtos da Agricultura Familiar na Arca do Gosto												
ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
1.1	Realizar capacitação à distância de 400 técnicos e 100 agricultores (multiplicadores)	Nov/15 a Mar/16	UFSC	Direto	(*) Florianópolis (capacitação a distância)	8hs	Aulas a Distância	4	Técnicos, Rede Slow Food, Agricultores familiares e	500	14.791,25	58.165,00		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	1.1.1	Despesas com a contratação de um técnico para elaboração do conteúdo e capacitação online (4 módulos de 8 horas)					Hora	120	72,00		8.640,00	8.640,00		
	1.1.2	Despesas com a adaptação do conteúdo para o meio digital e impresso (webdesign, editoração gráfica e revisão do conteúdo)					Bolsa	8	765,00		6.120,00	6.120,00		
	1.1.3	Despesas com a hospedagem e transmissão do conteúdo em servidor (computador) dedicado ao projeto					Unidade	30	225,00		6.750,00	6.750,00		
	1.1.4	Despesas com serviços de tutoria a distância durante o período de capacitação para as atividades síncronas (chats) e assíncronas (fóruns)					Bolsa	6	765,00		4.590,00	4.590,00		
	1.1.5	Despesas com a contratação de um técnico para a personalização da plataforma (Moodle) para a realização das aulas e atividades a distância					Bolsa	3	765,00		2.295,00	2.295,00		
1.1.6	Despesas com serviços gráficos (cartilhas, folders, cartaz e banner) e com cones (postagem, envelopes, etc.)					S. Gráficos	500	61,54		30.770,00	30.770,00			
OBSERVAÇÕES: (*) O curso será elaborado, produzido e ministrado a partir dos laboratórios de educação a distância da UFSC.										Total da Meta		0,00	58.165,00	58.165,00

Ação Prioritária:		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META:		1 Inserção de 150 novos produtos da Agricultura Familiar na Arca do Gosto												
ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
1.2	Realizar 5 visitas técnicas de 3 dias em 5 territórios nas 5 regiões para a capacitação presencial e identificação dos pontos existentes na Arca do Gosto	Jun/16 a Dez/16	UFSC	Direto	(*) Brasil	24h	Visita Técnica	25	Agricultores Familiares, Associações e Cooperativas	250	3.249,00	81.225,00		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	1.2.1	Despesas com diárias (alimentação, hospedagem e transporte) para os facilitadores em visitas técnicas e capacitação presencial					Diária	75	177,00		13.275,00	13.275,00		
	1.2.2	Despesas com locação de veículo para realização de visitas técnicas					Diária	75	135,00		10.125,00	10.125,00		
	1.2.3	Combustível (gasolina)					Litros	3750	3,30		12.375,00	12.375,00		
	1.2.4	Despesas com kit individual (bloco, crachá, pasta com elástico, caneta esferográfica)					Kit	250	9,00		2.250,00	2.250,00		
	1.2.5	Horas técnicas dos facilitadores para realização das visitas					Hora	600	72,00		43.200,00	43.200,00		
OBSERVAÇÕES: (*) A etapa presencial da capacitação será realizada pelos facilitadores em cada uma das 5 regiões brasileiras, e ocorrerá localmente em 5 territórios selecionados.										Total da Meta		0,00	81.225,00	81.225,00

Ação Prioritária:		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META:		2 Criação de 17 novas Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes												
ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
2.1	Realizar 1 visita técnica para diagnóstico dos gargalos e oportunidades de cada Fortaleza (existentes e novas)	Jan/16 a Jul/16	UFSC	Direto	(*) Brasil	24h	Visita Técnica	27	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	1080	3.666,35	97.371,42		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	2.1.1	Despesas com diárias para os facilitadores em visitas técnicas					Diária	81	177,00		14.337,00	14.337,00		
	2.1.2	Despesas com transporte terrestre (passagem rodoviária) - municípios selecionados					Passagem	81	50,82		4.116,42	4.116,42		
	2.1.3	Despesas com 5 passagens aéreas para 5 facilitadores					Passagem	5	750,00		3.750,00	3.750,00		
	2.1.4	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1350	3,30		4.455,00	4.455,00		
	2.1.5	Despesas com locação de veículo (27 visitas x 3 dias)					Diária	81	135,00		10.935,00	10.935,00		
	2.1.6	Despesas com alimentação dos agricultores (2 refeições por pessoa x 3 dias x 27 fortalezas)					Refeição	486	27,00		13.122,00	13.122,00		
2.1.7	Horas técnicas para realização das atividades de campo (27 fortalezas x 8 horas x 3 dias)					Horas	648	72,00		46.656,00	46.656,00			
OBSERVAÇÕES: (*) Em 27 Fortalezas distribuídas nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		0,00	97.371,42	97.371,42

Ação Prioritária:		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META:		2 Criação de 17 novas Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes												
ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
2.2	Realizar 1 reunião institucional com atores locais para levantamento de demandas e disponibilização	Jan/16 a Jul/16	UFSC	Direto	(*) Brasil	8h	Reunião	27	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	162	1.262,92	34.096,14		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	2.2.1	Despesas com transporte terrestre (passagem rodoviária) - municípios selecionados					Passagem	81	16,94		1.372,14	1.372,14		
	2.2.2	Despesas com locação de veículo (27 reuniões x 1 dia)					Diária	27	135,00		3.645,00	3.645,00		
	2.2.3	Despesas com alimentação dos agricultores (2 refeições por pessoa)					Refeição	324	27,00		8.748,00	8.748,00		
	2.2.4	Despesas com diárias para os facilitadores para a reunião					Diária	27	177,00		4.779,00	4.779,00		
2.2.5	Horas técnicas para realização das atividades de campo (27 fortalezas x 8 horas x 1 dia)					Hora	216	72,00		15.552,00	15.552,00			
OBSERVAÇÕES: (*) Em 27 Fortalezas distribuídas nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		0,00	34.096,14	34.096,14

Ação Prioritária: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD														
META: 2 Criação de 17 novas Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes														
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
2.3	Realizar 40 horas de capacitação para definição e adoção de um Protocolo de Produção em cada Fortaleza	Mar/16 a Dez/16	UFSC	Direto	27 Fortalezas	40hs	Capacitação	27	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	405	6.844,76	238.609,00		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	2.3.1	Despesas com kit de impressão (serviços gráficos e fotocópias para as fichas)					Kit	405	54,00		21.870,00	21.870,00		
	2.3.2	Despesas com 5 passagens aéreas para 5 facilitadores + 5 profissionais especialistas (exemplo: agrônomos, nutricionistas, designers, etc.) + 1 coordenação UFSC (1 viagem por região)					Passagem	15	750,00		11.250,00	11.250,00		
	2.3.3	Despesas com alimentação para os agricultores (2 refeições por pessoa x 15 pessoas x 5 dias x 27 fortalezas)					Refeição	4050	13,50		54.675,00	54.675,00		
	2.3.4	Despesas com diárias (alimentação, hospedagem e transporte) para os 5 facilitadores + 5 profissionais especialistas					Diária	50	177,00		8.850,00	8.850,00		
	2.3.5	Despesas com diárias para coordenadores (5 coordenadores regionais e 1 coordenação UFSC por região)					Diária	50	212,40		10.620,00	10.620,00		
	2.3.6	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1350	3,30		4.455,00	4.455,00		
	2.3.7	Despesas com locação de veículos					Diária	135	135,00		18.225,00	18.225,00		
2.3.8	Horas técnicas para 5 facilitadores para a realização das atividades (5 dias x 40 horas) + 5 profissionais/especialistas (5 dias x 16 horas)					Hora	1512	72,00		108.864,00	108.864,00			
OBSERVAÇÕES: (*) Em 27 Fortalezas distribuídas nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		0,00	238.609,00	238.609,00

Ação Prioritária: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD														
META: 2 Criação de 17 novas Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes														
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
2.4	Preparar a Participação das Fortalezas em empreendimentos da Agricultura Familiar Igacós	Jul/16 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	16hs	Ferias/Eventos	5	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	54	7.064,76	35.323,90		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	2.4.1	Despesas com diárias para Altores das Fortalezas (alimentação, hospedagem e transporte)					Diária	108	177,00		19.116,00	19.116,00		
	2.4.2	Despesas com transporte terrestre (passagem rodoviária) - municípios selecionados					Passagem	54	84,70		4.573,80	4.573,80		
	2.4.3	Despesas com 5 passagens aéreas para 5 agricultores escolhidos entre as 27 fortalezas					Passagem	5	750,00		3.750,00	3.750,00		
	2.4.4	Despesas com diárias para os 5 facilitadores para o evento					Diária	10	212,40		2.124,00	2.124,00		
2.4.5	Horas técnicas para realização das atividades (5 facilitadores x 8 horas x 2 dias)					Hora	80	72,00		5.760,00	5.760,00			
OBSERVAÇÕES: (*) Realizadas em capôtes distribuídas nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		0,00	35.323,90	35.323,90

Ação Prioritária: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD														
META: 2 Criação de 17 novas Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes														
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
2.5	Realizar 5 intercâmbios com representantes das novas Fortalezas que já existem	Jan/17 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	16hs	Intercâmbio	5	Técnicos e Agricultores familiares	150	6.245,40	31.227,00		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	2.5.1	Despesas com alimentação (kit alimentação para 5 pessoas)					Kit	150	39,00		5.850,00	5.850,00		
	2.5.2	Despesas com diárias para os técnicos					Diária	10	177,00		1.770,00	1.770,00		
	2.5.3	Despesas com diárias para coordenadores (5 coordenadores regionais e 1 e coordenação UFSC)					Diária	20	177,00		3.540,00	3.540,00		
	2.5.4	Despesas com passagens aéreas - Coordenação UFSC					Passagem	5	750,00		3.750,00	3.750,00		
	2.5.5	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1250	3,30		4.125,00	4.125,00		
	2.5.6	Despesas com locação de veículos					Diária	10	135,00		1.350,00	1.350,00		
	2.5.8	Despesas com transporte terrestre (passagem rodoviária) - municípios selecionados					Unidade	30	169,40		5.082,00	5.082,00		
	2.5.9	Horas técnicas para realização das atividades de campo (5 facilitadores)					Hora	80	72,00		5.760,00	5.760,00		
OBSERVAÇÕES: Em 5 Fortalezas já existentes a mais tempo para conhecer a experiência										Total da Meta		0,00	31.227,00	31.227,00

Total da Meta 436.827,90

Ação Prioritária: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD														
META: 3 Articulação de 150 Comunidades do Alimento da Agricultura Familiar, entre novas e existentes, no Slow Food														
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
3.1	Realizar levantamento, identificação e sistematização das Comunidades do Alimento existentes e potenciais, que serão articuladas com os Slow Food	Jan/16 a Jun/16	UFSC	Direto	(*) Brasil	40hs	Levantamento	150	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	7500	96,00	14.400,00		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
3.1.1	Horas técnicas para realização das atividades (5 facilitadores x 8 horas x 5 dias)					Hora	200	72,00	0,00	14.400,00	14.400,00			
OBSERVAÇÕES: (*) Em Comunidades do Alimento das 145 municípios selecionados pelo projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil. Os levantamentos serão realizados por meio de consultas ao banco de dados do Slow Food e por meio de consultas telefônicas.										Total da Meta		0,00	14.400,00	14.400,00

Ação Prioritária:		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META:		3 Articulação de 150 Comunidades do Alimento da Agricultura Familiar, entre novas e existentes, no Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
3.2	Realizar 1 visita técnica para diagnóstico e levantamento de gargalos, oportunidades e demandas de 5 Comunidades do Alimento	Ago/16 a Jul/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	1 hora	Visita técnica	25	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	375	1.257,00	31.425,00		
	Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	3.2.1	Despesas com diárias para os 5 facilitadores em visitas técnicas					Diária	25	177,00		4.425,00	4.425,00		
	3.2.2	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1250	3,30		4.125,00	4.125,00		
	3.2.3	Despesas com locação de veículos					Diária	25	135,00		3.375,00	3.375,00		
	3.2.4	Passagens aéreas para facilitadores					Passagem	5	750,00		3.750,00	3.750,00		
	3.2.5	Despesas com kit impressão (serviços gráficos e fotocopias para as fichas)					Kit	25	54,00		1.350,00	1.350,00		
3.2.6	Horas técnicas para realização das atividades de campo (5 facilitadores x 8 horas x 5 visitas)					Hora	200	72,00		14.400,00	14.400,00			
OBSERVAÇÕES: Em 25 Comunidades do Alimento selecionadas nos 145 municípios selecionados pelo projeto, distribuídas nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		0,00	31.425,00	31.425,00

Ação Prioritária:		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES SLOW FOOD												
META:		3 Articulação de 150 Comunidades do Alimento da Agricultura Familiar, entre novas e existentes, no Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
3.3	Colocar todas as comunidades identificadas em contato com os princípios, materiais informativos e outras organizações já integrantes do Slow Food no Brasil	Mar/16 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	8 horas	Oficina	25	Agricultores Familiares, Cooperativas e Associações	500	1.359,00	30.225,00		
	Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	3.3.1	Despesas com serviços gráficos (cartilhas, folders, cartaz e banner) e com correios (postagem, envelopes, etc.)					S. Gráficos	150	61,54		9.231,00	9.231,00		
	3.3.2	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1250	3,30		4.125,00	4.125,00		
	3.3.3	Despesas com locação de veículos					Diária	25	135,00		3.375,00	3.375,00		
	3.3.4	Despesas com kit alimentação (kit para 5 pessoas)					Kit	100	39,00		3.900,00	3.900,00		
	3.3.5	Despesas com diárias para os facilitadores para a oficinas					Diária	25	177,00		4.425,00	4.425,00		
3.3.6	Horas técnicas para realização das atividades de campo (5 facilitadores x 8 horas x 5 visitas)					Hora	200	72,00		14.400,00	14.400,00			
OBSERVAÇÕES: Em 25 Comunidades do Alimento selecionadas nos 145 municípios selecionados pelo projeto, distribuídas nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		0,00	30.225,00	30.225,00

Total da Meta 76.050,00

Ação Prioritária:		AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META:		4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
4.1	Realizar 02 reuniões técnicas com profissionais do MDA, Abrasel, Slow Food, organizações de agricultores familiares e outras instituições.	Jan/17 a Mar/17	UFSC	Direto	Brasil	8hs	Reunião	2	Facilitadores Slow Food, Coordenadores Universidades, Profissionais da Abrasel e do MDA	18	17.535,50	35.071,20		
	Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	4.1.1	Despesas com passagens aéreas					Passagem	36	750,00		27.000,00	27.000,00		
	4.1.2	Despesas com diárias (1 diária x 2 reuniões x 18 participantes)					Diária	36	224,20		8.071,20	8.071,20		
OBSERVAÇÕES:										Total da Meta		0,00	35.071,20	35.071,20

Ação Prioritária:		AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META:		4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
4.2	Realizar uma oficina nacional para construção de estratégias de comercialização da agricultura familiar em articulação com o escopo organizativo do Slow Food.	Jan/17 a Mar/17	UFSC	D	(*) Florianópolis	16hs	Oficina	1	Técnicos, Agricultores, Profissionais do setor	35 (*)	40.974,00	40.974,00		
	Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	4.2.1	Despesas com diárias para os participantes					Diária	60	212,40		12.744,00	12.744,00		
	4.2.2	Horas técnicas para moderador da oficina (16hs + 8hs preparação + 8hs relatórios)					Hora	32	120,00		3.840,00	3.840,00		
	4.2.3	Despesas com kit impressão (serviços gráficos e fotocopias para as fichas)					Kit	35	54,00		1.890,00	1.890,00		
	4.2.4	Despesas com passagens aéreas dos participantes					Passagem	30	750,00		22.500,00	22.500,00		
4.2.5	Horas técnicas para facilitadores (5 coordenadores x 16 horas)					Bolsa	5	1100,00		5.500,00	5.500,00			
OBSERVAÇÕES: (*) A oficina será realizada na UFSC, dos 35 participantes, 5 serão da equipe técnica da UFSC.										Total da Meta		0,00	40.974,00	40.974,00

Ação Prioritária: AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META: 4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
4.3	Realizar 01 seminário em cada região do projeto com foco na construção e fortalecimento de mercados para a Agricultura Familiar	Abv/17 a Set/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	16hs	Seminário	5	Técnicos (UFSC e Slow Food), Agricultores familiares e suas organizações	131	20.196,20	100.981,00
Discriminação das despesas												
4.3.1	Despesas com diárias para os participantes (agricultores, convidados e facilitadores)						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total
4.3.2	Despesas com diárias para coordenadores (5 coordenadores regionais e 2 coordenadores UFSC)						Diária	250	212,40		53.100,00	53.100,00
4.3.3	Despesas com kit impressão (serviços gráficos e fotocópias para as fichas)						Diária	30	212,40		6.372,00	6.372,00
4.3.4	Despesas com passagens aéreas - Coordenação UFSC						Kit	131	54,00		7.074,00	7.074,00
4.3.5	Despesas com passagens rodoviárias (125 participantes - ida e volta)						Passagem	10	750,00		7.500,00	7.500,00
4.3.6	Horas técnicas para realização das atividades (5 facilitadores x 16 horas)						Passagem	125	169,40		21.175,00	21.175,00
							Hora	80	72,00		5.760,00	5.760,00
Total da Meta										0,00	103.981,00	103.981,00

Ação Prioritária: AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META: 4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
4.4	Realizar levantamentos e articulação de demanda e oferta que identifiquem o interesse de equipamentos de comercialização entre os atores sociais envolvidos nos produtos Slow Food - Agricultura Familiar	Abv/17 a Set/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	8hs	Visita Técnica	50	Técnicos e Agricultores	1250	1.161,00	58.050,00
Discriminação das despesas												
4.4.1	Horas técnicas para realização da atividade (5 facilitadores x 8 horas x 10 visitas)						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total
4.4.2	Despesas com diárias para os facilitadores (5 facilitadores x 10 diárias)						Hora	400	72,00		28.800,00	28.800,00
4.4.3	Despesas com combustível (gasolina)						Diária	50	177,00		8.850,00	8.850,00
4.4.4	Despesas com locação de veículos						Litro	2500	3,30		8.250,00	8.250,00
4.4.5	Despesas com kit de impressão (serviços gráficos e fotocópias para as fichas)						Diária	50	135,00		6.750,00	6.750,00
							Kit	100	54,00		5.400,00	5.400,00
Total da Meta										0,00	58.050,00	58.050,00

Ação Prioritária: AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META: 4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
4.5	Facilitar a organização de grupos de compra e consumo no espaço organizativo Slow Food - Agricultura Familiar	Abv/17 a Set/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	4hs	Visita técnica	50	Empresendentes da Agricultura Familiar e Grupos de Consumidores / Convívios Slow Food	250	482,50	34.125,00
Discriminação das despesas												
4.5.1	Despesas com diárias para os facilitadores em visitas técnicas (5 facilitadores x 10 dias)						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total
4.5.2	Despesas com combustível (gasolina)						Diária	50	177,00		8.850,00	8.850,00
4.5.3	Despesas com locação de veículos (5 facilitadores x 10 dias)						Litro	1.250	3,30		4.125,00	4.125,00
4.5.4	Horas técnicas para realização das atividades de campo (5 facilitadores x 4 horas x 10 dias)						Diária	50	135,00		6.750,00	6.750,00
							Hora	200	72,00		14.400,00	14.400,00
Total da Meta										0,00	34.125,00	34.125,00

Ação Prioritária: AGREGAÇÃO DE VALOR E MERCADOS												
META: 4 Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total
4.6	Realizar 01 oficina em cada uma das 5 regiões para a construção das histórias narrativas e aplicação da marca das Fortalezas Slow	Jul/17 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	16hs	Oficina	5	Técnicos (UFSC e Slow Food), Agricultores familiares e suas organizações	125	20.949,50	154.748,00
Discriminação das despesas												
4.6.1	Despesas com diárias para os participantes						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total
4.6.2	Despesas com diárias para coordenadores (5 coordenadores regionais e 1 e coordenação UFSC)						Diária	250	212,40		53.100,00	53.100,00
4.6.3	Despesas com kit impressão (serviços gráficos e fotocópias para as fichas)						Diária	20	212,40		4.248,00	4.248,00
4.6.4	Despesas com passagens aéreas participantes						Kit	125	54,00		6.750,00	6.750,00
4.6.5	Despesas com passagens rodoviárias (100 participantes - ida e volta)						Passagem	60	750,00		45.000,00	45.000,00
4.6.6	Horas técnicas para profissional de design, marketing, comunicação ou semelhante (16hs + 8hs preparação + 8hs relatório) x 5 oficinas						Passagem	100	169,40		16.940,00	16.940,00
4.6.7	Despesas com passagens aéreas profissional especializado						Hora	160	120,00		19.200,00	19.200,00
4.6.8	Horas técnicas para realização das atividades (5 facilitadores x 16 horas)						Passagem	5	750,00		3.750,00	3.750,00
4.6.9	Despesas com aluguel de local para realização da oficina (2 dias x 5 oficinas)						Hora	80	72,00		5.760,00	5.760,00
4.6.10	Despesa com aluguel de equipamentos multimídia (2 dias x 5 oficinas)						Diária	10	1.000,00		10.000,00	10.000,00
							Diária	10	500		5.000,00	5.000,00
Total da Meta										0,00	154.748,00	154.748,00

Total da Meta 423.949,00

Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META:		5 Capacitação de 500 jovens rurais em Ecogastronomia												
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
5.1	Realizar 2 oficinas de 40 horas em ecogastronomia em cada uma das regiões de atuação do projeto	Mar/16 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	40hs	Oficina	10	Jovens agricultores e técnicos	500	64.055,00	640.550,00		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	5.1.1	Despesas com diárias para os técnicos (5 facilitadores + 5 profissionais ecogastronomia) x 10 oficinas					Diária	100	177,00		17.700,00	17.700,00		
	5.1.2	Horas técnicas para realização das reuniões (5 facilitadores + 5 profissionais ecogastronomia x 40 h) x 10 oficinas					Hora	4.000	72,00		288.000,00	288.000,00		
	5.1.3	Despesas com kits de alimentação para elaboração dos preparos gastronômicos**					Kit	10	3.000,00		30.000,00	30.000,00		
	5.1.4	Despesas com kit individual (bico, crachá, pasta com elástico, caneta esferográfica)					Kit	500	9,00		4.500,00	4.500,00		
	5.1.5	Despesas com kit básico (papelaria, outros materiais) - atividades coletivas (5 pessoas)					Kit	100	130,00		13.000,00	13.000,00		
	5.1.6	Despesas com hospedagem e alimentação para jovens rurais (5 diárias x 500 jovens)					Diárias	2.500	60,00		150.000,00	150.000,00		
5.1.7	Despesas com transporte terrestre (passagem rodoviária) - municípios selecionados					Passagem	500	84,70		42.350,00	42.350,00			
OBSERVAÇÕES: (*) Em 15 municípios selecionados a partir dos 145 municípios de atuação do projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil. ** Kit composto por carnes, ovos, farinha, leite, queijo, especiarias, condimentos, frutas, verduras, etc.										Total da Meta		0,00	640.550,00	640.550,00

Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META:		5 Capacitação de 500 jovens rurais em Ecogastronomia												
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
5.2	Articular a organização de turnos de jovens agricultores com o Pronatec Campo para a formação com carga	Mar/16 a Out/17	UFSC	Direto	(*) Brasil	8hs	Levantamento de Informação	25	Facilitadores	5	1.119,31	27.982,70		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	5.2.1	Despesas com diárias para os facilitadores					Diária	25	177,00		4.425,00	4.425,00		
	5.2.2	Horas técnicas para a realização das reuniões (5 facilitadores x 40 horas)					Hora	200	72,00		14.400,00	14.400,00		
	5.2.3	Despesas com locação de veículos					Diária	25	135,00		3.375,00	3.375,00		
	5.2.4	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1250	3,30		4.125,00	4.125,00		
	5.2.5	Despesas com kit de impressão (serviços gráficos e fotocópias para as fichas)					Kit	25	54,00		1.350,00	1.350,00		
5.2.6	Despesas com serviços gráficos (cartilhas, folders, cartaz e banner) e com correios (postagem, envelopes, etc.)					S. Gráficos	5	61,54		307,70	307,70			
OBSERVAÇÕES: (*) Nos 145 municípios selecionados para o projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil.										Total da Meta		0,00	27.982,70	27.982,70

Total da Meta 573.532,70

Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META:		6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar												
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
6.1	Atualizar o conteúdo de sites web do projeto com informações, registros, material multimídia, artigos, etc., dos Mercados da Terra, dos Mercados da Agricultura Familiar Agroecológica, de Bares e Restaurantes, sobre	Nov/15 a Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	24 meses	Website	1	Agricultores familiares, Cooperativas, Associações, rede Slow Food e Organizações da Sociedade Civil	5000	51.840,00	51.840,00		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
6.1.1	Despesas com 20 horas técnicas mensais para 1 jornalista/laborador de conteúdo, 1 técnico em informática e 1 designer/marketing					Hora	720	72,00		51.840,00	51.840,00			
OBSERVAÇÕES:										Total da Meta		0,00	51.840,00	51.840,00

Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META:		6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar												
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
6.2	Elaborar, imprimir e distribuir 1.000 cartilhas sobre a Arca do Gosto, Fortalezas e Biodiversidade	Nov/15 a Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	3 meses	Cartilhas	1.000	Agricultores familiares e Rede Slow Food	1000	28,64	28.640,00		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	6.2.1	Despesas com 20 horas técnicas mensais para 1 jornalista/laborador de conteúdo e 1 designer/marketing (3 meses)					Hora	120	72,00		8.640,00	8.640,00		
6.2.2	Despesas com serviços gráficos (cartilhas coloridas, 20x15cm, papel couchê, ...) e com correios (postagem, envelopes, etc.)					S. Gráficos	1000	20,00		20.000,00	20.000,00			
OBSERVAÇÕES:										Total da Meta		0,00	28.640,00	28.640,00

Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META:		6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar												
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
6.3	Produzir materiais audiovisuais com produtos da Arca do Gosto, Fortalezas e Biodiversidade (1 banco de	Mar/16 a Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	10 meses	Materiais Audiovisuais	3	Agricultores Familiares, Cooperativas, Associações	10000	16.760,00	56.280,00		
	sub-item Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	6.3.1	Despesas com 10 horas técnicas mensais de 1 jornalista + 1 vídeo maker + 1 fotógrafo					Hora	300	72,00		21.600,00	21.600,00		
	6.3.2	Despesas com passagens aéreas - 3 técnicos					Passagem	15	750,00		11.250,00	11.250,00		
	6.3.3	Despesas com locação de veículos					Diária	25	135,00		3.375,00	3.375,00		
	6.3.4	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	1250	3,30		4.125,00	4.125,00		
6.3.5	Diárias para os técnicos (5 diárias x 3 técnicos x 5 regiões)					Diária	75	212,40		15.930,00	15.930,00			
OBSERVAÇÕES:										Total da Meta		0,00	56.280,00	56.280,00



Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META:		6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar												
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
6.4	Elaborar e atualizar mapas das Fortalezas, Comunidades do Alimento e Convívios	Mar'16 a Out'17	UFSC	Direto	Florianópolis	20 meses	Mapas	20	Slow Food, pesquisadores		86,40	1.728,00		
sub-item Discriminação das despesas							Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
6.4.1	Despesas com a contratação de técnico responsável pela produção de mapas (4h por mês durante 6 meses)						Hora	24	72,00		1.728,00	1.728,00		
OBSERVAÇÕES:										Total da Meta		0,00	1.728,00	1.728,00

Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META:		6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar												
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
6.5	Elaborar e imprimir 2.000 postais de cada uma das Fortalezas para distribuição	Jun'17 a Out'17	UFSC	Direto	Florianópolis	6 meses	Unidade	2000	Cooperativas, Associações, Organizações	2000	9,16	18.320,00		
sub-item Discriminação das despesas							Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
6.5.1	Despesas com 5 horas técnicas mensais de 1 jornalista + 1 designer/marketing						Hora	60	72,00		4.320,00	4.320,00		
6.5.2	Despesas com serviços gráficos (postais coloridos de 10x15cm) e postagem (postagem, envelopes, etc.)						S. Gráficos	2000	7,00		14.000,00	14.000,00		
OBSERVAÇÕES:										Total da Meta		0,00	18.320,00	18.320,00

Ação Prioritária:		CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
META:		6 Comunicação Slow Food e Agricultura Familiar												
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
6.6	Elaborar e publicar livro com os dados e análises produzidas pelos	Jan'17 a Out'17	UFSC	Direto	Florianópolis	2 meses	Publicação	1	Agricultores Familiares, Cooperativas	3000	48.540,00	48.540,00		
sub-item Discriminação das despesas							Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
6.6.1	Publicação - Serviços Gráficos						S. Gráficos	1	42.780,00		42.780,00	42.780,00		
6.6.2	Pagamento de técnico de apoio administrativo de nível médio para realização de atividades auxiliares à gestão do projeto						Hora	80	72,00		5.760,00	5.760,00		
OBSERVAÇÕES: Publicação de um livro contendo o material gerado ao longo do projeto. Destaca-se que cada núcleo regional (5 regiões) deverá apresentar relatório com dados e análises produzidas no âmbito de sua região de estudo.										Total da Meta		0,00	48.540,00	48.540,00

Total da Meta 206.348,00

Ação Prioritária:		GESTÃO DO PROJETO												
META:		7 Implementação de mecanismos de gestão do projeto												
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
7.1	Consolidar a equipe de coordenação técnica e operacional para acompanhar as atividades do projeto (gestão e coordenação geral e regional do projeto, implementação de atividades)	Nov'15 a Out'17	UFSC e Núcleos Regionais	D	(*) 5 Capitais	24 meses	Coordenação Geral	1	Coordenadores, Facilitadores, Bolsistas	100	1.502.596,14	1.502.596,14		
sub-item Discriminação das despesas							Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
7.1.1	Despesas com Kit Impressão (cartucho, papel A4)						kit	100	54,00		5.400,00	5.400,00		
7.1.2	Despesas com a aquisição de 1 impressora multifuncional laser						1	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
7.1.3	Despesas com a aquisição de 1 câmera fotográfica com tripé						1	1	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
7.1.4	Despesas com Kit básico (papelaria, outros materiais) - Atividades coletivas (5 pessoas)						kit	50	130,00		6.500,00	6.500,00		
7.1.5	01 Boleia mensal para professor - Doutorado Senior - Coordenador UFSC						boleia	24	3.000,00		72.000,00	72.000,00		
7.1.6	01 Boleia mensal para professor assistente - Doutorado - Pesquisador - Gestão UFSC						boleia	24	2.000,00		48.000,00	48.000,00		
7.1.7	Horas técnicas para assistente administrativo - Gestão UFSC						Hora	1800	48,00		86.400,00	86.400,00		
7.1.8	Horas técnicas para assistente administrativo - Pesquisador - Gestão UFSC						Hora	1800	48,00		86.400,00	86.400,00		
7.1.9	01 Boleia mensal para professor - Doutorado Senior - Coordenador UFRGS						boleia	24	3.000,00		72.000,00	72.000,00		
7.1.10	06 Boleias mensais de extensão para compartilhar entre os núcleos regionais e UFSC						boleia	24	1.100,00		158.400,00	158.400,00		
7.1.11	06 Boleias mensais para Mesatrando para compartilhar entre os núcleos regionais e UFSC						boleia	144	1.500,00		216.000,00	216.000,00		
7.1.12	12 Boleias mensais para estudante de nível superior - Graduando - coleta de dados e apoio ao projeto (10 para núcleos regionais e 2 para UFSC)						boleia	288	400,00		115.200,00	115.200,00		
7.1.13	Horas técnicas para Coordenação Slow Food Brasil (Acompanhamento das Atividades/ Assessoria aos Profissionais do Slow Food)						Hora	1440	72,00		103.680,00	103.680,00		
7.1.14	Horas técnicas para Coordenação Slow Food Internacional (Acompanhamento das Atividades/ Assessoria aos Profissionais do Slow Food) - 36h por mês x 24 meses						Hora	864	120,00		103.680,00	103.680,00		
7.1.15	02 passagens por ano Itália - Brasil - Itália Coordenação Slow Food Internacional						Passagem	4	4.560,00		18.240,00	18.240,00		
7.1.16	Diárias para Coordenação Slow Food Internacional (hospedagem, alimentação e transporte) - (15 dias por visita x 2 visitas x 2 anos)						diária	60	212,40		12.744,00	12.744,00		
7.1.17	10 Passagens nacionais (ida e volta) - Coordenação Slow Food Internacional						passagem	10	750,00		7.500,00	7.500,00		
7.1.18	13 Notebooks - 1 por cada núcleo regional, 3 para o núcleo de gestão UFSC, 5 para os facilitadores						computador	13	2.000,00		26.000,00	26.000,00		
7.1.19	Despesas com internet para 5 facilitadores						Unidade	120	50,00		6.000,00	6.000,00		
7.1.20	Despesas com telefonia celular						Unidade	216	200,00		43.200,00	43.200,00		
7.1.21	Despesas administrativas com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão - UFSC						%	8,75	279.777,56		279.777,56	279.777,56		
7.1.22	Despesas administrativas com a UFSC						%	1	31.974,58		31.974,58	31.974,58		
OBSERVAÇÕES:										Total da Meta		0,00	1.502.596,14	1.502.596,14

Ação Prioritária:		GESTÃO DO PROJETO												
META:		7 Implementação de mecanismos de gestão do projeto												
ATIVIDADES														
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
7.2	Realizar seminário: inicial, para implementação do projeto, e de avaliação anual e final do projeto	Nov'15; Nov'16 e Out'17	UFSC	Direto	Brasília	2 dias	Seminário	3	Equipe Técnica SF e Universidades	30	1.200,00	73.033,00		
sub-item Discriminação das despesas							Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
7.2.1	Despesas com diárias (alimentação, hospedagem e transporte) para os técnicos - 1 facilitador por região + 3 participantes por universidade						Diária	96	212,40		20.390,40	20.390,40		
7.2.2	Despesas com diárias (alimentação, hospedagem e transporte) para os 4 coordenadores regionais						Diária	24	212,40		5.097,60	5.097,60		
7.2.3	Despesas com passagens aéreas para os 5 coordenadores regionais + 5 participantes por universidade + 5 facilitadores + 1 Coord. Slow Food Brasil + 5 convidados						Passagem	63	750,00		47.250,00	47.250,00		
7.2.4	Despesas com kit individual (bico, crachá, pasta com elástico, caneta esferográfica)						Kit	105	9,00		945,00	945,00		
OBSERVAÇÕES:										Total da Meta		0,00	73.663,00	73.663,00

AA

Ação Prioritária:		GESTÃO DO PROJETO												
META:		7 Implementação de mecanismos de gestão do projeto												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
7.3	Realizar reuniões trimestrais entre os membros da Gestão Institucional do projeto (UFSC, MDA e Slow Food)	Nov/15; Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis	8h	Reunião	2	UFSC, MDA e Slow Food	3	1.924,00	3.249,00		
	Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	7.3.1	Despesas com passagem aérea para reunião presencial semestral (*)					Passagem	4	750,00		3.000,00	3.000,00		
	7.3.2	Despesas com diária (alimentação, hospedagem e transporte)				Diária	4	212,40		849,60	849,60			
OBSERVAÇÕES: (*) 4 reuniões presenciais a serem realizadas em Florianópolis ou Brasília, porém as despesas das reuniões inicial e final já foram contabilizadas no item 7.2.; 4 reuniões virtuais sem custos adicionais.										Total da Meta		0,00	3.849,60	3.849,60

Ação Prioritária:		GESTÃO DO PROJETO												
META:		7 Implementação de mecanismos de gestão do projeto												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
7.4	Realizar reuniões semestrais a distância com a equipe técnica e operacional do projeto, on-line.	Mai/16; Nov/16; Mai/17; Out/17	UFSC	Direto	Florianópolis (*)	4 horas	Reunião	4	Equipe técnica e operacional	52	0,00	0,00		
	Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	7.4.1	Horas técnicas para realização das reuniões - 5 facilitadores x 4 horas x 4 reuniões					Hora	80	0,00		0,00	0,00		
	7.4.2	Horas técnicas para coordenação regional (universidades) - 5 coordenadores x 4 horas x 4 reuniões				Hora	80	0,00		0,00	0,00			
OBSERVAÇÕES: Reuniões virtuais sem deslocamento										Total da Meta		0,00	0,00	0,00

Ação Prioritária:		GESTÃO DO PROJETO												
META:		7 Implementação de mecanismos de gestão do projeto												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS (R\$ 1,00)				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE	Período de execução	Executor	Regime	Local de Realização	Duração	Unidade	Quant.	Público	Quant.	Unitário	Total		
7.5	Realizar 2 visitas com a duração de 1 semana por ano de monitoramento e monitoração da execução do projeto, por parte da	Mai/16; Nov/16; Mai/17; Out/17	UFSC	Direto	Brasil (*)	1 semana	Reunião	4	Equipe técnica e operacional	8	18.240,00	72.964,00		
	Discriminação das despesas						Unid.	Quant.	Valor Unitário	Proponente	MDA	Total		
	7.5.1	Despesas com diárias para os facilitadores (5 facilitadores x 5 dias x 4 visitas)					Diária	100	212,40		21.240,00	21.240,00		
	7.5.2	Despesas com combustível (gasolina)					Litro	5000	3,30		16.500,00	16.500,00		
	7.5.3	Despesas com locação de veículos					Diária	100	135,00		13.500,00	13.500,00		
	7.5.4	Despesas com diárias para coordenação UFSC + Slow Food (3 pessoas x 5 dias x 4 visitas)					Diária	60	212,40		12.744,00	12.744,00		
7.5.5	Despesas com passagens aéreas - Coordenação UFSC + Slow Food Brasil (3 x 4 visitas)					Passagem	12	750,00		9.000,00	9.000,00			
OBSERVAÇÕES: (*) Em municípios selecionados pelo projeto, distribuídos nas 5 regiões do Brasil. São considerados 5 facilitadores Slow Food										Total da Meta		0,00	72.964,00	72.964,00

Total da Meta 1.653.112,74

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF**

Entidade	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	SC	SC
-----------------	--	-----------	----

5 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

O projeto contém as seguintes metas, atividades e metodologias:

META 1: Inserção de 150 novos produtos da agricultura familiar na Arca do Gosto.

Atividade 1.1 - Realizar capacitação à distância de 400 técnicos e 100 agricultores (multiplicadores).

Metodologia: Por meio do site do Slow Food Brasil e materiais informativos e materiais didáticos, audiovisuais e impressos disponibilizados pelo Slow Food, para indicar e inserir novos produtos. Poderá ocorrer, ainda, a realização de videoconferências.

Atividade 1.2 - Realizar 5 visitas técnicas de 3 dias em 5 territórios nas 5 regiões para a capacitação presencial de agricultores e identificação dos novos produtos na Arca do Gosto.

Metodologia: A capacitação presencial será realizada por multiplicadores capacitados na etapa anterior. Serão apresentados materiais audiovisuais e apostilas impressas. Após a capacitação presencial os multiplicadores irão registrar as principais características dos produtos identificados para compor a Arca do Gosto, por meio de fichas desenvolvidas pelo Slow Food.

META 2: Criação de 17 novas Fortalezas Slow Food e fortalecimento de outras 10 já existentes.

Atividade 2.1 - Realizar 1 visita técnica para diagnóstico dos gargalos e oportunidades de cada Fortaleza (existentes e novas).

Metodologia: Por meio da visita às Fortalezas já existentes e novas realizar um diagnóstico das barreiras (limites) e oportunidades; Matriz FOFA (forças, oportunidades, fragilidades e ameaças).

Atividade 2.2 - Realizar 1 reunião institucional com atores locais para levantamento de demandas e disponibilização de apoios em cada uma das Fortalezas (existentes e novas).

Metodologia: Contatar os atores locais atuais e potenciais por meio da base de dados / contatos dos atores do projeto (Slow Food; Universidades; MDA; cooperativas e associações). Identificar e elaborar as possíveis redes de demandas, atores e instituições parceiras.

Atividade 2.3 - Realizar 40 horas para definição e adoção do o Protocolo de Produção em cada Fortaleza e capacitação ou intercâmbio para o aperfeiçoamento dos processos desenvolvidos pelas Fortalezas.

Metodologia: Através do diálogo coletivo dos diversos agentes (agricultores familiares, técnicos, Facilitadores Slow Food, cooperativas e associações) serão estabelecidas as diretrizes que constituirão ou atualizarão o Protocolo de Produção, a partir das Linhas-Guias definidas pelo Slow Food, levando em consideração o contexto local e suas especificidades, bem como da legislação pertinente. Na oportunidade será aplicado um questionário de avaliação socioeconômica e ambiental, e planejamento organizacional com cada uma das novas Fortalezas e com as já existentes.

Atividade 2.4 - Promover a Participação das Fortalezas em empreendimentos da Agricultura Familiar ligados ao Slow Food em feiras de negócios e eventos (1 por ano em cada uma das 5 regiões).

Metodologia: Após as atividades de capacitação / intercâmbio, os agricultores receberão apoio para participar e promover seus produtos em diversas feiras e eventos realizados em nível regional e nacional.

Atividade 2.5 - Realizar 5 intercâmbios com representantes das novas Fortalezas naquelas já existentes (1 por região).

Metodologia: Será ofertado um curso de capacitação / intercâmbio com atores locais de cada Fortaleza. Para tanto, serão realizadas oficinas presenciais, onde deverão ser tratados temas como organização, produção, processamento, comercialização, comunicação e marketing, de acordo com as demandas levantadas em ocasião da visita técnica inicial; elaboração do Protocolo de Produção; Questionário de Avaliação; e Planejamento organizacional.

META 3 - Articulação de 150 Comunidades do Alimento da Agricultura Familiar, entre novas e existentes, no Slow Food.

Atividade 3.1 - Realizar levantamento, identificação e sistematização das Comunidades do Alimento existentes e potenciais, que possuem relação com os princípios do alimento bom limpo e justo.

Metodologia: Para as Comunidades do Alimento existentes serão realizadas consultas ao acervo/banco de dados do Slow Food e contato direto (email e/ou telefone) com as Comunidades. Posteriormente um mapa será elaborado e atualizado com as seguintes informações: quem são, onde estão e quais são suas características (território ou produto), para aumentar a divulgação na plataforma virtual do Slow Food. A partir de um primeiro levantamento das novas Comunidades do Alimento realizado pelo Slow Food, será aplicado um questionário e realizado contatos diretos (por email e/ou telefone) com as próprias Comunidades. O objetivo desses contatos é o de identificar as principais potencialidades e fragilidades de cada possível nova Comunidade do Alimento, consultando, sempre que necessário, organizações parceiras que atuam em conjunto com elas para auxiliar na tomada de decisão. Posteriormente será realizada uma visita técnica para diagnóstico e "inserção" das novas Comunidades dos Alimentos na rede Slow Food.

Atividade 3.2 - Realizar 1 visita técnica para diagnóstico e levantamento de gargalos, oportunidades e demandas de 5 Comunidades do Alimento por região/bioma.

Metodologia: Os diagnósticos para o levantamento de dados serão realizadas de acordo com a dinâmica de cada região/local. As informações sobre os gargalos, oportunidades e demandas poderão ser obtidas por meio de entrevistas, reuniões com grupos focais, por meio da ferramenta participativa FOFA.

Atividade 3.3 - Colocar todas as comunidades identificadas em contato com os princípios, materiais informativos e outras organizações já integrantes do Slow Food para que conheçam melhor e venham a integrar o movimento.

Metodologia: O contato das Comunidades identificadas com os princípios e materiais informativos do Slow Food será realizado por meio de oficinas e recebimento de materiais impressos e digitais. As oficinas serão de um dia e ocorrerão conjuntamente com o diagnóstico (atividade 2) a ser realizado nas comunidades. Nas demais Comunidades a atividade será realizada por meio dos multiplicadores.

META 4: Desenvolver uma estratégia de comercialização da Agricultura Familiar e suas organizações com o Movimento Slow Food.

Atividade 4.1 - Realizar 02 reuniões técnicas com profissionais do MDA, Atrasal, Slow Food, organizações de agricultores familiares e outras instituições.

Metodologia: Definição de todos os detalhes referentes à reunião e confecção de pauta conjunta para a construção da estratégia de comercialização; nesta reunião deverá ter representantes de todas as regiões.

Atividade 4.2 - Realizar uma oficina nacional para construção de estratégias de comercialização da agricultura familiar em articulação com o escopo organizativo do Slow Food.

Metodologia: Preparar a oficina com os pontos determinados: data, hora, tempo de realização; número de presentes; definir equipe que a ministrará; levantar todas as contribuições para a construção das estratégias; esboçar e em seguida defini-las na oficina; representantes de todas as regiões.

Atividade 4.3 - Realizar 01 seminário em cada região do projeto com foco na construção e fortalecimento de mercados para a Agricultura Familiar Agroecológica, e construção de parcerias.

Metodologia: A partir das estratégias de comercialização organizada e definida nas reuniões e na oficina nacional em cada regional levantar e estabelecer parcerias para a implementação das estratégias de comercialização.

Atividade 4.4 - Realizar levantamentos e articulação de demanda e oferta que identifiquem interesses de comercialização entre os atores sociais envolvidos, e auxiliem na realização de negócios.

Metodologia: Definir equipes regionais que levantarão e articularão demanda e oferta; operacionalizar os levantamentos e articulação de mercados, definindo o seu formato; efetuar levantamento de locais através de visitas, pela internet, via telefone, etc. Formular questionários apropriados; realizar reuniões de articulação com organizações da sociedade civil e do mercado, e a realização de negócios no escopo organizativo Slow Food – Agricultura Familiar Agroecológica.

Atividade 4.5 - Facilitar a organização de grupos de compra e consumo no escopo organizativo Slow Food – Agricultura Familiar.

Metodologia: Construir uma estratégia que possibilite a criação de grupos de consumidores organizados e que atuem como um coletivo e que fortaleçam a agricultura familiar e a produção agroecológica.

Atividade 4.6 - Realizar 01 oficina em cada uma das 5 regiões para a construção dos rótulos narrativos e aplicação da marca das Fortalezas Slow Food.

Metodologia: Estabelecer forma para a criação das oficinas e dos rótulos narrativos e da marca das Fortalezas; definir as equipes para a sua realização.

META 5: Capacitação de 500 Jovens Rurais em Ecogastronomia.

Atividade 5.1 - Realizar 10 oficinas de 40 horas em ecogastronomia com intercâmbio nas regiões de atuação do projeto.

Metodologia: Cada oficina será realizada para 50 jovens rurais. A metodologia será adaptada de acordo com as particularidades e dinâmicas de cada região, mas deverá contar com aula teórica e prática e intercâmbio para conhecer comunidades que trabalham com produtos da Arca do Gosto e das Fortalezas e restaurantes que trabalham com ecogastronomia ou método semelhante.

Atividade 5.2 - Articular a organização de turmas de jovens agricultores com o Pronatec Campo para a formação com carga horária maior.

Metodologia: Inicialmente serão mapeadas as IES que oferecem os cursos do Pronatec Campo por estado, com ou sem parceria com Slow Food. Contatar instituições locais que atuam junto à juventude rural. Em seguida levantar as demandas existentes por parte dos jovens rurais (número de interessados). Será construído um cadastro de interessados em participar dos cursos do Pronatec Campo.

META 6: Comunicação Slow Food – Agricultura Familiar

Atividade 6.1 - Atualizar o conteúdo de sites web do projeto com informações, registros, material multimídia, artigos, etc., dos Mercados da Terra, dos Mercados da Agricultura Familiar Agroecológica, de Bares e Restaurantes, sobre os produtos da Arca do Gosto, das Fortalezas, das Comunidades do Alimento e da Agricultura Familiar Agroecológica.

Metodologia: Contratação e/ou definição da equipe técnica para realizar esta atividade; definição do formato e dos conteúdos importantes para o site, contendo localização de locais de venda de alimentos bons, limpos e justos, vídeos, fotos, entrevistas e artigos que ajudem a divulgar e sistematizar todo este processo.

Atividade 6.2 - Elaborar, imprimir e distribuir 1.000 cartilhas sobre a Arca do Gosto, Fortalezas e Biodiversidade.

Metodologia: Definir uma equipe para a elaboração da cartilha; definir o conteúdo da cartilha em termos de importância do que deverá constar na cartilha, definir seu formato.

Atividade 6.3 - Produzir materiais audiovisuais com produtos da Arca do Gosto, Fortalezas e Biodiversidade (1 banco de imagens e 5 vídeos).

Metodologia: Contratação de uma equipe de profissionais para realizar a atividade de produção de audiovisuais e imagens com os produtos que compõe a Arca do Gosto, as Fortalezas e Comunidades do alimento da AF.

Atividade 6.4 - Elaborar e atualizar mapas das Fortalezas, Comunidades do Alimento e Convívios.

Metodologia: Contratação de um profissional para a produção dos mapas interativos; gestão do processo de confecção e atualização dos mapas.

Atividade 6.5 - Elaborar e imprimir 2.000 postais de cada uma das Fortalezas para distribuição em feiras, restaurantes, pontos de venda, dentre outros.

Metodologia: Definir uma equipe para a elaboração dos postais (podendo ser a mesma que elaborará a cartilha); Definir o formato e o conteúdo em termos de importância do que deverá constar nos postais. Sistematizar endereços de pontos comerciais para o envio dos postais.

Atividade 6.6 - Elaborar e publicar livro com os dados e análises produzidas pelos pesquisadores do Projeto.

Metodologia: Definir uma equipe para a elaboração do livro; Definir o formato e o conteúdo tendo em vista relatar as principais experiências e as suas respectivas boas práticas identificadas ao longo do projeto.

META 7: Implementação de mecanismos de gestão do projeto.

Atividade 7.1 - Consolidar a equipe de coordenação técnica e operacional para acompanhar as atividades do projeto (gestão e coordenação geral e regional do projeto, monitoramento de atividades de campo, elaboração de relatórios, análise de dados, etc.).

Metodologia: Definir equipe operacional e técnica para integrar e coordenar a gestão do projeto (nacional e regional); Definir meios e processos de execução e controle; Ajustar o cronograma de execução. Estabelecer rotinas de trabalho; Adquirir os recursos necessários para a gestão do projeto; Definir a infraestrutura e os locais onde serão realizadas localizadas as equipes.

Atividade 7.2 - Realizar seminários: inicial, para implementação do projeto, e de avaliação anual e final do mesmo.

Metodologia: Viabilizar condições operacionais e técnicas para a realização dos seminários.

Atividade 7.3 - Realizar reuniões bimestrais entre os membros da Gestão Institucional do projeto (UFSC, MDA e Slow Food).

Metodologia: Viabilizar condições operacionais e técnicas para integrar e coordenar a gestão do projeto.

Atividade 7.4 - Realizar reuniões semestrais com a equipe técnica e operacional do projeto, por região.

Metodologia: Viabilizar condições operacionais e técnicas para integrar e coordenar a gestão do projeto.

Atividade 7.5 - Realizar 2 visitas com a duração de 1 semana por ano de monitoramento e reorientação da execução do projeto, por parte da coordenação técnica (UFSC e Slow Food).

Metodologia: Viabilizar condições operacionais e técnicas para integrar e coordenar a gestão do projeto.





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR – SAF




PT-5/5 | Entidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UF | SC

7 PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)				
Natureza da Despesa		Participação - Exercício/		
Código	Especificação	MDA	Proponente	Total
33.90.39	O.S.T - Pessoa Jurídica	3.509.210,00	0,00	3.509.210,00
				3.509.210,00
		<input type="checkbox"/> Recursos financeiros <input type="checkbox"/> Bens e serviços economicamente mensuráveis		

OBSERVAÇÃO

8 DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome		 Prof. Julian Reitor em exercício UFSC
Cargo		
Local		
Data		
		Assinatura

9 PARECER TÉCNICO

Nome		
Cargo		
Local		
Data		
		Assinatura

10 APROVAÇÃO

Nome		
Cargo		
Local		
Data		
		Assinatura