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I. IDENTIFICAÇÃO D A DISCIPLINA
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA Nº DE HORAS-AULA

SEMANAIS - TEÓRICAS
Nº DE HORAS-AULA

SEMANAIS - PRÁTICAS

DEC0008 Planejamento e Gestão de Projetos 1 1
TOTAL DE HORAS-AULA

SEMESTRAIS
HORÁRIO TURMAS TEÓRICAS HORÁRIO TURMAS PRÁTICAS MODALIDADE

36 05655-2.1830 05655-2.1830 Presencial

II. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(ES)

Luciana Bolan Frigo
Horário de atendimento: Segunda das 14:30 às 16:00
E-mail: luciana.frigo@ufsc.br
Local: por vídeoconferência ou local físico a ser definido e agendado com a professora.
III. PRÉ-REQUISITO(S)

DEC0009

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO [Campus Araranguá]

V. JUSTIFICATIVA

Esta disciplina é necessária na formação do profissional de Engenharia de Computação, que exige profissionais com
conhecimentos e competências transversais.

VI. EMENTA

Fundamentos da Gestão de Projetos: Introdução e Histórico; Conceitos Básicos; Benefícios do Gerenciamento de
Projetos. O Contexto da Gestão de Projetos: Fases e Ciclo de Vida de Projetos; Os Processos de Gestão de
Projetos: Conceitos de Processos de Gerenciamento de Projetos; Processos e ciclo de vida de projetos. Início de
um Projeto; Gestão do Escopo; Gestão de Prazos; Gestão de Custos; Gestão de Qualidade; Gestão de Recursos
Humanos; Gestão de Comunicação; Gestão de Riscos. Avaliação dos resultados e impactos do projeto. Software
de gerenciamento de projetos.
VII. OBJETIVOS

• Objetivo Geral:
Desenvolver no futuro profissional de Engenharia de Computação uma visão abrangente e estratégica dos negócios na
área de Tecnologias da Informação. Noções de planejamento, técnicas, habilidades necessárias para a gestão de
serviços de tecnologia.

• Objetivos Específicos:
– Fornecer uma visão ampla da aplicação e dos benefícios da gestão de projetos;
– Expor o futuro profissional as técnicas, padrões e métodos com o intuito de traçar objetivos, estimar custos e
estabelecer cronogramas viáveis e realistas.
VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE 1: Teoria
Apresentar os fundamentos de gestão de projeto;
Conceitos de agilidade;
Gestão da Integração;
Gestão do Escopo;
Gestão do Tempo;
Gestão de Custos;
Gestão da Qualidade;



Gestão de Recursos humanos; Gestão da Comunicação;
Gestão de Riscos.

UNIDADE 2: Atividades práticas

Usar softwares de auxílio de gestão e prazos, custos, materiais, mão de obra e demais recursos necessários para o
planejamento, execução e acompanhamento de projetos.
IX. COMPETÊNCIAS/HABILIDADES

• Aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de Engenharia;
• Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nos
grupos.

X. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

1. A disciplina será ministrada com aulas expositivas fornecendo os componentes teóricos.
2. Material de apoio postado no Moodle.
3. Desenvolvimento de trabalho e exercícios;
4. Atividades práticas no computador.

Atividades assíncronas: atividades desenvolvidas sem a necessidade de atuação simultânea do professor e aluno
(leitura de textos pré-definidos; visualização de arquivos de apresentações; entrega de trabalhos produzidos pelos
alunos; fórum de discussão; mensagens de texto; preenchimento de questionários e tarefas, entre outras).

ESTRATÉGIAS:
• Aulas;
• Apresentação seminário;
• Atividades avaliativas.
• Atividades assíncronas:
• Projeto de modelagem;
• Leituras e preparação de seminários;
• Atividades avaliativas.

XI. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

● A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

● A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). (Art. 69 e 72 da Res. nº 17/CUn/1997).
● O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá

direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70,§ 2º. A
nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. nº 17/CUn/1997).

NF = (MF + REC)/2

● Ao aluno que não efetuar as avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70, § 4º da Res. nº 17/CUn/1997)

● Avaliações



Média Final = (Avaliação 1+Trabalho Final)/2

Avaliação 1: Avaliação referente ao conteúdo da Unidade 1.

● Trabalho Final: os requisitos do trabalho prático serão divulgados conforme cronograma da disciplina. *
As provas poderão conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertativas.

Observações:
Avaliação de recuperação

● Não há avaliação de recuperação nas disciplinas de caráter prático que envolve atividades de
laboratório (Res.17/CUn/97).

Nova avaliação
● O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliativas

previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a
disciplina pertence, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatória. O
pedido de nova avaliação deverá ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos.

Complementação de carga horária: a complementação da carga horária da disciplina acorrerá da seguinte forma: (i) a
Semana de Integração Acadêmica será contabilizada como dias letivos, conforme calendário acadêmico de 2022; e (ii)
serão solicitados trabalhos de carácter prático-teórico para complementação de carga horária da disciplina.

XII. CRONOGRAMA

SEMANA DATAS ASSUNTO

1
18/04

Apresentação da disciplina.
UNIDADE1: Introdução a Gestão de Projetos

2
25/04

UNIDADE 1: Conceitos básicos sobre projetos, classificação

3
02/05

UNIDADE 1:Uso de software para o desenvolvimento prático

4 09/05 UNIDADE 1: Gestão da Integração e Escopo

5 16/05 UNIDADE 1: EAP

6 23/05 UNIDADE 1: EAP

7 30/05 UNIDADE 1: Gestão de Tempo: cronograma, redes

8 06/06 UNIDADE 1: Gestão de Tempo: cronograma, redes

9
13/06

UNIDADE 1: Gestão de Custos/ Qualidade/ Recursos Humanos

10
20/06

UNIDADE 1: Gestão de Custos/ Qualidade/ Recursos Humanos

11
27/06

UNIDADE 1: Gestão da Comunicação/ Riscos

12 04/07 Revisão Geral / Avaliação

13 11/07 UNIDADE 2: Apresentação de Trabalhos

14 18/07 UNIDADE 2: Apresentação de Trabalhos

15 25/07 Prova de recuperação

16 01/08 Divulgação de notas

Obs: O calendário está sujeito a pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atividades

XIII. FERIADOS PREVISTOS PARA O SEMESTRE

21/04/2022 Tiradentes

04/05/2022 Dia da Padroeira da Cidade (Campus de Araranguá)



16/06/2022 Corpus Christi

XIV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do
projeto.
2. ed.
São Paulo: Saraiva, 2009. 259 p. ISBN 9788502061958.

VARGAS, Ricardo Viana. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK® guide. 4.ed.Rio de
Janeiro:
Brasport, 2009. 230p. ISBN 9788574524306.

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 242p. ISBN
9788522440405.

XV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VIEIRA, Marconi Fábio. Gerenciamento de projetos de tecnologia da informação. 2. ed. total. rev. e 92
atual. Rio
de Janeiro: Elsevier, c2007. 1 CD-ROM

VERZUH, Eric. MBA compacto: gestão de projetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 398p. ISBN
853520637X.

SOTILLE, Mauro Afonso. Gerenciamento do escopo em projetos. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2010.
171p. ISBN 8522505799 (broch.).

BORDEAUX-RÊGO, Ricardo. Viabilidade econômico-financeira de projetos. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV,
2010. 161p. ISBN 9788522507788

Bibliografia on-line

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos: estabelecendo diferenciais competitivos. 8.ed. Rio
de Janeiro: Brasport, 2009. 230p. ISBN 9788574527741. Disponível em:
https://www.google.com.br/books/edition/Gerenciamento_de_Projetos_8%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o/hM8lDAAAQBAJ?hl=pt-BR&

gbpv=1

HELDMAN, Kim. Gerência de projetos: fundamentos: um guia prático para quem quer certificação
em gerência de projetos; tradução de Luciana do Amaral Teixeira – Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 –
5ª reimpressão. ISBN: 5835216847. Disponível em:
https://www.google.com.br/books/edition/Gerencia_de_Projetos_Fundamentos/h2jAmX0FHb8C?hl=pt-BR&gbpv=1

CRUZ, Fábio. Scrum e Guia PMBOK unidos no gerenciamento de projetos – Rio de Janeiro: Brasport,
2013.
ISBN: 9788574525945.
Disponível em:
https://www.google.com.br/books/edition/Scrum_e_PMBOK_unidos_no_Gerenciamento_de/SJA37S2QGR0C?hl=pt-BR&gbpv=1

Professor(a):

Aprovado pelo Colegiado do Curso em                                    Presidente do Colegiado:

https://www.google.com.br/books/edition/Gerenciamento_de_Projetos_8%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o/hM8lDAAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1
https://www.google.com.br/books/edition/Gerenciamento_de_Projetos_8%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o/hM8lDAAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1
https://www.google.com.br/books/edition/Gerencia_de_Projetos_Fundamentos/h2jAmX0FHb8C?hl=pt-BR&gbpv=1
https://www.google.com.br/books/edition/Scrum_e_PMBOK_unidos_no_Gerenciamento_de/SJA37S2QGR0C?hl=pt-BR&gbpv=1

		2022-03-10T17:46:23-0300


		2022-03-17T17:05:53-0300




